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RESUMO 
 
A busca incessante por resultados financeiros na indústria AEC fez com que 
novos processos para o levantamento de custos e controle dos 
empreendimentos de construção civil fossem desenvolvidos e aplicados. A 
modelagem da informação da construção (BIM) trouxe novas perspectivas para 
o desenvolvimento de ferramentas para a previsão de custos de uma edificação: 
sobre um modelo tridimensional da edificação podem ser agregadas 
informações sobre o tempo (modelagem 4D) e custos (modelagem 5D). Para 
uma correta modelagem 5D, são necessárias a elaboração do planejamento do 
empreendimento, pois sem este não é possível simular e analisar o fluxo de caixa 
do empreendimento. Esta simulação possibilita aos stakeholders avaliar qual a 
melhor alternativa financeira para a execução da edificação, analisando diversos 
cenários. O nível de precisão dependerá do nível de desenvolvimento do modelo, 
de modo que nas fases iniciais o levantamento de custos apresenta um alto grau 
de incerteza, o qual diminui à medida que aumentam os níveis de 
desenvolvimento e precisão do mesmo. Durante o processo de modelagem são 
resolvidos erros devido às incompatibilidades do projeto, enquanto falhas de 
orçamentação e incoerência dos projetos são resolvidas na fase de projeto. 
Alcançar um nível de precisão de 100% entre o custo orçado e o custo real 
executado não é possível, em virtude da perda de insumos durante o processo 
executivo e da variação do nível de produtividade da mão-de-obra. Valores 
consistentes nas fases preliminares do projeto podem ser previstos utilizando a 
modelagem 5D. Este trabalho visa ilustrar o conjunto de processos utilizados 
para a modelagem 5D, demonstrando desde a fase de modelagem, passando 
pela extração de dados do modelo, a indexação dos dados quantitativos aos 
custos fornecidos pelo banco de dados da SINAPI até a inclusão de estudos 
adicionais que servem como uma linha de base para o controle dos custos do 
empreendimento. 
 
Palavras chave: BIM, modelagem 5D, estimativa de custos, extração de 
quantitativos  
 
 
ABSTRACT 
 
The relentless pursuit of financial results across the AEC industry has promoted 
that new processes for the collection of costs and control of construction projects 
to be developed and applied. The Building Information Modeling (BIM) brought 
new perspectives for the development of tools for the building costs modeling. 
Where on a three-dimensional model of the building were added information 
about time (4D modeling) and costs (modeling 5D). For a correct modeling 5D 
requires information about the time management, because without this you 
cannot simulate and analyze the project cash flow. This simulation allows 
stakeholders evaluate the best financial alternative for the building 
implementation, analyzing different scenarios. The level of accuracy depends on 
the model’s level of development, so that in the early stages the costs survey has 
a high degree of uncertainty, which diminishes as the model’s level of 
development and accuracy increase. During the modeling process, errors caused 
by design incompatibilities are resolved, while budgeting failures due to 
inconsistency of the projects are solved in the design phase. Achieving a 100% 
accuracy level between the estimated cost and the actual cost is not possible 
because of the loss of inputs that occurs during the enforcement process, and 
also because of the change in the level of hand labor productivity. Despite that, 
consistent values in the preliminary stages of the project are possible using the 
5D modeling. This work aims to illustrate a complete 5D modeling process, 
showing the whole procedure set from the modeling phase through the model 
data extraction and indexing of quantitative data provided by the costs of SINAPI 
database and the inclusion of additional studies serve as a baseline for the control 
of development costs. 
 
Keywords: BIM, 5D modeling, cost estimation, quantitative takeoff  
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1  INTRODUÇÃO 
Todo e qualquer empreendimento de construção civil, tendo em vista um 
mercado cada vez mais competitivo e um consumidor muito exigente, requer 
para seu sucesso uma série de procedimentos, como um estudo de viabilidade 
econômica, um orçamento detalhado e um rigoroso acompanhamento físico-
financeiro da obra (KNOLSEISEN, 2003). De acordo com Manzione (2006), na 
indústria da construção civil a pressão pela redução de custos como forma de 
garantir as margens do negócio provocou ondas de terceirizações e queda nos 
preços dos insumos, obtidas a partir de uma intensificação nas negociações 
comerciais e caracterizando uma primeira etapa de mudanças nas relações 
entre os agentes envolvidos. 
Verificando estes cenários, a eficácia em custos se tornou um fator 
essencial para a sobrevivência das organizações, com foco de estratégia 
competitiva e como coadjuvante em outros contextos. São de extrema 
necessidade informações sobre custos que tanto facilitem o planejamento e o 
controle de produção como estimulem a produtividade e auxiliem no processo 
de melhoria contínua, conforme descritos por Johnson e Kaplan (1987). 
Arayici et al. (2010) cita que a indústria da construção civil está passando 
por uma grande mudança de paradigma, a qual se dá por meio da procura pela 
melhoria da produtividade, eficiência e qualidade, bem como da redução dos 
custos do ciclo de vida e prazos de execução da edificação.  
Souza (2012) complementa que o mercado imobiliário apresenta a 
perspectiva da continuidade de um forte crescimento para os próximos anos. 
Deverão ser criados novos mecanismos de governança corporativa de 
empreendimentos e obras, a fim de minimizar os riscos do negócio imobiliário. 
Por isso, o foco das incorporadoras e construtoras deverá ser na garantia de 
cumprimento de contratos, prazos, custos e qualidade. 
Shen et al. (2010) descreve que o processo de geração de uma 
estimativa de custos detalhada de uma construção é uma tarefa crítica e 
demorada. Estimativas de custos pouco consistentes são identificadas como um 
dos principais fatores que contribuem para a elevada taxa de insucesso do setor. 
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Uma estimativa de custos excessivamente detalhada, por outro lado, indica que 
muito tempo foi gasto na visualização, interpretação e entendimento dos projetos 
e informações das especificações e no cálculo de mão de obra, materiais e 
equipamentos. 
Na procura por novas soluções para o desenvolvimento de projetos e 
gestão da construção, o mercado encontrou tecnologias como o Building 
Information Modeling (BIM), uma maneira de pensar o processo de projeto que 
pode levar a uma grande modificação nas atividades relacionadas ao setor. Com 
a implantação desta tecnologia ocorrerá uma profunda alteração no formato de 
interação entre os stakeholders durante todo o ciclo de vida de uma edificação. 
Florio (2007) diz que a aplicação do BIM no projeto colaborativo pode 
contribuir para aprimorar o processo de obtenção das quantificações dos 
elementos desenhados e parametrizados. Matipa (2008), por sua vez, afirma que 
é inevitável que o processo de geração de documentos e dados tenha a 
tendência de ser cada vez mais automatizado, a ponto de que a quantificação e 
de outros processos técnicos exigirem a mínima intervenção humana. 
Nassar (2012) conclui que a utilização do BIM para determinar uma 
estimativa de custos produz ganhos significativos de velocidade e precisão neste 
processo. Esses ganhos se devem ao fato de que o quantitativo é extraído 
automaticamente de um modelo tridimensional com os objetos parametrizados, 
conforme será explicado ao longo da dissertação. 
O uso do BIM, ao possibilitar quantificação automática e precisa e, 
consequentemente, reduzir a variabilidade na orçamentação e aumentar sua 
velocidade, permite a exploração de mais alternativas de projeto (WITICOVSKI, 
2011). A inclusão da variável “custo” ao modelo virtual é denominada 
“modelagem 5D”, e este é o foco principal deste trabalho. 
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1.1 Problema 
Kymmel (2008) afirma que o maior problema no planejamento, na 
orçamentação e na construção de projetos de edifícios é a visualização incorreta 
das informações contidas no projeto. Uma vez que um projeto é representado 
em uma série de desenhos, é possível que o conteúdo desses documentos pode 
não seja claro para todos que os utilizam. Consequentemente, se este não está 
totalmente visualizado, compreendido e comunicado, poderá não ser 
corretamente representado no orçamento e assim criar empecilhos para a etapa 
de sua construção. Através da implantação do BIM no processo de concepção 
do empreendimento estes problemas são minorados. 
Tendo em vista o potencial oferecido à indústria da AEC pelo BIM e pela 
modelagem 5D, apresenta-se como problema desta pesquisa a seguinte 
questão: Como é realizada um processo de modelagem 5D de um 
empreendimento de construção civil? 
 
1.2 Pressuposto 
Partindo do pressuposto que o processo de levantamento de dados 
quantitativos e, consequentemente, a estimativa de custos de uma obra 
apresenta grandes imprecisões em virtude de sua extensão e complexidade, 
bem como das dificuldades relativas ao fato de serem feitas manualmente, 
questiona-se a possibilidade de utilizar o Building Information Modeling (BIM), 
para aprimoramento da precisão desses custos visto que todos os dados por 
utilizados são extraídos diretamente de um modelo virtual preciso. 
De acordo com Eastman et al. (2008), com a utilização do modelo BIM, 
espera-se uma maior precisão destas estimativas de custos, as quais seriam 
obtidas com a identificação automática dos componentes da construção. Foi 
convencionado que a denominação deste processo de modelagem é 
“modelagem 5D”. 
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1.3 Objetivos 
O objetivo principal desta dissertação é demonstrar o processo de 
modelagem 5D (BIM) em um empreendimento de construção civil, pois embora 
diversos estudos tenham revelado que a estimativa de custos em um ambiente 
BIM é mais eficiente e precisa em relação ao modelo tradicional de projetos, 
poucos ilustram como é realizado um processo de modelagem.  
 
1.3.1 Objetivo Principal e Secundários  
Conforme descrito anteriormente o objetivo principal desta dissertação 
é: 
a. Ilustrar a utilização da Modelagem 5D (BIM) em empreendimentos 
de construção civil, demonstrando os processos de extração e 
indexação dos dados quantitativos do modelo a uma base de dados 
de custos, seguida da geração de um levantamento de custos e 
posteriormente uma simulação do fluxo de caixa do 
empreendimento. 
E para agregar novos estudos à dissertação serão apresentados alguns 
objetivos secundários ao trabalho: 
a. Fornecer uma análise ABC do empreendimento para auxiliar o 
processo de controle das atividades, onde são classificadas as 
atividades de acordo com o previsto na metodologia e a partir desta 
classificação atribui-se critérios de controles para estas atividades; 
b. Ilustrar um processo para o controle do empreendimento utilizando 
a técnica de Estudo de Valor Agregado (EVA). Esta técnica faz um 
controle baseado no tempo e nos custos onde são comparados a 
linha de base planejada com os dados reais obtidos no 
empreendimento. 
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1.4 Justificativas 
Para a modelagem dos custos de uma edificação é necessária a 
estimativa de custo. O principal objetivo da estimativa de custo é captar com 
precisão os dados de custos necessários no projeto do edifício, assim evitando 
o risco de superação orçamental na fase de construção (KUO et al., 2009). 
De acordo com Ma et al. (2013) A estimativa de custo é uma das 
atividades mais críticas da indústria AEC – Arquitetura, Engenharia e 
Construção. Matipa (2008) descreve a importância do levantamento dos 
quantitativos já nas fases iniciais do projeto, pois este fornece o ponto de partida 
para a avaliação global do papel da gestão de custos dentro da equipe do 
projeto. Marchiori (2009) diz que nas etapas iniciais do projeto, o orçamento deve 
possibilitar a elaboração de um estudo de viabilidade do empreendimento. 
A informação gerada pelo processo de estimativa de custo serve para 
apoiar as decisões preliminares de projeto e basear as primeiras negociações 
com clientes e fornecedores (KERN, 2005). Os benefícios da utilização do BIM 
são também reforçados com uma maior precisão no levantamento de custos, 
redução drástica no tempo de engenharia, melhor atendimento ao cliente e 
suporte para a automação na produção (SACKS et al., 2005).  
Com a utilização da modelagem 5D, espera-se um aumento na precisão 
da estimativa de custos através da identificação automática dos componentes 
da construção. Melhado (1994) diz que a precisão dos custos está relacionada 
ao nível de detalhamento e qualidade das informações dos projetos. 
Cho, Son e Chun (2011) citam que, utilizando BIM, a extração dos 
quantitativos é automática e os orçamentistas podem utilizar os quantitativos 
para calcular os custos de um empreendimento com uma maior precisão. 
Ao utilizar a modelagem BIM é possível simular todo o ciclo de vida de 
uma edificação e consequentemente melhorar a aplicação dos materiais e dos 
serviços, reduzindo o desperdício nas obras de construção civil. Segundo 
Roodman (1995), a indústria da construção civil é responsável por 55% da 
madeira cortada (não destinada para a produção de energia) e 40% de toda a 
energia e os materiais produzidos no mundo. 
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Hardin (2009), por exemplo, percebeu que no mercado os engenheiros 
começaram a utilizar arquivos BIM para reduzir demandas de energia usando o 
modelo para calcular a penetração e a refletância de luz. O modelo BIM fornece 
ao arquiteto condições para analisar um edifício em termos de massa e forma, 
visando aperfeiçoar os fechamentos e balancear a radiação dos vidros. 
Contratantes podem futuramente utilizar o modelo para quantificar e administrar 
a entrada e saída de materiais nas obras visando facilitar sua reutilização e a 
reciclagem. 
Muitos softwares BIM destinados a modelagem 5D, como o Innovaya e 
o VICO Estimator, extraem os dados diretamente do modelo e produzem um 
eficaz orçamento. Estes softwares não apresentam, porém, versões 
educacionais gratuitas, necessárias para desenvolvimento deste estudo. Além 
disso, é desconhecido o meio pelo qual é realizada a atualização do banco de 
dados relativos aos custos nestes aplicativos. Este é um empecilho grave para 
sua utilização, visto que no mercado brasileiro os preços dos insumos sofrem 
atualizações constantemente.  
De acordo com Ma et al. (2013) poucos softwares permitem uma efetiva 
troca de informações entre si, sendo assim dependentes do formato de dados 
exclusivo de seus fabricantes. 
Bryde et al. (2013) estudou por dois anos, entre 2008 a 2010, 35 
empreendimentos que utilizaram o processo BIM em seus projetos, listando seus 
principais benefícios na tabela 1.  
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Tabela 1: Ranking dos critérios de sucesso da utilização do BIM 
 
Fonte: Bryde (2013). 
 
Em 2012, Nassar fez a comparação da extração dos quantitativos com 
a quantidade real de uma construção. O estudo consistia em um experimento 
em que alunos de pós-graduação e profissionais do mercado AEC trabalharam 
para avaliar a precisão e a exatidão das estimativas de custos em edificações ao 
utilizar o BIM. A Figura 1 apresenta a variação percentual entre o custo estimado 
e o custo real da obra, em nenhum dos casos ocorre a extrapolação das 
quantidades dos serviços executados. 
 
Critério de Sucesso 
Vantagens  Desvantagens 
Número de 
Projetos 
% do total de 
projetos 
Número de 
Projetos 
% do total de 
projetos 
Redução ou Controle de 
Custos  21  60,0%  2  5,7% 
Redução ou Controle do 
Tempo  12  34,3%  3  8,6% 
Melhoria na Comunicação  13  37,1%  0  0,0% 
Melhoria na Coordenação  12  34,3%  3  8,6% 
Melhoria ou Controle da 
Qualidade  12  34,3%  0  0,0% 
Redução dos Riscos  6  17,1%  1  2,9% 
Melhoria no 
Entendimento do Escopo  3  8,6%  0  0,0% 
Melhoria na Organização  2  5,7%  2  5,7% 
Problemas com Softwares  0  0,0%  7  20,0% 
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 Figura 1: Comparação do custo estimado com o custo real, em variações 
percentuais. 
Fonte: NASSAR (2012). 
  
De acordo com Matipa (2008), com a utilização do modelo BIM, há uma 
produção de dados concretos já nas fases iniciais do processo de projeto. O 
intercâmbio de dados digitais sobre um projeto de construção pode substituir a 
base de processos impressos e assim aumentar a velocidade e a eficiência da 
comunicação, bem como melhorar a gestão dos custos, da concepção à 
conclusão. 
Xiangyu et al. (2014) fizeram um levantamento sobre a produção de 
trabalhos sobre a modelagem 5D e verificaram que foram publicados poucos 
trabalhos sobre este tipo de modelagem, dos quais grande parte se limitou à 
descrição do conceito 5D e de suas aplicações. No artigo desses autores foram 
listados os trabalhos mais importantes realizados sobre a modelagem 5D, 
conforme a Tabela 2. 
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Tabela 2: Relação dos últimos estudos publicados sobre a Modelagem 5D  
Autor (data)  Descrição do projeto  Finalidade do Modelo 5D 
Abdelmohsen et al. (2011)  Edifício do Tribunal Federal 
dos Estados Unidos 
Automatizar a análise 
preliminar do custo do 
projeto 
Jongeling et al. (2005)  Edifício residencial com 25 
pavimento na Suécia 
Verificação do conceito da 
Modelagem 5D 
Kala et al. (2010)  Centro Médico em Oakland  Comparação da velocidade 
de estimativa entre a 
Modelagem 5D e o método 
tradicional 
Panushev & Pollalis (2006)  Edifício “Renzo Piano” da 
Califórnia Academy of 
Sciences em São Francisco, 
USA 
Melhorar o processo de 
comunicação do projeto e 
estabelecer uma base de 
conhecimento para a 
modelagem 
Tanyer & Aouad (2005)  Complexo residencial em 
Manchester, UK 
Desenvolvimento e avaliação 
de um banco de dados único 
baseado no padrão IFC 
Fonte: XIANGYU et al. (2014). 
 
A partir da constatação da falta de estudos aprofundados sobre o 
processo de formatação e extração de dados quantitativos do modelo, este 
trabalho visa retratar melhor este processo, demonstrando como o mesmo é 
realizado e como se pode interliga-lo com as bases de dados de custos para 
gerar outros produtos, como por exemplo um levantamento de custos e um 
orçamento. O processo levantado é uma das formas de se realizar a modelagem 
5D, não sendo a única, mas servindo como guia para o estudo de novos 
processos de modelagem. 
 
1.5 Contextualização do programa 
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Construção Civil 
(PPGECC) da Universidade Federal do Paraná possui como uma de suas três 
áreas de concentração a chamadad “Ambiente Construído e Gestão”.  
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Dentro desta área, há a linha de pesquisa “Gestão da Construção Civil”, 
que lista como foco o desenvolvimento de conceitos, metodologias e ferramentas 
de apoio ao processo de desenvolvimento do projeto de edificações e a 
sistemática de organização e previsão eficientes das etapas de atividades da 
construção civil, envolvendo viabilidade, custos, racionalização e mercado 
(UFPR, 2013).  
No âmbito do PPGECC, foram publicadas diversas dissertações a 
respeito da utilização do BIM. Dentre os trabalhos realizados no PPGECC dentro 
dessa temática, destacam-se alguns estudos relevantes como os de Ayres Filho 
(2009), Müller (2010), Witicovski (2011), Carvalho (2012) e o de Antunes (2014). 
Ayres Filho (2009) fez uma análise sobre as diversas formas de acessar 
os dados de modelos de edifícios, utilizando um formato proprietário (Archicad – 
PLN) e um neutro (IFC). O pesquisador desenvolveu também pequenos 
aplicativos para demonstrar a acessibilidade, facilidade e disponibilidade de 
ferramentas para as formas de acesso. 
Müller (2010) realizou um estudo da interoperabilidade entre sistemas 
Computer Aided Design (CAD) de projeto estrutural de estruturas de concreto 
armado e sistemas Building Information Modeling (BIM). 
Witicovski (2011) realizou um estudo de casos múltiplos com seis 
empreendimentos – quatro deles utilizando o processo BIM –, em dois ciclos de 
pesquisa. Os resultados permitiram entender mais claramente a importância da 
qualidade das informações contidas em projetos e a sua relação com a gestão 
do empreendimento durante o seu ciclo de vida. 
No ano seguinte, Carvalho (2012) fez a investigação dos resultados 
obtidos pela exportação e importação com modelos de edifícios elaborados com 
o BIM e utilizando sistemas de projetos de estruturas disponíveis no mercado 
que permitem o uso do IFC como arquivo de comunicação entre os sistemas. 
Antunes (2014), por sua vez, realizou um mapeamento de processos e 
a determinação de requisitos de informação em projetos de estrutura em 
concreto armado utilizando a metodologia IDM. 
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Além desses trabalhos, podem ser citados também alguns artigos 
publicados pelo PPGECC relacionados ao tema estudado, como: 
a. “Uso de BIM pelos profissionais de arquitetura em Curitiba” 
(HILGENBERG et al, 2012); 
b. “Análise do processo de modelagem colaborativa em CAD como 
suporte ao projeto de edifícios em equipe” (SCHEER et al., 2009); 
c. “Metacompilação de classes para acesso a modelos IFC e 
sugestões para criação de classes para acesso em alto nível” 
(AYRES FILHO e SCHEER, 2009); 
d. “A utilização do BIM em projetos de construção civil” (SANTOS et al., 
2009); 
e. “Compatibilização de projetos ou engenharia simultânea: qual é a 
melhor solução?” (MIKALDO et al., 2008). 
 
1.6 Definição da estratégia do método de pesquisa 
O método pesquisa utilizado nesta dissertação é o estudo de casos 
múltiplos, uma estratégia para realizar uma pesquisa que envolve uma 
investigação empírica de um fenômeno particular contemporâneo usando 
múltiplos recursos para evidenciá-lo (ROBSON, 2002). Segundo Yin (2001), a 
estratégia de pesquisa do estudo de caso deve ser escolhida para tratar de 
acontecimentos contemporâneos nos quais não se pode manipular 
comportamentos relevantes. 
Bonoma (1985) apud Albertin (2009) argumenta que o estudo de caso 
se aplica de forma muito adequada para pesquisas sobre situações em que o 
fenômeno estudado é abrangente, complexo, e deve ser estudado dentro do 
contexto. O estudo de caso é muito útil nas pesquisas que têm como objetivo 
contextualizar e aprofundar o estudo de certo tema. 
Robson (2002) afirma que o estudo de caso requer um conhecimento 
intenso sobre um assunto e tem como característica a seleção para estudo de 
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um determinado caso (ou um número pequeno de casos relacionados) de uma 
situação individual. 
Para reforçar os procedimentos de Modelagem 5D foram estudados três 
casos específicos. De acordo com Yin (2005), os estudos de casos múltiplos 
possuem vantagens e desvantagens distintas em comparação aos estudos de 
caso único. A utilização de casos múltiplos deve seguir uma lógica de replicação, 
e não de amostragem, de modo que os casos devem funcionar de maneira 
semelhante aos experimentos múltiplos, ou seja, apresentando resultados 
similares ou contraditórios previstos explicitamente no princípio da investigação. 
Pode-se afirmar, em suma, que a justificativa para casos múltiplos deriva 
diretamente de seu entendimento de repetições literal e teórica (YIN, 2005). 
 
1.7 Unidade de análise 
Foram adotados como casos para estudo três empreendimentos de 
construção civil cujos projetos utilizaram a modelagem 5D, mas cujos nomes não 
serão divulgados por motivo de sigilo requerido pelos seus responsáveis. Para 
que nenhuma informação importante seja omitida para a análise dos casos, no 
entanto, esses foram identificados como: 
a. Um empreendimento com duas casas destinadas à habitação social 
(Caso “A”); 
b. Uma casa com dois pavimentos de médio padrão (Caso “B”); 
c. Um empreendimento com duas casas destinadas à habitação social 
(Caso “C”). 
 
1.8 Delimitação do trabalho 
Neste projeto foram estudados somente os empreendimentos indicados 
na unidade de análise e com foco no levantamento de custos pela modelagem 
5D. Não foram aprofundados estudos sobre a modelagem, o planejamento, o 
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formato de contratação, a interoperabilidade do sistema e a execução do 
empreendimento. 
Neste trabalho todos os dados financeiros são custos. Em nenhum 
momento foi trabalhado com preço de venda, e tampouco foram considerados 
os custos indiretos e impostos, itens necessários para a composição do 
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). 
O trabalho foi realizado utilizando modelos desenvolvidos no período de 
2011 a 2014. 
 
1.9 Protocolo de Coleta de Dados 
O formato da coleta de dados seguiu os passos ilustrados na Figura 2. 
Foi realizada uma entrevista com os autores dos casos “A” e “B”. Após essa 
entrevista, todos os materiais dos casos foram liberados pelos autores, 
permitindo o início do estudo sobre o desenvolvimento dos processos de 
modelagem 3D, 4D e 5D. Cronologicamente o caso “A” foi modelado em Janeiro 
de 2013, o caso “B” foi modelado em Junho 2013 e o caso “C” onde o autor deste 
trabalho fez a observação direta do processo de modelagem 5D foi realizado em 
Novembro de 2013. 
Todo o material foi disponibilizado apresentando uma cláusula de sigilo 
sobre os proprietários dos modelos, e seu conteúdo disponibilizado 
exclusivamente para o uso acadêmico. 
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 Figura 2: Protocolo de Coleta de Dados 
Fonte: O Autor (2014). 
1.10 Estrutura do Trabalho 
Para atingir o objetivo principal da dissertação, esta foi dividida em três 
partes. A parte inicial consiste na contextualização do problema, no objetivo 
principal, na apresentação da metodologia de pesquisa e na revisão bibliográfica 
dos assuntos abordados nesta dissertação. Esta parte compreende: 
Capítulo 1: Introdução, problemas, objetivos, pressupostos, 
delimitações e metodologia de pesquisa. Nesta fase são apresentadas a 
fundamentação e a motivação para o desenvolvimento da pesquisa. 
Capítulo 2: Referencial Teórico Conceitual dos assuntos abordados na 
dissertação. Foi realizada uma revisão bibliográfica para apresentar aos leitores 
um embasamento teórico de todos os assuntos abordados nesta dissertação. 
Na segunda parte são apresentados os casos estudados, com o estudo 
sobre o processo de levantamento de custos em um ambiente BIM, coleta dos 
resultados deste levantamento e análise dos dados coletados. Esta, por sua vez, 
abrange: 
Capítulo 3: O desenvolvimento de estudo de casos múltiplos. Neste 
capítulo foram estudados três casos que utilizaram a modelagem 5D para a 
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geração de um orçamento analítico e uma simulação do fluxo de caixa do 
empreendimento. 
Na parte final são apresentados estudos complementares, conclusões e 
recomendações para novos estudos, com os respectivos capítulos: 
Capítulo 4: Inclusão de estudos adicionais. Foram apresentadas duas 
análises geradas a partir dos dados levantados na modelagem 5D: a análise 
ABC e o Estudo de Valor Agregado (EVA). 
Capítulo 5: Conclusões e recomendações para novos estudos. Este 
último capítulo serviu para concluir as atividades desenvolvidas no trabalho e 
fornecer embasamentos teóricos para futuros estudos. 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO CONCEITUAL 
O referencial conceitual tem como objetivo servir de embasamento 
teórico dos assuntos que serão trabalhados nesta dissertação. Estes assuntos 
serão aprofundados visando subsídios para demonstrar a eficiência da utilização 
do BIM no levantamento de custos dos casos selecionados para esta 
dissertação. 
 
2.1 Gerenciamento de Projetos 
Para se iniciar a definição sobre gerenciamento de projetos foi realizada 
uma breve descrição do projeto sob a ótica de pesquisadores que estudam sobre 
o assunto. 
O conceito de “projeto” pode ser definido como: um empreendimento não 
repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, 
meio e fim, destinados a atingir um objetivo claro e definido, e que serão 
conduzidos por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos de tempo, custo, 
recursos envolvidos e qualidade (VARGAS, 2005). De acordo com o Guia 
PMBOK® (2013), o “projeto é um esforço temporário empreendido para criar um 
produto, serviço ou resultado exclusivo”. 
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Zegarra et al. (1999) cita que na indústria da construção civil, cada 
empreendimento possui características próprias, o que lhes confere grau de 
unidades. Classificam-se assim, como projetos, os modelos desenvolvidos 
segundo os preceitos da tecnologia BIM. 
A definição de projeto dada por Limmer (1997) descreve-o como um 
empreendimento singular, com um ou mais objetivos bem definidos, a serem 
materializados segundo um plano preestabelecido e dentro de condições de 
prazo, custo, qualidade e risco previamente definidas. 
Para Heldman (2006) um projeto é um empreendimento temporário, com 
datas de início e término definidas, que tem por finalidade criar um produto ou 
serviço único, e que está concluído quando suas metas e objetivos forem 
alcançados e aprovados pelos stakeholders1.  
Segundo Valeriano (2005), o projeto tem uma missão, um ambiente, um 
objetivo, uma estrutura, regras de funcionamento e recursos. Também pode ser 
definido como uma organização transitória, que tem por objetivo um produto 
singular. Projeto é uma habilidade intelectual humana que opera por meio da 
criatividade, das técnicas e dos conhecimentos na busca de soluções para 
problemas e desafios (FABRICIO, 2002). 
O gerenciamento de projetos teve um grande impulso durante a 
revolução industrial, a qual promoveu uma profunda alteração na estrutura 
econômica do mundo ocidental. A partir deste momento as organizações 
focaram seus esforços na melhoria do processo de gestão do negócio, o que 
provocou a necessidade de sistematizar e padronizar a forma de administrar 
estas organizações, dando início ao desenvolvimento do sistema de 
administração de gerenciamento de projetos. 
No processo de gerenciamento de projeto é importante que todos os 
colaboradores tenham acesso às informações a respeito de solicitação de 
alteração, aprovação, status do projeto, etapas de trabalho, processo de 
elaboração de projetos indicando o fluxo das atividades e responsáveis, 
                                            
1 Stakeholders: parte interessada 
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cronogramas, escopo, prazos, custos, qualidade, recursos humanos, metas e 
riscos (QUINTÃO, 2003). 
O Guia PMBOK® foi desenvolvido pela Standards Committee do Project 
Management Institute - PMI® e procura utilizar os principais elementos a serem 
utilizados em um projeto. Este guia tem a finalidade da padronização dos 
processos, com a identificação dos processos, áreas de conhecimento, técnicas 
e regras. A sua primeira edição foi publicada em 1999, como um padrão de 
gerenciamento de projeto pelo ANSI – American National Standards Institute. 
Além do PMI® existem outras organizações especializadas em projetos 
como o International Project Management Association – IPMA (2012) que define 
o projeto como uma operação com restrições de custos e prazos, caracterizadas 
por um conjunto definido de entregas, com base em normas e requisitos de 
qualidade, cujo objetivo é produzir entregas definidas. 
No desenvolvimento deste trabalho considerou-se a modelagem (BIM) 
como um projeto e o levantamento de custos faz parte de um grupo de processos 
da área de conhecimento – Gerenciamento dos custos do projeto. Por este 
motivo, as práticas abordadas no Guia PMBOK® (2008) serviram como um 
referencial teórico para a dissertação. 
 Figura 3: Processos de planejamento, com destaque nos assuntos abordados 
nesta dissertação. 
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Fonte: PMBOK (2008). 
As práticas do Project Management Institute (PMI) foram adotadas pelo 
fato do modelo de gerenciamento ser um dos mais adotados atualmente. De 
acordo com dados extraídos do PMI cerca de 370.000 profissionais são 
certificados com competência e conhecimento em práticas adotadas pelo PMI e 
apresentam em torno de 700.000 membros associados. 
Em 2007 o PMI lançou um guia específico para a indústria da construção 
civil o Construction Extension to the PMBOK® Guide com algumas alterações 
específicas para a indústria da construção civil, onde foram adicionadas e 
modificadas algumas áreas de conhecimento e boas práticas de modo a atender 
as características e especificidade dos projetos da indústria AEC. 
Adiante serão definidos especificamente os assuntos abordados no 
decorrer desta dissertação. Os assuntos descritos serão a Estrutura Analítica do 
Projeto (EAP), gerenciamento de custos, estimar custos, levantamento dos 
quantitativos e orçamento. 
 
2.1.1 Estrutura Analítica do Projeto – EAP 
A estrutura analítica do projeto é uma composição hierárquica orientada 
à entrega do trabalho a ser executado pela equipe do projeto, para atingir os 
objetivos do projeto e criar as entregas necessárias. Ela possui a finalidade de 
organizar e alinhar as atividades com o objetivo do escopo total do projeto. O 
trabalho é subdividido em partes menores e mais fáceis de serem gerenciadas: 
em cada nível descendente da EAP, representando uma definição mais 
detalhada do trabalho do projeto (PMBOK, 2008). 
Em seu estudo Kerzner (2002) afirma que uma das mais importantes 
atividades no gerenciamento de projetos é o desenvolvimento de uma estrutura 
analítica de projeto. Esta atividade é estruturada de acordo com o trabalho que 
será executado e interfere na maneira que os custos do projeto e os dados serão 
tratados e reportados. Para cada atividade é atribuído um código identificador 
exclusivo para localizar a atividade dentro do escopo do projeto. 
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A EAP não mostra a ordem dos pacotes de trabalho ou quaisquer 
dependências entre eles. Ela tem como objetivo principal mostrar o trabalho 
envolvido em criar o produto. 
Além da criação da EAP, é necessária a elaboração do dicionário da 
EAP, que lista para cada atividade a declaração do trabalho, o responsável pela 
atividade e uma lista de marcos do cronograma. Outras informações adicionais 
podem também ser incluídas, tais como: informações de contrato, requisitos de 
qualidade, referências técnicas para facilitar o desempenho do trabalho, 
recursos necessários e estimativa de custos. Esse dicionário tem a função de 
informar o escopo de cada atividade da estrutura analítica de projeto. 
 
2.2 Gerenciamento de custos 
O gerenciamento de custos do projeto inclui os processos envolvidos em 
estimativa, orçamento e controle de custos, objetivando que o projeto possa ser 
terminado dentro do orçamento aprovado. O PMBOK (2008) diz que o 
gerenciamento de projeto é a aplicação de conhecimento, habilidades, 
ferramentas e técnicas às atividades deste, a fim de atender aos seus requisitos. 
Ainda segundo a mesma fonte, o gerenciamento de custos do projeto envolve 
três processos principais: 
a. Estimar os custos: desenvolvimento de uma estimativa dos custos 
necessários para concluir o projeto; 
b. Determinar o orçamento: agregar os custos estimados de atividades 
individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha base 
de custos; 
c. Controle os custos: controle dos fatores que causam variâncias nos 
custos e controle das mudanças no orçamento do projeto. 
2.2.1 Estimar os custos 
Estimar os custos refere-se ao processo de levantar os custos dos 
recursos necessários para conclusão de um projeto. Nesta fase, consideram-se 
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também as variâncias que podem ocorrer nos custos durante o ciclo de vida do 
mesmo. 
De acordo com os estudos de Khemlani (2006) a estimativa de custos é 
mais complexa do que a simples obtenção de uma lista de materiais e suas 
dimensões. Envolve também a análise da edificação, o agrupamento de objetos 
comuns em conjuntos apropriados para a construção, montagem e configuração 
de variáveis de itens e, em seguida os preços dos objetos.  
Nas fases iniciais das estimativas de custos, segundo o PMBOK (2008), 
a precisão da estimativa pode variar entre -50 a +100% do custo final do projeto, 
enquanto nas fases finais do projeto a precisão varia na faixa de -10 a +15% do 
valor final. As estimativas de custos são refinadas durante o andamento do 
projeto devido aos detalhes adicionais disponíveis. 
Estimativas de custos para projetos de construção, tradicionalmente 
começam com uma quantificação, processo intensivo de registro dos 
componentes de conjuntos de desenhos impressos, ou desenhos CAD 
(Computer-Aided Design). A partir destas quantidades, orçamentistas utilizam 
método de planilhas de custos para produzir uma estimativa de custos do projeto. 
Esse processo, no entanto, está sujeito a erro humano e tende a propagar 
imprecisões. A quantificação é um processo demorado e pode exigir 50% a 80% 
de uma estimativa de custo de tempo em um projeto (SABOL, 2008). 
A estimativa de custos para proposta de projetos de construção civil 
consiste em três grandes processos: classificar todos os produtos da construção 
que constituem uma edificação em itens; levantar quantitativos desses itens e 
processar os custos do projeto. Especificações para a padronização destes 
processos, como o UniFormat e Masterformat, necessitam ser rigorosamente 
cumpridas com a finalidade de desenvolver uma eficaz e rigorosa estimativa de 
custos (MA et al., 2013). Complementando esta afirmação demonstra-se a 
necessidade de um sistema de classificação padronizado com as características 
da indústria AEC nacional. 
A estimativa de custos dentro de um ciclo de vida de um 
empreendimento de engenharia é uma importante ferramenta nos processos de 
tomada de decisões. 
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2.2.1.1 Levantamento de quantitativos 
O levantamento de quantitativos é a base de qualquer estimativa de 
custo. Estimar custos requer o conhecimento de cada propriedade de cada 
elemento de construção e como este pode ser quantificado (AZEVEDO, 2009). 
De acordo com Alder (2006) esta é a atividade mais importante em um 
levantamento de custos e é uma atividade que mais demanda recursos e tempo. 
Para efetuar o levantamento de quantitativos, tem-se por base a 
estruturação definida a partir da coleta das quantidades correspondentes a cada 
uma das atividades, obedecendo assim as unidades atribuídas para cada uma 
delas (KNOLSEISEN, 2003). 
Segundo Marchiori (2009), a falta de padronização no levantamento dos 
quantitativos em um projeto pode ser apontada como uma das fontes de 
imprecisão no custo final do orçamento, tal como o desconhecimento sobre a 
relação indispensável entre o coeficiente de consumo da composição de custo e 
o respectivo critério de medição. 
Segundo Alder (2006), o levantamento de custos pode ser realizado 
manualmente ou de modo automatizado dependendo da preferência e das 
ferramentas disponibilizadas à equipe que fez a estimativa de custos. Métodos 
manuais de levantamento de quantitativos incluem a medição e a contagem de 
todos os elementos de uma construção, utilizando escalas e inserindo todos os 
dados em uma planilha. A utilização de planilhas auxilia na organização de uma 
estimativa de custos e demonstra de forma clara e concisa os dados e a maneira 
que os cálculos foram realizados. 
Toenjes (2000) diz que métodos que fazem a estimativa de dados 
automaticamente podem diminuir o tempo e reduzir a possibilidade de erros e 
falhas no processo de estimativa de quantitativos. Uma estimativa de dados 
automatizada permite a compilação, padronização e integração dos dados em 
outros departamentos da empresa. 
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O levantamento de quantitativos do projeto, quando realizado em um 
ambiente BIM, permite uma rápida avaliação sobre o impacto de uma decisão 
do projeto no custo da obra (SANTOS et al., 2009). De acordo com a Autodesk 
Inc. (2005), no modelo BIM são definidos os parâmetros que permitem uma 
extração de quantidade de materiais e qualquer outra informação da construção 
definida no escopo do projeto. 
Schwegler et al. (2001, página 10-11), apresenta um caso em que: 
“A alguns anos atrás a YIT Corporation iniciaram um ambicioso 
programa de pesquisa e desenvolvimento de softwares para a 
estimativa e desenvolvimento do planejamento de obras. A YIT 
concluiu que a transferência de dados entre as fases do projeto 
não possui muitos detalhes, porque as informações contidas nos 
projetos não podem ser modificáveis para a interpretação direta 
em outros programas de computador. Recentemente, a YIT 
converteu todos os seus softwares para se tornarem compatíveis 
com o Industry Foundation Classes (IFC) R 2.0. O grande ganho 
foi fornecer apoio à decisão nas fases preliminares, estimativas 
confiáveis para orçamentação e dados sobre todas as fases do 
ciclo de vida do empreendimento (LAITIEN, 1998). YIT apontou 
como ganhos no processo as seguintes atividades: 
a. Redução de 80% no tempo para a geração de 
uma estimativa de custos (incluindo a análise do 
modelo e a simulação de novas alternativas); 
b. Precisão na estimativa de custos de +/- 3%; 
c. Rápida geração de visualizações do modelo 
incluindo as simulações de novas alternativas e 
a verificação dos seus impactos”. 
 
KHEMLANI (2006) cita em seu artigo que um dos ganhos das empresas 
que utilizam o BIM é a extração e a estimativa de custos de um projeto. Uma das 
grandes vantagens da utilização do BIM para a extração de quantitativos é que 
os atributos dimensionais são extraídos diretamente do modelo, eliminando os 
problemas causados por utilização incorreta da escala no projeto (ALDER, 
2006).  
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2.2.2 Orçamento 
Para Limmer (1997), orçamento pode ser definido como a determinação 
dos gastos necessários para a realização de um projeto. A preparação de um 
orçamento é imprescindível para um bom planejamento, pois é com base nele 
que advém o sucesso de qualquer empreendimento de construção predial. O 
orçamento é baseado na previsão de atividades futuras logicamente encadeadas 
e que acarretam custos, geralmente expressos em termos de uma unidade 
monetária padrão, e que se tornam uma previsão de ocorrências monetárias ao 
longo do prazo de execução do projeto. 
Complementando a afirmação anterior, Donk et al. (2004) descrevem o 
orçamento de um empreendimento como uma estimativa ou previsão expressa 
em termos quantitativos físicos ou monetários que visa auxiliar o gerenciamento 
e a tomada de decisões, seja para a empresa como um todo ou apenas para um 
empreendimento. Os quantitativos físicos se referem, por exemplo, a: 
quantidades de materiais de construção, horas trabalhadas de mão de obra e 
horas de equipamentos utilizados. Já os quantitativos monetários referem-se a: 
receitas, despesas, custos, impostos e lucro. 
Para que um orçamento seja realizado, o orçamentista precisa 
considerar todos os detalhes que possam ter impacto em custos durante a 
execução de uma obra de construção civil (LOSSO, 1995). Knolseisen (2003) 
afirma que o orçamento se inicia com a interpretação minuciosa de todos os 
projetos arquitetônicos, estrutural, fundação, elétrico, hidráulico e todas as 
especificações e memoriais para, em seguida, passar à definição da estrutura 
analítica do projeto. 
Marchiori (2009) destaca as diferentes etapas do projeto e os objetivos 
do orçamento. Nas etapas iniciais, este deverá possibilitar a análise da 
viabilidade do empreendimento. Já nas fases mais próximas da construção é 
necessário conhecer as metas de custo para um determinado período ou para 
um determinado produto de construção. 
Verificando que os orçamentos são realizados antecipadamente às 
obras, deve-se buscar sempre um orçamento mais próximo da realidade, sendo 
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que o ideal de 100% de acerto é inatingível antes da construção (SCHEER, 
2009). O nível de precisão do orçamento está ligado diretamente ao estágio de 
desenvolvimento do projeto: quanto maior o nível de detalhamento maior será a 
precisão do orçamento. 
Segundo Xavier (2008), os atributos ou qualidade de um orçamento 
traduzem a sua capacidade de retratar a realidade de um projeto. Elencar as 
especificações de uma determinada obra ainda na fase de orçamento é o nível 
de precisão que o orçamento deve conter, pois quanto maior e mais apurada for 
a sua elaboração, menor será a sua margem de erro. 
De acordo com o PMBOK (2008) a orçamentação envolve a agregação 
dos custos estimados de atividades do cronograma individuais ou pacotes de 
trabalho para estabelecer uma linha base dos custos totais para a medição do 
desempenho do projeto. 
O orçamento se caracteriza como instrumento de ação, cujo objetivo 
principal é orientar o processo de tomada de decisões econômicas de uma 
empresa (ZDANOWICS, 1984). O principal papel de um orçamento é fornecer 
uma visualização antecipada dos recursos operacionais de um empreendimento 
de construção civil. Para Formoso (1991) o planejamento é um processo 
gerencial para estabelecimento de objetivos e dos meios para atingi-los, sendo 
efetivo somente se acompanhado de um processo de controle das atividades 
executadas. 
De forma simplificada, o orçamento de uma obra é composto pelas 
seguintes informações: levantamento das quantidades de serviços a serem 
executados na obra, consumo unitário, que são produtos de indicadores de 
produtividade da mão de obra e consumo de materiais por unidades de serviço 
e o preço unitário da mão de obra e dos materiais (MARCHIORI, 2009). Esse 
raciocínio, porém, não apresenta um importante variável, os ativos 
organizacionais e fatores ambientais da empresa, as características do 
empreendimento, dos stakeholders e qual o estágio de desenvolvimento do 
projeto o orçamento foi realizado. 
Para a execução de um orçamento são necessários todos os projetos, 
especificações, memoriais descritivos da obra e o planejamento de como será 
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executado o empreendimento. Segundo Knolseisen (2003) a ausência de um 
planejamento é uma das deficiências encontradas no processo de orçamentação 
de um empreendimento, pois é ele que define as etapas e ordena as atividades 
a serem desenvolvidas numa sequência lógica, procurando atingir o controle da 
qualidade, do desperdício e da velocidade nos canteiros de obra. 
Um dos maiores problemas na execução de um orçamento é a 
visualização incorreta das informações contidas no projeto. Uma vez que um 
projeto é representado em uma série de desenhos, o conteúdo desses 
documentos pode não ser claro para todos os que o utilizam. Se não estiverem 
totalmente visualizados, compreendidos e comunicados, podem não ser 
corretamente representados no orçamento, criando, assim, problemas durante a 
construção (KYMMEL, 2008). 
De acordo com Andrade (1996) existem muitos tipos de orçamento de 
produto utilizados na construção civil. Os orçamentos mais utilizados são os 
seguintes: 
a. Convencional: feito a partir de composições de custos, dividindo os 
serviços em partes e orçando por unidade de serviço; 
b. Executivo: preocupa-se com todos os detalhes de como a obra será 
executada, modelando os custos de acordo com a forma que eles 
ocorrem na obra ao longo do tempo;  
c. Paramétrico: é um orçamento aproximado, utilizado em estudos de 
viabilidade ou consultas rápidas de clientes. Está baseado na 
determinação de constantes de consumo dos insumos por unidades 
de serviço. 
Ao se adaptar o estudo de Ávila et al. (2003) com a classificação 
desenvolvida por Andrade (1996) é possível verificar o nível de precisão de cada 
tipo de orçamento. Conforme descrito na Tabela 3. 
Tabela 3: Comparativo das relações do projeto e orçamento 
Orçamento  Margem de erro  Elementos técnicos necessários 
Paramétrico  20% a 15% 
Anteprojeto ou projeto indicativo 
Preços unitários de serviços de referências 
Especificações genéricas 
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Índices físicos e financeiros de obras semelhantes 
Convencional  15% a 5% 
Projeto executivo 
Projetos complementares 
Especificações dos serviços e materiais 
Preços de insumos de acordo com a escala de serviços 
Executivo  5% a 1% 
Todos os elementos necessários ao orçamento detalhado 
mais o planejamento da obra 
* o erro diminui conforme o nível de detalhamento dos elementos técnicos 
Fonte: Adaptado pelo autor (AVILA et al., 2003) 
 
Os projetos de construção exigem estimativas precisas para cada etapa 
do processo. Comparando o orçamento executivo e o orçamento convencional 
a diferença está na utilização do planejamento para a definição dos custos. Ao 
se executar um orçamento executivo, parte-se de uma programação prévia, 
analisando todo o processo construtivo para se chegar a uma estimativa de custo 
detalhada. Nesta última abordagem, apenas o custo dos materiais é proporcional 
à quantidade produzida, enquanto os custos de mão de obra e equipamentos 
são proporcionais ao tempo (GELDERMAN et al., 2005). 
A aplicação do BIM no projeto colaborativo pode contribuir tanto para 
aprimorar o processo de obtenção das quantificações dos elementos 
desenhados a partir da modelagem 4D, com o levantamento de custos e prazos 
para a execução (FLORIO, 2007). 
Somente após a conclusão do orçamento pode-se determinar a 
viabilidade técnica-econômica do empreendimento, o cronograma físico-
financeiro da obra, o cronograma detalhado do empreendimento e os relatórios 
para acompanhamento físico-financeiro (COELHO et al., 2008). 
2.2.3 Controle dos custos 
Monitorar os gastos dos recursos financeiros sem considerar o valor do 
trabalho sendo realizado para tais gastos tem pequeno valor para o projeto, a 
não ser permitir que a equipe fique dentro dos limites dos recursos financeiros 
autorizados. Muito do esforço desprendido no controle de custos envolve a 
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análise da relação entre o consumo dos fundos do projeto e o trabalho físico 
realizado para tais gastos (PMBOK, 2008). 
Limmer (1997) afirma que para que os objetivos propostos sejam 
atingidos dentro dos padrões preestabelecidos, é necessário que sejam 
definidos parâmetros a serem controlados. A principal função do controle dos 
projetos é a detecção dos desvios, a fim de garantir que os parâmetros definidos 
nas fases iniciais do projeto sejam cumpridos. 
Os projetos de construção, em geral, são compostos por várias 
atividades e insumos a serem controladas simultaneamente. Todos os projetos 
necessitam de um processo de gerenciamento de custos para que o orçamento 
previsto inicialmente seja superado pelos custos decorrentes da execução do 
empreendimento. Os processos de controle dos custos que serão estudados o 
método da análise ABC e a análise do Estudo do Valor Agregado (EVA). 
 
 Análise ABC 
A análise ABC é um estudo baseado na classificação das atividades, 
materiais e mão de obra, dos itens mais representativos para os menos 
representativos. Proposto por Robin Cooper e Robert Kaplan na década de 80, 
o custeio baseado em atividades é um sistema que provê aos gestores de custos 
importantes informações estratégicas para a tomada de decisões. Este estudo 
(KAPLAN e COOPER, 1998) é descrito no livro “Custo e desempenho: 
administre seus custos para ser mais competitivo”. Esta análise difere dos 
demais sistemas de custeio por organizar as informações por atividades e não 
por volume de produtos. Devido à facilidade, a praticidade e a eficiência deste 
estudo, este foi aplicado em outras atividades, dentre elas uma ferramenta 
melhorar o processo de controle dos custos. 
Nakagawa (2001), por exemplo, vê o custeio baseado em atividades 
como uma metodologia criada para facilitar a análise estratégica de custos 
relacionados às atividades que mais consomem recursos de um 
empreendimento. 
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De acordo com Pereira (2013), a análise ABC fornece uma visão dos 
processos que envolvem a execução do empreendimento e os custos são 
determinados a partir dos fatores que os provocam, ou seja, os direcionadores 
de custos. E se trata de uma forma sistemática de acompanhar os negócios a 
fim de sustentar o crescimento e manter a rentabilidade e otimizar a utilização 
dos recursos. 
 
 
 
 
Carvalho (2002) propõe uma classificação dos serviços e insumos 
dividida nas seguintes classes: 
Tabela 4: Classes da análise ABC 
Classe Importância 
Quantidade 
dos 
insumos ou 
serviços 
Valor dos 
insumos ou 
serviços 
Planejamento de 
respostas ao risco 
A Maior importância 20% 65% Evitar ou mitigar 
B Importância intermediária 30% 25% Mitigar ou transferir 
C Menor importância 50% 10% Transferir ou aceitar 
 
Total 100% 100%  
Fonte: adaptado pelo autor (2014), Carvalho (2002). 
Os itens da classe A abrangem os itens mais importantes e que 
merecem um grau de controle especial por parte da equipe do gerenciamento de 
obras, enquanto os itens da classe C apresentam menor impacto sobre o 
sucesso do projeto, onde os riscos podem ser transferidos ou aceitos. Os itens 
da classe B, por fim, apresentam uma classificação de impactos intermediários 
e seus riscos devem ser mitigados ou transferidos. Sendo assim, a análise ABC 
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permite concluir quais os itens devem ser controlados e o respectivo grau de 
controle sobre os mesmos a fim de evitar superação dos custos estimados para 
o projeto. 
Simões e Ribeiro (2007) citam em seu trabalho que uma forma prática e 
eficiente de visualizar a análise ABC é plotar os dados obtidos em uma curva 
onde o eixo “x” corresponde aos itens e o eixo “y” ao custo acumulado destes 
itens. 
O termo utilizado na prática do gerenciamento de projetos para 
denominar a classificação ABC é Diagrama de Pareto. Como o termo mais 
utilizado na indústria AEC é a análise ABC, esta será a denominação utilizada 
nesta dissertação. Os subprodutos analisados serão a classificação ABC e a 
curva ABC. 
 
 Figura 4: Curva ABC 
Fonte: O autor (2014) 
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 Estudo do Valor Agregado (EVA) 
Abba (1997) em seu estudo buscou a origem da aplicação do estudo do 
valor agregado e encontrou os primeiros indícios dentro do Departamento de 
Defesa Estadunidenses, datados da década de 1960. Esse sistema é por eles 
utilizado até hoje para o controle dos projetos de defesa, visto que estes 
apresentam grande orçamento e um rígido controle dos prazos de entrega. 
O PMBOK (2008) descreve que o estudo de valor agregado é um método 
utilizado para medição de desempenho que integra várias medidas, entre elas o 
escopo, custos e cronograma, com a finalidade de auxiliar os stakeholders 
avaliar e medir o desempenho e o progresso do projeto. 
De acordo com Vargas (2005) o conceito de valor agregado requer que 
medidas de despesa-desempenho sejam estabelecidas dentro de um 
cronograma físico do projeto, dando maior precisão ao controle do que apenas 
a controles financeiros e de prazos isolados. 
Para explicar melhor o método é importante a descrição de alguns 
termos: 
Valor Planejado (VP): É o valor inicialmente orçado e aprovado para a 
execução do projeto; 
Valor Agregado (VA): É o valor do trabalho autorizado e concluído de 
acordo com os valores planejados para a atividade. O valor agregado é medido 
através da verificação da porcentagem do serviço executado e do valor orçado 
para a conclusão da atividade; 
Custo Real (CR): É o valor gasto para concluir a atividade planejada. No 
custo real devem ser contemplados os custos diretos e os custos indiretos do 
empreendimento. 
O projeto deverá ser controlado com a utilização dos dados coletados do 
projeto. O produto desta análise é o surgimento de alguns indicadores para a 
verificação do andamento do projeto, tais como:  
Variação de prazo (Vp): Este indicador verifica o andamento do projeto 
em relação à linha de base do tempo. É obtido através da seguinte fórmula: 
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ܸ݌ ൌ ܸܣ െ ܸܲ   (Equação 1)  
Onde:  Vp = Variação de Prazo; 
  VA = Valor Agregado em uma determinada data do projeto; 
  VP = Valor Planejado em uma determinada data do projeto. 
 
Esta variação pode ser obtida graficamente observando a diferença 
entre a linha de base do projeto e a curva do valor agregado. 
 
 Figura 5: Gráfico EVA 
Fonte: Gerenciamentoestrategico2 (2015) 
 
Variação de custos (Vc): Mostra a relação entre o desempenho físico e 
o custo real. Esta variação é determinada pela seguinte fórmula: 
ܸܿ ൌ ܸܣ െ ܥܴ   (Equação 2) 
Onde:  Vc = Variação de custos; 
                                            
2 Figura extraída do Site: < https://gerenciamentoestrategico.wordpress.com/tag/valor-
agregado/>. Acesso em: 26/02/2015. 
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  VA = Valor Agregado do projeto em uma determinada data; 
  CR = Custo Real do projeto em uma determinada data. 
 
É possível verificar graficamente ao observar a diferença entre a curva 
do valor agregado e a curva do custo real do projeto. 
Variação do tempo (Vt) é a diferença, na escala de tempo, entre o custo 
previsto planejado com as atividades que foram executadas (valor agregado). É 
graficamente obtido verificando quando um projeto atinge determinado custo, 
observa-se então a diferença na escala de tempo entre a linha de base do projeto 
e a curva do valor agregado. 
A partir destes estudos podem ser obtidos índices de desempenho do 
projeto e é possível fazer uma previsão dos prazos e custos finais do projeto. 
O Índice de Desempenho de Prazo (IDP) é o indicador que mostra a taxa 
de conversão do valor previsto em valor agregado. Este índice pode ser 
determinado pela seguinte fórmula: 
 
ܫܦܲ ൌ ௏஺௏௉    (Equação 3) 
 
Onde: IDP = Índice de Desempenho de Prazo; 
  VA = Valor Agregado em uma determinada data; 
  VP = Valor Planejado em uma determinada data. 
 
Índice de Desempenho de Custos (IDC) demonstra qual a conversão 
entre o custo real e o valor agregado do projeto. Este índice é determinado pela 
seguinte equação: 
ܫܦܥ ൌ 	 ௏஺஼ோ    (Equação 4) 
Onde: IDC = Índice de Desempenho de Custo; 
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  VA = Valor Agregado em uma determinada data; 
  CR = Custo Real em uma determinada data. 
 
 
 
 
 
 
Na Tabela 5 ilustrada como os índices deverão ser interpretados. 
Tabela 5: Resultados dos Índices de desempenho 
Resultado dos 
Índices 
Índice de 
Desempenho de 
Prazo (IDP) 
Índice de 
Desempenho de 
Custos (IDC) 
Resultado para 
o andamento do 
projeto 
> 1 
O projeto avança 
mais que o 
planejado 
Agrega mais valor 
do que gera custos Excelente 
= 1 
O projeto avança 
conforme foi 
planejado 
Agrega valor igual 
ao custo gerado Bom 
< 1 
O projeto avança 
menos do que foi 
planejado 
Agrega menos 
valor do que gera 
custos 
Ruim 
Fonte: O autor (2014). 
O forecasting dos prazos e custos finais do projeto pode ser determinado 
utilizando os índices de desempenho e as informações de custo real (CR) e o 
tempo decorrido do projeto. 
A Estimativa no Término (ENT) é obtida por meio da divisão do 
orçamento no término (ONT) pelo o índice de desempenho de custo (IDC). Com 
a utilização desta estimativa é possível fazer uma previsão do custo final do 
projeto. 
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ܧܰܶ ൌ 	ைே்ூ஽஼ 	    (Equação 5) 
 Onde:  ENT = Estimativa no término; 
   ONT = Orçamento no término do projeto; 
   IDC = Índice de desempenho de custo do projeto. 
 
Outra previsão possível é Time at Completion (TAC) que consiste em 
verificar o tempo necessário para completar o projeto. É possível fazer a previsão 
da data de conclusão dividindo a duração prevista para realização do projeto 
(Plan at Completion (PAC)) pelo Índice de Desempenho de Prazo (IDP). 
ܶܣܥ ൌ 	 ௉஺஼ூ஽௉    (Equação 6) 
 
 Onde:  TAC = Duração prevista para a conclusão do projeto; 
   PAC = Duração planejada para a conclusão do 
projeto; 
   IDP = Índice de Desempenho de Prazo. 
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2.3 Building Information Modeling (BIM) 
A modelagem da informação da construção, também conhecida pelo 
termo BIM (Building Information Modeling) é uma ferramenta com reconhecido 
potencial para aumentar significativamente a qualidade dos processos e dos 
produtos da indústria da construção civil (AYRES FILHO, 2009). 
Na tecnologia BIM um modelo virtual é construído digitalmente. Quando 
completado, o modelo gerado pelo computador contém informações de 
geometria e dados relevantes necessários para o apoio na construção, 
fabricação e aquisições necessárias para a realização da construção (EASTMAN 
et al., 2008). 
Segundo Menezes (2011), Building Information Modeling (BIM) é uma 
filosofia de trabalho que integra a indústria AEC, envolvendo a elaboração de um 
modelo virtual preciso, o qual gera um banco de dados que contém informações 
topológicas, subsídios para orçamento, previsão das fases de construção, entre 
outras atividades. 
Meireles (2013) descreve o BIM como um processo integrado que 
armazena e dinamiza a troca de informações de projetos e construção entre os 
stakeholders, criando modelos tridimensionais que representam as 
características físicas e funcionais do edifício e que tem um grande potencial no 
suporte de tomada de decisões em vários estágios do projeto. 
A proposta do BIM é de que o empreendimento seja construído 
virtualmente no computador, antes de sua construção real, no canteiro, sendo 
assim um processo que reúne os envolvidos em um arranjo virtual de projeto 
cooperativo, garantindo que o conhecimento agregado por cada profissional seja 
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integrado em uma única fonte de dados, o modelo da edificação (EASTMAN et 
al.,2008). 
Com os recentes avanços na TIC e da modelagem de informações da 
construção (BIM), têm crescido as experiências com os denominados projetos 
colaborativos. O rápido aumento da velocidade e acesso às informações 
oferecidas pelas tecnologias da informação e comunicação tornou mais ágil a 
troca de ideias e tomada de decisões em prazos mais curtos. Com a introdução 
dos fatores tempo e custos pelo BIM, os construtores puderam gerenciar e 
simular as etapas da construção, além de analisar melhor a construtibilidade 
antes da execução (FLORIO, 2007). 
Um dos maiores benefícios do BIM é a visão sistêmica do processo, que 
possibilita que o empreendimento seja visto e analisado em relação ao todo. 
Assim, todas as atividades nele envolvidas podem ser gerenciadas de forma 
estratégica durante o ciclo de vida do empreendimento. 
Embora o BIM exista há mais de vinte anos, apenas recentemente os 
proprietários de edifícios perceberam que o projeto, a construção e a operação 
podem ser feita de modo muito mais rápido e eficiente com sua utilização 
(COATES et al., 2010). O uso desta tecnologia está se disseminado pelo setor 
da construção por ser um recurso para compartilhar informação sobre uma 
edificação e configurar uma base confiável para apoiar decisões e melhorar os 
processos no decorrer do ciclo de vida do projeto, baseando-se em uma 
representação digital de características físicas e funcionais dessa edificação 
(NBIMS, 2007). 
A principal ferramenta do BIM é o modelo do edifício, um repositório de 
informações acessado por todos os profissionais envolvidos no desenvolvimento 
do edifício, da sua concepção à sua construção, manutenção e disposição final. 
O modelo do edifício representa as características físicas e funcionais dos 
componentes da edificação, em um ambiente multidimensional em que elas 
podem ser testadas e aprimoradas antes do início das obras (AYRES FILHO, 
2009). 
Com o BIM os projetos são inevitavelmente mais detalhados, não 
somente devido às informações relacionadas ao modelo como também pela 
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automatização dos seus elementos, contribuindo para a eliminação das causas 
referentes à escassez de detalhes de projetos, aos erros e às omissões 
(VASCONCELOS, 2010). Souza et al. (2009) observam em sua pesquisa que o 
BIM propiciou um aumento da quantidade de informações disponíveis nos 
projetos realizados. Além disso, houve a geração de produtos antes não 
oferecidos ao cliente, como levantamento de quantitativos e o modelo virtual da 
edificação. 
Uma das características da utilização do BIM é a parametrização dos 
objetos, permitindo simulações dimensionais que auxiliam na tomada de 
decisão. Associar o modelo com informações gráficas e não gráficas permite a 
realização de simulações dos processos construtivos, análises de desempenho 
de conforto da edificação e estudos de viabilidade do empreendimento, o que 
permite aos stakeholders a simulação de várias alternativas a fim de encontrar a 
que apresente uma melhor resposta as suas necessidades.  
O BIM oferece uma tecnologia transformadora, por meio da sua 
capacidade de fornecer um recurso compartilhado digital para todos os 
participantes na gestão do ciclo de vida de um edifício desde o desenho 
preliminar, até o gerenciamento das facilidades e manutenções pós-
ocupacionais.  
Como um banco de dados visual dos componentes do edifício, o BIM 
pode fornecer a quantidade exata e automatizada e ajudar na redução 
significativa da variabilidade das estimativas de custos (SABOL, 2008). 
O BIM pode ser compreendido como um ciclo que trabalha com 
informações inseridas logo de início em uma base dados por meio da qual são 
disponibilizadas as informações já moldadas para a utilização e 
interoperabilidade entre os diversos usuários e sistemas. Num primeiro 
momento, nele devem ser colocadas descrições das funções que o modelo deve 
seguir em termos de cálculos matemáticos, requisitos e parâmetros do sistema, 
bem como a base de dados da empresa, contando com o conhecimento gerado 
em outras edificações e as regras, regulamentações e leis de edificações 
vigentes no país. Os projetos, visualizações e modelos tridimensionais são feitos 
junto a outros programas que são utilizados para a formatação de projetos, 
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estruturas e demais programas necessários para os cálculos e simulações das 
edificações do empreendimento, podendo ser utilizados por diversos usuários 
simultaneamente (MALÓ, 2007). 
De acordo com Bryde et al. (2013), o BIM proporciona uma estrutura 
para auxiliar a análise de dados e apresentação dos resultados.  Seguindo este 
autor, na Tabela 6 os critérios de sucesso foram agrupados de acordo com as 
práticas abordadas no Guia PMBOK® (2008). 
 
Tabela 6: Tabela demonstrando os principais ganhos adotando a tecnologia BIM 
Potenciais benefícios da utilização do BIM para gerentes de projetos 
Potenciais benefícios 
para os Gerentes de 
Projetos 
Porque? 
Organizar o cronograma 
e o orçamento do projeto 
Uma modelagem 5D atualiza imediatamente o 
cronograma e o orçamento quando ocorre uma 
modificação. 
Trabalho eficiente entre a 
equipe de projetistas 
Utilizando uma modelagem 5D permite visualizar 
e explorar os impactos das modificações no 
projeto permite manter o escopo do projeto 
alinhado entre os projetistas e o proprietário. 
Contratação e controle 
dos subcontratados 
Através da detecção de conflitos no modelo e os 
trabalhos coordenados permitem que os 
subcontratados trabalhem de forma previsível. 
Request for Information 
(RFI) e change orders 
Utilizando a simulação de construção para a 
coordenação, estas solicitações podem alcançar 
números próximos a zero. 
Otimizar a experiência e 
a satisfação do 
proprietário 
O proprietário recebe uma injeção de confiança 
quando o gerente de projetos mostra como as 
decisões impactam nos custos e no cronograma. 
Fechamento do projeto O gerente de projetos apresenta a modelagem 
6D – facilidades com informações de garantia, 
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especificações, cronogramas de manutenção e 
outras informações. 
Fonte: adaptado pelo autor (2014), Bryde et al. (2013). 
Sendo assim, respondendo à questão problema, o uso estratégico da 
tecnologia da informação e do BIM, mediante integração de dados, informação, 
controle e processo deve ser analisado dentro do sistema gerencial inserido. Não 
se trata apenas do uso de novas ferramentas de software, mas de uma 
abordagem transformacional dos negócios e da missão organizacional que 
compreende uma nova forma de trabalhar com várias pessoas juntas em um 
tempo real (WITICOVSKI, 2011). 
A Figura 6 apresenta um diagrama BIM com os dados que serão 
inseridos no modelo, os produtos gerados a partir do modelo e a divisão nos 
respectivos estágios de modelagem (nD Modeling). 
 
 Figura 6: Diagrama da Modelagem BIM 
Fonte: Metallica3 (2014). 
                                            
3 Figura extraída do Site: < http://www.metalica.com.br/arquitetura/uso-de-bim-nas-estruturas-
de-aco-diagnostico-e-desafios>. Acesso em: 09/02/2015. 
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Santos (2012) cita os preceitos estabelecidos da prática do BIM que o 
modelo deve possuir para se considerar como tal: 
a. Modelagem Paramétrica; 
b. Orientação a Objetos; 
c. Uso em todo o ciclo de vida de projeto; 
d. Colaboração; 
e. Interoperabilidade; 
f. Biblioteca de Componentes. 
2.3.1 Modelagem Paramétrica 
Os sistemas BIM adotam modelos paramétricos dos elementos 
construtivos de uma edificação e permitem o desenvolvimento de alterações 
dinâmicas em um modelo gráfico da mesma, de modo que são imediatamente 
refletidas em todas as pranchas de desenhos associadas, bem como nas tabelas 
de orçamento e especificações (COELHO et al., 2008). 
As propriedades e elementos que representam a realidade do projeto 
permitem que todas as partes envolvidas alimentem o modelo para finalmente 
ter um projeto virtual preciso. É possível simular a construção do edifício, com 
um nível de detalhamento que reduz o risco e a criação de melhores perspectivas 
para a gestão da construção (RUIZ, 2009). 
Todos os tipos de parâmetros técnicos definidos podem ser utilizados 
para filtrar o conjunto de soluções disponibilizadas pelos fabricantes, que são 
separadas por: funcionalidade, desempenho construtivo, compatibilidade com 
outros materiais, resíduos produzidos, resultados de ensaios normalizados, 
reação a agentes de degradação, durabilidade entre outros (PISSARRA, 2010). 
 
2.3.2 Orientação a Objetos 
Os objetos de um modelo BIM contêm dados consistentes e não 
redundantes de forma que toda sua visão de um modelo é representada de forma 
coordenada. Como função, os objetos têm a capacidade de ligar ou receber, 
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transmitir ou exportar um conjunto de atributos, materiais estruturais, dados 
acústicos, dados de energia, para outras aplicações e modelos (EASTMAN et 
al., 2008). 
Os sólidos paramétricos são intimamente relacionados à tecnologia de 
orientação a objetos, denominando os chamados objetos paramétricos. Um 
objeto paramétrico pode ser entendido como uma unidade de informação (ou 
classe) que encapsula os dados (os parâmetros) e métodos para processá-los 
(os scripts), resultando em uma instância do objeto (YANG et al, 2008). 
 
2.3.3 Uso em todo o ciclo de vida 
A tecnologia BIM tem o potencial de ser uma solução para problemas de 
incoerência de dados geométricos e parâmetros dos elementos construtivos, 
visto que ocorre constante atualização do modelo em todo o ciclo de vida do 
projeto. Todas as informações podem ser compartilhadas entre as diferentes 
fases com o suporte de um formato de dados aberto e padronizado para o BIM, 
o IFC (MA et al., 2013). 
O BIM opera sobre uma base de dados digital que atua de modo que 
qualquer alteração feita reflete em todos os objetos desenhados que compõem 
o projeto. Isto permite que todos os envolvidos no ciclo de vida do projeto, 
possam visualizar o modelo de modo diferente, conseguindo facilmente 
compartilhar e sincronizar informações (ARSENAULT, 2009). 
De acordo com o National Institute of Building Sciences (NIBS), “O BIM é 
uma representação digital das características físicas e funcionais de uma 
instalação. Serve como conhecimento compartilhado de recursos para obter 
informações sobre uma instalação formando uma base sólida para as decisões 
desde o início do seu ciclo de vida em diante” (AZEVEDO, 2009). 
O BIM, por ser um repositório único todos os documentos, cronogramas 
e outras informações relacionadas entre si, pode ser a única fonte de dados para 
representar todo o ciclo de vida de um projeto, desde a concepção, a execução, 
a operação e a disposição final. 
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A Figura 7 apresenta uma visão de todo o ciclo de vida de uma edificação 
modelada em BIM, desde a fase de estudo de viabilidade até a demolição. 
 Figura 7: BIM e o ciclo de vida do modelo 
Fonte: Cypecad4 (2014). 
2.3.4 Colaboração 
BIM é um conceito que fundamentalmente envolve a modelagem das 
informações do edifício, criando um modelo digital integrado de todas as 
disciplinas, e que abrange todo o ciclo de vida da edificação. A modelagem 3D 
paramétrica e a interoperabilidade são as características essenciais que dão 
suporte a esse conceito (AZEVEDO, 2009). 
Oliveira (2005) afirma que o BIM consiste em uma plataforma de 
programas computacionais, destinadas aos profissionais ligados às áreas de 
AEC, capaz de reunir em um único arquivo, todas as informações inerentes a um 
determinado projeto de edificação. 
                                            
4 Figura extraída do Site: < http://www.topinformatica.pt/index.php?cat=44&item=48682> Acesso 
em: 09/02/2015. 
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A colaboração entre os membros das equipes de projeto gira em torno 
de um modelo baseado nas informações necessárias para o planejamento e 
construção de um edifício. Neste contexto, o envolvimento dos profissionais 
durante as fases de orçamento e concepção de projetos, de planejamento e 
construção mostra-se adequado à formação de um modelo consistente do 
edifício (COELHO et al., 2008). 
Segundo Pissara (2010), os formatos de arquivos trocados, de domínio 
público, envolvem um padrão aberto de modelo de construção, carregando 
propriedades de objetos, materiais, relação entre objetos, além das propriedades 
geométricas e são interfaces essenciais para o uso de aplicativos de análise e 
gestão da construção. 
De acordo com Florio (2007), o BIM e o trabalho colaborativo podem 
resultar nas seguintes transformações: 
a. Melhoramento da visualização dos dados e informações sobre o 
projeto; 
b. Contribuição para melhorar a eficiência e qualidade da construção 
civil; 
c. Aprimoramento da coordenação dos documentos compartilhados da 
construção a fim de promover tanto a rápida troca de informações; 
d. Gestão de projetos que incorpore e compartilhe informações e 
distribua responsabilidades, riscos e recompensas entre os 
participantes do projeto; 
e. Incorporação e disseminação de informações oriundas de 
fabricantes dos materiais para quantificar e estimar os custos. 
 
O estudo de Deng et al. (2001) concluiu que o sucesso de um projeto de 
construção depende diretamente da comunicação entre seus participantes. É de 
fundamental importância que as informações tenham consistência, conteúdo, 
velocidade e qualidade para que se alcance o êxito do empreendimento. 
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A coordenação entre os diversos projetos está diretamente vinculada à 
integração entre os profissionais participantes do processo e ao fluxo de 
informações contínuo e organizado entre todos os stakeholders (AOUAD et al., 
1995). 
Poucas empresas que utilizam o BIM para a coordenação e trabalho 
colaborativo obtêm êxito: inovações tecnológicas implicam em adaptações que 
envolvem riscos devido à dificuldade da implantação de um novo sistema de 
trabalho e à necessidade de modificar todo um processo já consolidado. Essas 
mudanças enfrentam grandes barreiras culturais devido à resistência dos 
stakeholders. Segundo (DOSSICK et al., 2008), dentro da aplicação BIM, na 
colaboração da coordenação de projeto, as barreiras comuns a todos os projetos 
podem ser colocadas em quatro categorias: liderança, tecnologia de informação, 
processo de trabalho e habilidade dos stakeholders. 
Florio (2007) cita que os projetos complexos exigem um processo 
colaborativo envolvendo muitos profissionais. Há uma crescente pressão e 
exigência por parte dos contratantes para que as equipes de projetistas sejam 
capazes de coparticipar de todo o processo de projeto, com prazos menores e 
com maior qualidade. 
As empresas têm tido dificuldade de manter a cadeia produtiva eficiente 
e dois dos grandes motivos são a terceirização de atividades ligadas ao negócio 
principal da empresa e a falta de padronização do processo produtivo 
(WITICOVSKI, 2011). 
Tobin (2008) apud Biotto (2012) propôs três graus de uso da tecnologia 
BIM na indústria AEC: 
a. BIM 1.0: refere-se ao desenvolvimento de projeto por meio de modelos 
3D parametrizados, porém, sem a colaboração entre projetistas e 
profissionais de outras áreas; 
b. BIM 2.0: trata-se da implantação do BIM, em que são adicionadas ao 
modelo 3D informações relativas ao tempo (4D), ao custo (5D) e outras 
análises de desempenho da edificação; 
c. BIM 3.0: descrita como a era pós-interoperabilidade, em que são 
necessárias soluções de padrões compatíveis de dados em formato 
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aberto e neutro para garantir a interoperabilidade em todo o ciclo de 
vida da edificação. 
O trabalho colaborativo se torna mais viável com o avanço tecnológico 
ao utilizar um único repositório virtual baseado na nuvem. Este repositório torna 
o modelo acessível e disponível para atualizações para todos os usuários, 
agregando mais informações, especificações e dados.  
A indústria AEC, no entanto, possui como uma de suas principais 
características a fragmentação da cadeia produtiva, na qual grande parte da 
indústria é formada por pequenas e médias companhias. 
2.3.4.1 Fragmentação da Cadeia Produtiva 
De acordo com Campbell (2007), a indústria AEC possui uma cadeia 
muito fragmentada e a utilização do BIM demonstra ser uma importante 
ferramenta de auxílio na integração de seus processos, a partir da eliminação de 
ineficiências e redundâncias e aumentando a colaboração e a comunicação, com 
a finalidade de obter melhores resultados de produtividade. 
Ulrich et al. (1999) dizem que a estrutura convencional da construção 
civil, na qual predomina a divisão do trabalho e a falta de interação entre os 
agentes envolvidos, torna o desenvolvimento de um trabalho em conjunto uma 
tarefa de realização altamente complexa. 
Zegarra et al.(1999) cita em seu trabalho que a fragmentação na 
indústria da construção significa dizer que nenhuma empresa inserida neste 
mercado exerce força suficiente para influenciá-lo: o mercado da construção civil 
no Brasil é composto por numerosas empresas de pequeno e médio porte. Esta 
fragmentação se alastra para o interior das organizações, o que pode ser 
demonstrado ao verificar que os fluxos de informações e dados, muitas vezes 
úteis para diferentes departamentos, acontecem de forma pouco eficiente, de 
modo que a transferência e o intercâmbio de informações apresentam falhas 
devido à falta de integração entre os diversos departamentos da empresa. 
Jacoski et al. (2002) reforçam esta ideia, apontando que cada cadeia 
produtiva da construção apresenta sérias dificuldades de agregação da 
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informação de todo o setor devido a dispersão de dados e a heterogeneidade 
dos agentes participantes. 
A difusão da informação é um dos itens que precisavam ser melhorados 
nas empresas, dado que a falta de integração, e mesmo de comunicação entre 
os stakeholders de um projeto é uma das principais causas de seu insucesso 
(FRUET et al., 1993). 
 
2.3.5 Interoperabilidade 
Interoperabilidade é a capacidade de dois ou mais sistemas ou 
componentes trocarem informações e usarem as informações que foram 
trocadas. Um modelo que incorpora todos esses recursos caminha para a 
verdadeira definição do BIM e a sua desejada capacidade de fornecer resultados 
(AZEVEDO, 2009). 
De acordo com Arsenault (2009), o BIM não é apenas a transferência 
eletrônica de documentos em meio físico. Ele aumenta a capacidade de controlar 
e manipular dados e informações de uma forma sem precedentes e num formato 
de interoperabilidade. No modelo de informação baseado em dados 
paramétricos, o desenho digital pode ser utilizado para estimativas de custos, 
simulações, programação, análise energética, projeto estrutural, fabricação, 
montagem e gestão das instalações. 
A interoperabilidade pode ser definida como a capacidade de dois ou 
mais sistemas trocarem informações e utilizar as informações que foram 
trocadas. De acordo com Eastman et al. (2008), a interoperabilidade elimina a 
necessidade de reproduzir dados previamente criados e facilita o fluxo de 
informações e automação de processos. 
Thorne (2000) apud Mattei (2008) cita que a interoperabilidade consiste 
na habilidade para comunicar dados através de diferentes atividades produtivas. 
Esta habilidade vem se tornando essencial para a produtividade e 
competitividade de muitas indústrias devido à eficiência requerida pelos projetos 
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e a produção, em que o processo conta com uma representação digital do 
produto e com a participação de diferentes agentes. 
A troca direta de dados elimina a possibilidade da geração de dados 
duplicados, introdução repetitiva da mesma informação e de erros humanos. A 
interoperabilidade consiste na utilização de um formato de troca de arquivos, 
através do qual funciona em todo o sistema.  
Segundo Oliveira (2005), problemas de retrabalho podem ocorrer devido 
a informações conflitantes ou não recebidas no momento adequado pelas partes 
interessadas. O principal problema é a lacuna no fluxo de informações entre as 
diferentes partes envolvidas num projeto. 
Tradicionalmente, cada profissional é responsável por uma série de 
documentos, que devem ser devidamente coordenados. Mudanças feitas por 
cada um devem ser devidamente assimiladas pelo restante da equipe, sendo 
portanto necessário no ciclo de vida do projeto o trabalho colaborativo entre seus 
diversos participantes. Essa integração é de fundamental importância para a 
integração do processo e gerenciamento da informação no processo construtivo 
(TAVARES, 2011). 
O escopo do projeto deve conter todas as informações básicas sobre o 
projeto, como o detalhamento dos dados a serem inseridos e o modo como a 
informação será disponibilizada, além de definir como será feita a troca de 
informações entre os stakeholders. As informações devem ser agregadas para 
poder ser utilizada na detecção de interferências, obtenção de análises de 
desempenho da edificação e estimativas de prazo e custo. 
Um dos grandes problemas da falta de interoperabilidade é a perda de 
informações durante o processo de troca de dados entre os diversos softwares 
utilizados na indústria AEC. A falha no processo de interoperabilidade dos dados 
gerados pelos softwares pode causar repetição ou erros no lançamento dos 
objetos, comunicação incorreta de dados e erros por divergências de parâmetros 
entre os elementos construtivos.  
Information Delivery Manual (IDM) pretende facilitar a relação entre os 
softwares e o desenvolvimento do empreendimento através de definição dos 
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seus processos de criação (workflows), detalhando as especificações de como 
a informação deve ser integrada no modelo, identificando os respectivos 
intervenientes responsáveis por essa ação, em cada momento da sua fase de 
desenvolvimento. O IDM pretende ainda identificar a criação de um conjunto de 
funções associadas ao modelo e que poderão ser utilizadas durante o 
desenvolvimento ou, posteriormente, pelos utilizadores do empreendimento. A 
metodologia IDM, foi publicada como a norma internacional ISO 29481-1:2010 
(International Alliance for Interoperability, 2010). 
Para promover o processo de troca de informações entre as plataformas 
sem a perda de dados e de forma eficiente, a indústria AEC desenvolveu um 
formato de linguagem denominado IFC. 
2.3.5.1 Industry Foundation Classes (IFC) 
Em 1995, empresas ligadas ao mercado AEC dos Estados Unidos se 
reuniram e discutiram maneiras de implantar tecnologias modernas de 
informações. Este grupo fundou a Industry Alliance for Interoperability (IAI) e fez 
a primeira demonstração de interoperabilidade utilizando um grupo de 
ferramentas CAD e de simulações no AEC System Show em Atlanta. 
Em meados de 1996, a aliança se tornou global, alterando o seu nome 
para International Alliance for Interoperability (IAI). Esta aliança constitui em uma 
organização sem fins lucrativos, que tem como missão definir parâmetros e 
especificações para o formato de linguagem Industry Foundation Classes (IFC). 
O IFC foi desenvolvido baseado no padrão de transferência de dados 
Standard Exchange of Product Model Data (STEP), linguagem padrão da 
indústria manufatureira. O IFC é um modelo representativo de uma coleção de 
classes e é capaz de representar toda uma edificação com uma única estrutura 
de dados. Pode-se distribuir facilmente esta estrutura através de aplicativos 
usados pelos profissionais da indústria AEC. 
De acordo com Jacoski et al.(2002), o IFC constitui-se em um modelo 
central, com inferência em quatro áreas: arquitetura, serviços da construção civil, 
gerenciamento de obras e ferramentas gerenciais. 
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A utilização do IFC permite que os stakeholders tenham acesso direto e 
imediato às informações do projeto ao acessar utilizando qualquer plataforma 
BIM. Isso pode gerar um aumento na qualidade do projeto, visto que a edificação 
será construída virtualmente antes de ser executada, antecipando assim a 
resolução dos problemas para a fase de projeto. 
O IFC foi criado para suprir essa demanda, sendo desenvolvido para se 
tornar um padrão na troca de informações na indústria AEC. É capaz de 
representar uma gama muito grande de informações a respeito do projeto e, a 
cada nova versão, ampliar suas possibilidades (EASTMAN et al., 2008), 
podendo, além disso, ser considerado um formato independente, por ser 
suportado por quase todos os aplicativos BIM 
O modelo de dados IFC consiste nas definições, regras e protocolos que 
devem ser seguidos pela base de dados para a descrição de todo o ciclo. As 
definições permitem que os desenvolvedores de software criem interfaces de 
IFC de modo que estes permitam a disponibilização e troca da mesma 
informação no mesmo formato entre programas diferentes, sem que ocorra 
incompatibilidade entre os mesmos. Os objetos descritos pelo modelo IFC 
compartilham informações essenciais para o BIM. Estes objetos servem de 
suporte do modelo para planejamento, desenho, construção e outras operações 
do processo (International Alliance for Interoperability, 2008). 
A criação do formato de arquivo IFC pela IAI se deve ao fato de que para 
um modelo ser compatível com outros, criados por outras ferramentas de 
software, é necessário que todos possam ser traduzidos em um formato de 
arquivo uniforme, que possibilite que todas as informações do objeto possam ser 
transferidas corretamente. Na maioria dos casos é desafiador reter todas as 
informações contidas no seu formato nativo do arquivo original (KYMMEL, 2008). 
O desenvolvimento do IFC aborda a massiva quantidade de dados que 
podem ser inseridas em um modelo de edifício em quatro eixos de informação: 
ciclo de vida, disciplinas, nível de detalhamento e aplicativos (AYRES FILHO, 
2009). 
Enquanto a Norma IFC descreve os objetos, as formas como eles estão 
conectadas e a forma como a informação deve ser trocada e armazenada. O 
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International Framework for Dictionaries (IFD) descreve o que são os objetos e, 
quais são os seus componentes e propriedades, unidades e outras informações 
que possam ser agregadas no objeto. 
2.3.6 Biblioteca de componentes 
Os componentes devem possuir as seguintes características pertinentes 
ao do modelo BIM, como a geometria modelada em 3D, com parâmetros e 
especificações geométricas, técnicas e funcionais, e devem ser produzidos em 
formatos interoperáveis entre as plataformas BIM. 
Alguns componentes, tal como a porta, só precisam ser contados. Isso 
requer uma simples consulta ao banco de dados. Outros componentes, no 
entanto, precisam ser identificados, têm comprimento, área, volume ou massa 
determinada para depois terem agregados os dados. Componentes discretos 
sólidos, tais como rodapés, acabamentos de pisos, paredes de concreto cabem 
neste grupo. Para isso, o conhecimento dos produtos do fabricante é necessário. 
Isto significa que a geração de descrições de item tem de ocorrer em quatro 
fases – identificar os componentes relevantes, extrair as quantidades 
necessárias, gerar a descrição do item e, em seguida, contar o número de 
ocorrências (DROGEMULLER et al., 2003). 
2.4 Níveis de desenvolvimento do modelo BIM 
Para criar uma estrutura conceitual para trabalhar de forma a coordenar 
o processo de desenvolvimento do projeto e a evolução do detalhamento das 
suas informações, foi elaborado o Level of Development (LOD) (MANZIONE, 
2013). 
Cambiaghi (1992) apud Melhado (1994) afirma que o conteúdo de um 
projeto completo deve ser o mais abrangente possível, devendo ser capaz de 
permitir: sua verificação e coordenação; identificação dos processos e métodos 
construtivos; qualificação, especificação e quantificação de todos os elementos 
que todos os elementos que constituem a obra. 
Ao invés de se representar uma parede de forma bi-dimensional, com 
duas linhas paralelas, o objeto parede possui propriedade que descrevem suas 
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dimensões geométricas como comprimento, largura e peso, bem como seus 
materiais, acabamentos, especificações, fabricantes e custos. Todos os 
elementos podem ser descritos desta forma. Um objeto pode ter um finito 
conjunto de parâmetros que ditam sua forma (MATTEI, 2008). 
O nível de precisão da estimativa de custos se deve principalmente ao 
nível de desenvolvimento do Modelo BIM. A American Institute of Architects (AIA) 
definiu no documento AIA E202 uma padronização para a contratação do modelo 
BIM. A modelagem é determinada através do Level of Development (LOD). Os 
LODs são classificados da seguinte forma: 
LOD 100 - O equivalente ao projeto de concepção da edificação. O 
modelo LOD 100 geralmente consiste na construção geral para realizar uma 
análise de toda a construção, incluindo o volume, a orientação do edifício, os 
custos de metro quadrado, etc. 
LOD 200 - Semelhante ao desenho esquemático ou desenvolvimento de 
design, o modelo consiste em incluir as quantidades aproximadas, tamanho, 
forma, localização e orientação. No LOD 200 os modelos são normalmente 
utilizados para análise dos sistemas e objetivos gerais de desempenho. 
LOD 300 - elementos modelo equivalente aos documentos de 
construção tradicionais e desenhos específicos dos objetos que serão 
adquiridos. No LOD 300 os modelos são adequados para estimar, coordenar a 
construção, para a detecção de conflitos, programação e visualização da 
edificação. Os Modelos que apresentam o LOD 300 devem incluir os atributos e 
parâmetros definidos pelo proprietário. 
LOD 350 – Este nível de desenvolvimento apresenta os dados 
geométricos que constam no LOD 300 com algumas especificações necessárias 
para o início da montagem e fabricação. Segundo a AIA deve apresentar 
detalhes suficientes para a instalação e coordenação da fabricação (BEDRICK, 
2013). 
LOD 400 - Este nível de desenvolvimento é considerado apropriado para 
a fabricação e montagem. Este LOD é mais utilizado por empreiteiros e 
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fabricantes para construir e fabricar componentes do projeto, incluindo os 
sistemas MEP. 
LOD 500 - O nível final de desenvolvimento representa o projeto como 
ele foi construído. O modelo é configurado para centralizar o armazenamento de 
dados para integração dos sistemas de construção, operações e manutenção. 
LOD 500 modelos irão incluir parâmetros de conclusão e atributos especificados 
pelos proprietários. 
O Building and Construction Authority (2013), incorpora esses conceitos 
e os representa de forma gráfica conforme Tabela 7. 
Tabela 7: Evolução do Nível de Desenvolvimento (LOD) do Modelo BIM 
Fase  LOD 
Produtos "Entregáveis" do BIM 
Conteúdo do modelo  Ilustração 
Conceitual  100 
Estudos de massa 
conceituais com 
dimensões, áreas, 
volumes, locação e 
orientação apenas 
indicativos 
 
Geometria 
aproximada  200 
Visão geral da edificação 
e seus sistemas com 
dimensões, forma, 
locação, orientação e 
quantidades 
aproximadas. Podem ser 
inseridas propriedades 
não geométricas nessa 
fase 
 
 
Geometria 
precisa  300 
Versão mais precisa e 
detalhada dos 
componentes e sistemas 
do edifício com precisão 
nas dimensões, forma, 
locação, orientação e 
quantidades.  
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Tabela 7: Evolução do Nível de Desenvolvimento (LOD) do Modelo BIM 
(conclusão) 
Fase  LOD 
Produtos "Entregáveis" do BIM 
Conteúdo do modelo  Ilustração 
Geometria 
precisa  300 
Desenhos precisos 
gerados no LOD 300 
  
 
Execução / 
Fabricação  400 
O modelo para 
fabricação e 
montagem é 
apresentado com 
maior precisão de 
detalhes que na fase 
de LOD 300. 
 As Built   500 
O modelo é detalhado 
com o mesmo nível de 
precisão do estágio 
anterior, mas é 
atualizado a partir das 
modificações ocorridas 
em obra, de forma a 
retratar a edificação 
exatamente como foi 
construída 
Fonte: Manzione (2013) adaptado de Building and Construction Authority 
(2013). 
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As informações contidas no modelo não são uma série de linhas e 
formas como em muitos CAD, mas sim uma coleção tridimensional de “objetos” 
que são inseridos ou virtualmente “construídos” no modelo (AZEVEDO, 2009). 
Bedrick (2008), afirma que além das características geométricas de um 
modelo BIM, existe uma série de informações adicionais fornecidas pelos 
diversos stakeholders envolvidos no projeto. 
 
2.5 nD Modeling 
De acordo com Auoad et al. (2003) o nD Modelling é uma extensão do 
modelo de informação de uma construção com a incorporação de todas as 
informações de projeto durante o ciclo de vida de um empreendimento. Através 
do banco de dados do projeto várias informações podem ser geradas 
automaticamente, informações como plantas, cortes, elevações, cronogramas e 
custos. 
Como o BIM possui além dos dados geométricos, dados relacionados 
ao cronograma, aos custos e à manutenção, verificou a possibilidade de 
combinar todos os dados geométricos de uma estrutura 3D (x, y, z) com os 
demais dados relativos ao projeto, originando o conceito do nD Modelling. Auoad 
et al. (2003) por sua vez introduziu o conceito de multidimensionalidade no BIM 
conhecidos como nD Modelling. Foram então criadas as seguintes 
nomenclaturas para classificar os estágios de Modelagem: 
a. Modelagem 3D: Modelo geométrico 3D parametrizado; 
b. Modelagem 4D: Modelo geométrico 3D parametrizado + 
Gerenciamento do Tempo; 
c. Modelagem 5D: Modelagem 4D + Gerenciamento dos Custos; 
d. Modelagem 6D: Modelo Geométrico 3D + Gerenciamento das 
Facilidades e Manutenção. 
Segundo Azevedo (2009) a construção virtual permite coordenar as 
alternativas de desenho e planejamento e serve para sincronizar e analisar as 
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mudanças entre o desenho, custo e cronograma. O BIM é caracterizado por 
recursos de detecção de interferências, a obtenção de quantitativos reais, 
interligação com o planejamento (Modelagem 4D) com o edifício virtual e com as 
estimativas de custo (Modelagem 5D). 
A seguir será apresentada uma descrição mais detalhada das 
dimensões da modelagem utilizadas neste trabalho. 
 
2.6 Modelagem 4D 
Eastman et al.(2008) afirma que os modelos e ferramentas 4D foram 
inicialmente desenvolvidas no final dos anos 1980 por grandes organizações 
envolvidas na construção de projetos complexos de infraestrutura e energia, nos 
quais erros de planejamento impactavam diretamente no custo da obra. 
Somente década de 1990, iniciou-se a aplicação efetiva da modelagem 
4D, o qual permitiu aos construtores um melhor controle de prazos e execução 
de obras, graças à simulação das etapas de construção, o que proporcionou 
também um menor retrabalho (FLORIO, 2007). Azevedo (2009), 
complementando o estudo de Florio, diz que com a introdução de fatores tempo 
e custos no projeto BIM, os construtores puderam gerir e simular as etapas de 
construção, assim como analisar melhor a possibilidade de construção antes da 
execução. 
O planejamento é um dos principais aspectos de um gerenciamento e 
que causa grande impacto em um projeto, baseando-se em risco (probabilidade 
de imprevistos), financiamento (orçamento, compras) e no plano estratégico de 
uma organização - gestão de pessoas, comunicações (MATTOS, 2010). Santos 
(2010) afirma que um bom entendimento do planejamento de uma obra traz 
como vantagem a antecipação de decisões e o melhor gerenciamento de tempo, 
materiais e recursos. 
Bernardes (1996) cita em seus estudos que o planejamento pode ser 
visto como um processo de desenvolvimento de alternativas que permite a 
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escolha entre as várias identificadas, de acordo com determinados critérios, 
visando a consecução de determinado objetivo.  
O trabalho de Moraes et al. (2009) diz que o cronograma físico de 
serviços é a base do sistema de planejamento, pois representa o programa de 
produção e estratégia a ser seguida, mostrando as sequências e 
interdependências entre serviços, com as datas e os prazos de execução. O 
cronograma é também base para a determinação do fluxo de caixa do 
empreendimento. Finalizado o cronograma físico são desenvolvidos os cálculos 
dos índices físicos da obra seguindo a programação inicial, que serve de base 
para o controle do desempenho. Os indicadores de desempenho têm a função 
de medir a eficiência dos processos, com a finalidade de expor necessidades de 
melhoria. 
A falta de planejamento faz com que as empresas percam importantes 
indicadores na sistemática gerencial do empreendimento, que são: prazo, custo, 
lucro, retorno sobre investimento e o fluxo de caixa. Esses indicadores 
apresentam representatividade se disponibilizados rapidamente para as 
tomadas de decisões. Mendes Junior (1999) cita em seu trabalho que a medição 
e avaliação de indicadores de desempenho, além da correção de possíveis 
desvios, fazem parte do processo de acompanhamento e controle do processo 
de planejamento. 
A modelagem 4D faz o link entre o escopo do projeto em 3D com o 
cronograma da construção para graficamente simular o processo de construção. 
De acordo com Staub-French et al. (2007), muitas pesquisas têm focado na 
potencialidade desta ferramenta na melhoria que ocorre na fase de projetos e na 
execução do empreendimento. O autor ainda cita como vantagens da 
implantação da modelagem 4D: 
a. Eliminação de interferências; 
b. Menos retrabalho; 
c. Aumento de produtividade; 
d. Menos solicitação de informações sobre o projeto; 
e. Menos pedidos de modificações no projeto e 
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f. Menor custo de construção. 
Em seu estudo, Witicovski (2011) explica que a modelagem 4D pode ser 
definida como o processo de planejamento de um empreendimento e 
visualização do mesmo nível espacial conforme o planejado, ou seja, consistindo 
em visualizar o andamento da obra em terceira dimensão ao longo do tempo, 
sendo este último a quarta dimensão. 
Modelagem 4D (modelo 3D + tempo) consiste basicamente de modelos 
tridimensionais ligados ao tempo, que pode ser o tempo real, planejado de 
processo ou da construção de seus elementos. Os softwares e ferramentas 
especializadas na modelagem 4D provém a conexão direta com o cronograma 
e o modelo da construção (BIOTTO, 2012). 
Segundo Kam et al. (2003), durante a fase preliminar de projetos, o BIM 
e o IFC permitem que a equipe de projetistas faça interações mais rapidamente 
de seus projetos, desenvolva um levantamento de custos efetivos e elimine a 
necessidade de efetuar novamente o lançamento de dados geométricos, dados 
relativos ao conforto térmico e as propriedades dos materiais de diferentes 
disciplinas. 
Com o BIM é possível criar modelos 3D faseados no tempo, mostrando 
sua evolução construtiva, de um modo interativo e até mesmo imersivo: os 
modelos virtuais permitem uma imersão total com possibilidade de executar 
alterações imediatas ao projeto, oferecendo diversas opções com maior ou 
menor grau de imersão ou interatividade, individualmente ou conjugadas, e 
permitindo que o projetista utilize as técnicas que mais se adapte aos projetos e 
aos stakeholders (SANTOS, 2010). 
O uso do BIM para apoiar a gestão da construção pode reduzir o 
desperdício de materiais no canteiro de obras. Uma melhor gestão de materiais 
e programação de obras através da eliminação de erros no levantamento de 
quantitativos e cronogramas de obras mais precisos são possíveis com a 
Modelagem 4D (WITICOVSKI, 2011). 
Durante a análise do modelo 4D, os usuários devem ser capazes de criar 
e visualizar cenários alternativos de sequência de construção, bem como permitir 
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que cada participante do projeto possa ver o modelo em vários níveis de detalhes 
(KOO et al., 1998). Santos (2010) complementa que o entendimento e a 
programação da sequência de atividades que serão realizadas no canteiro de 
obras são fundamentais para antecipar decisões e soluções que contribuem para 
diminuir desperdício de tempo, de materiais e de recursos financeiros. Os 
modelos 4D constituem uma contribuição positiva no apoio a decisões sobre o 
estabelecimento de estratégias de planejamento. 
A aplicação do BIM no projeto colaborativo pode contribuir tanto para 
aprimorar o processo de obtenção das quantificações dos elementos 
desenhados a partir do modelo digital 4D, como para o levantamento de custos 
e prazos para a execução (FLORIO, 2007). 
 
2.7 Modelagem 5D 
Em um projeto em que são utilizadas somente ferramentas tradicionais 
de projeto, e em que um conjunto de informações é agregado a cada nova fase, 
pode ser difícil coordenar e alinhar todas as informações disponíveis nos 
projetos. Essa falha pode resultar na ocorrência de grandes falhas na fase de 
planejamento e principalmente na orçamentação do empreendimento. 
Azevedo (2009) verifica que a principal vantagem da modelagem 5D 
(modelagem + tempo + custos) para os construtores é o aumento da precisão 
durante a construção, com menos desperdício de tempo e de materiais, 
reduzindo também alterações durante a execução das obras. Podem-se 
controlar tanto as atividades críticas que se sobrepõem durante a execução, 
compreender através de imagem virtual o projeto final, criando-se uma maior 
conciliação entre as disciplinas. Segundo Staub-French et al. (2007), um modelo 
5D só pode ser construído a partir de um modelo 4D, visto que o componente 
tempo é necessário para que se faça um levantamento correto dos custos de um 
empreendimento. 
O principal objetivo da estimativa de custos é captar com precisão os 
dados de custos necessários no projeto de uma edificação e evitar o risco de 
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superação orçamental durante a fase de execução. Segundo Witicovski (2011) 
o uso do BIM proporciona uma quantificação automática e precisa de um projeto 
de construção. Esta característica proporciona uma redução na variabilidade de 
custos e o estudo de outras soluções que atendam melhor os custos definidos 
no levantamento preliminar de custos ou no escopo do projeto. 
Qualquer análise quantitativa pode ser pareada diretamente com a 
descrição dos materiais utilizados durante a elaboração do projeto, podendo 
assim gerar estimativas de custos e quantitativos de materiais e providenciar 
uma base de dados simples e integrada para análises visuais e quantitativas. 
Poderá também ser gerado um código automatizado para checagem da 
edificação durante o processo de aprovação dos projetos dentro da prefeitura ou 
dentro dos próprios escritórios de projetos. Empreiteiros de grandes projetos de 
edificações consideram essa representação vantajosa para cronogramas e 
planejamento para a entrega de materiais e utilização de serviços e 
equipamentos (EASTMAN, 1976). 
O enfoque da modelagem 5D são os custos. Portanto é necessário traçar 
um paralelo entre a estimativa de custo e orçamento, que junto ao quantitativo 
fornecido por ferramentas BIM possibilita atingir mais precisão e economia em 
orçamentos e cronogramas físicos financeiros (GOUVÊA et al., 2013). 
Todas as ferramentas BIM fornecem recursos para a extração de 
quantitativos de componentes, quantidades de material, área e volume dos 
espaços. Esses recursos também incluem ferramentas para exportação de 
dados quantitativos em uma planilha ou uma base de dados externa (EASTMAN 
et al., 2008). 
O planejamento do empreendimento não envolve somente a dimensão 
tempo, mas também a estimativa de custo para cada uma das atividades. 
Enquanto a fase de planejamento contempla o processo de decisão, quando são 
definidos os programas, as metas, os objetivos a serem atingidos e os resultados 
desejados e atribuídos aos órgãos, o orçamento considera os insumos e os 
custos atribuídos aos processos e aos produtos da empresa (SANTOS et al., 
2009). 
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Matipa (2008) cita em seu trabalho que é inevitável que a documentação 
e os dados sejam cada vez mais automatizados a ponto da quantificação e de 
outros processos técnicos exigirem a mínima intervenção humana. 
 
2.8 Sistema de custeio 
Na construção civil, tradicionalmente a forma de apuração dos custos é 
através do custo padrão, aplicado ao custeio por absorção. O uso do custo-
padrão, que utiliza índices extraídos de tabelas como TCPO, REVISTA 
CONSTRUÇÃO & MERCADO e TABELA SINAPI ou criado por empresas de 
software para construção civil, acaba por provocar distorções na análise de 
custos de empresa de construção civil, uma vez que os índices padrão utilizados 
são obtidos a partir de publicações técnicas da área, representando empresas 
líderes no setor e que apresentam um nível de produtividade melhor que o 
observado na maioria das empresas.  
No que se refere ao custeio por absorção, a maior crítica é devida ao 
fato da grande parte dos custos serem inerentes à baixa produtividade, perda de 
materiais e administração inadequada dos recursos (CASTROS et al., 1997). 
 
2.9 Levantamento de custos com a utilização do BIM 
Segundo Bedrick (2005) o uso do BIM possibilita estabelecer com 
precisão uma estimativa de custo de um projeto arquitetônico, diretamente a 
partir do modelo. A informação utilizada no BIM pode ser exportada para um 
banco de dados de custos e este pode produzir mais rapidamente uma precisa 
estimativo de custo que o método tradicional. 
A vantagem da utilização do BIM é que desde o início da fase de projeto 
todos os componentes do modelo são inter-relacionados. Todos os dados 
paramétricos são relacionados com todos os elementos no projeto auxiliando os 
projetistas criarem projetos cada vez mais completos (ALDER, 2006).  
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O BIM oferece a capacidade de desenvolver as informações sobre o 
custo do projeto com precisão muito satisfatória em todo o ciclo de vida da 
construção. A chave de sucesso do BIM baseado em custos será o 
desenvolvimento de processos e métodos nas organizações. 
Com o projeto desenvolvido, é possível extrair detalhes espaciais e 
quantidades de materiais diretamente do modelo. Toda ferramenta BIM tem a 
capacidade de extrair o número de componentes, áreas e volumes espaciais, 
quantidade de materiais e informar vários cronogramas sobre o 
empreendimento. Estas quantidades são mais adequadas para produzir um 
levantamento preliminar de custo (EASTMAN et al., 2008). 
Orçamentistas consideram que o uso da tecnologia BIM facilitou o 
extenso trabalho de quantificar e visualizar rapidamente, identificar e avaliar as 
condições e prover mais tempo para otimizar os preços com os subcontratados 
e fornecedores (EASTMAN et al., 2008).  
Segundo Eastman et al. (2011) é possível que um projeto modelado em 
BIM seja quantificado e que uma estimativa de custo, detalhes dos desenhos e 
relatórios sejam geradas automaticamente utilizando softwares que façam a 
leitura de dados geométricos e não geométricos. O resultado da quantificação 
feita através do software aliadas a um banco de dados com as composições de 
custos de cada atividade gera uma estimativa de custos do projeto. Isto permite 
que a equipe de construção se concentre somente nas informações e tomadas 
de decisões do projeto. 
Uma variância é definida como qualquer desvio no cronograma, na 
qualidade ou nos custos ocorridos em um empreendimento. Elas devem ser 
minimizadas através de ações corretivas, na medida do possível. Não se deve, 
no entanto, tentar eliminá-las com alterações na linha de base de um projeto, 
pois são utilizadas em todos os níveis do gerenciamento para verificar alterações 
nas áreas de levantamento de custos e planejamento (KERZNER, 2002). 
Os projetistas e orçamentistas devem coordenar métodos para 
padronizar os componentes de construção e os atributos associados aos 
componentes para o levantamento de quantitativos. As estimativas de custos 
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obtidas a partir do modelo de construção serão mais precisas a partir do rigor e 
nível de detalhe já modelado (EASTMAN et al., 2011). 
A importância do levantamento de quantitativo dos serviços do projeto 
fornece o ponto de partida para a avaliação global do papel da gestão de custos 
dentro uma equipe do projeto (MATIPA, 2008). 
A classificação AACE apresentada no 54th Annual Meeting apresenta 
algumas características dos estágios de desenvolvimento do modelo juntamente 
com a metodologia para o levantamento de custos, com a precisão estimada e 
o esforço necessário para a execução do processo, conforme ilustrado na Tabela 
8. 
Tabela 8: Nível de precisão e esforço demandado da estimativa de custo 
Característica Primária Característica Secundária 
Classe da 
Estimativa 
Nível de 
desenvolvime
nto do projeto 
Metodologia do 
levantamento 
de custos 
Metodologia Nível de 
precisão 
estimada 
(a) 
Esforço 
demandado 
(b) 
Classe 5 0% a 2% Viabilidade Análoga ou 
Paramétrica 
+200 a -
90% 
0,005% 
Classe 4 1% a 15% Estudo 
conceitual ou 
Viabilidade 
Principalmente 
Paramétrica 
+120 a    
-60% 
0,001 a 
0,002% 
Classe 3 10% a 40% Orçamento, 
autorização ou 
Controle 
Variado, mas 
principalmente 
paramétrico 
+60 a     
-30% 
0,015 a 
0,05% 
Classe 2 30% a 70% Controle ou 
Orçamento / 
Proposta 
Principalmente 
por pacotes de 
trabalho e 
análise de 
proposta de 
fornecedor 
+30 a     
-15% 
0,025 a 
0,1% 
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Tabela 8: Nível de precisão e esforço demandado da estimativa de custo 
(conclusão) 
Característica Primária Característica Secundária 
Classe da 
Estimativa 
Nível de 
desenvolvime
nto do projeto 
Metodologia do 
levantamento 
de custos 
Metodologia Nível de 
precisão 
estimad
a 
(a) 
Esforço 
demandad
o 
(b) 
Classe 1 50% a 100% Verificação da 
Estimativa ou 
Orçamento/Prop
osta 
Por pacotes de 
trabalho 
+10/-5% 0,05% a 
0,5% 
(a) Representa a faixa que varia entre os valores do orçamento, do maior 
valor ao menor valor. 
(b) Representa o custo da execução do levantamento do custo em relação 
ao valor do empreendimento. 
Fonte: adaptado pelo autor (AL-MASHTA, 2010).  
 
Para um correto levantamento de custos em um processo de modelagem 
BIM 5D é necessário que todos os elementos construtivos e objetos sejam 
classificados de forma possam ser identificados com um único código dentro de 
todo o processo. 
 
2.9.1 Sistemas de Classificação 
Os sistemas de classificação são metodologias baseadas nas relações 
comuns entre alguns objetos, e são utilizados para a organização e padronização 
de um sistema de informação, uma vez que permitem a estabilização dos termos, 
métodos e conceitos. Normalmente, os sistemas de classificação têm a função 
de definir códigos numéricos, alfabéticos ou alfanuméricos para os diferentes 
níveis de classificação de classes (MONTEIRO et al., 2014). 
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Antunes (2014) descreve em seu trabalho que durante as reuniões da 
ISO em Vancouver, em 1999, diversas organizações envolvidas no 
desenvolvimento de padrões para a indústria da construção chegaram à 
conclusão que era necessário algum tipo de terminologia global padronizada. 
Santos (2014), durante sua apresentação no 1° Seminário Regional - 
BIM, descreve que em 2010 foi criada uma comissão para estudos relacionados 
ao BIM a ABNT/CEE 134: Comissão de Estudo Especial – Modelagem da 
Informação da Construção (BIM). Como fruto deste esforço foram publicadas 
duas Normas: 
a. NBR ISO 12006-2: 2010 – Construção de edificação – Organização 
de informação da construção. Parte 2: Estrutura para classificação 
de informação; 
b. NBR 15965-1: 2011 – Sistema de classificação da informação da 
construção. Parte I: Terminologia e estrutura; 
c. NBR 15965-2:2012 – Sistema de classificação da informação da 
construção. Parte 2: Características dos objetos da construção. 
A norma ISO 12006-2:2010 faz uma classificação de acordo com os 
seguintes itens: 
a.  Resultado da Construção; 
b. Processo da Construção; 
c. Recurso da Construção; 
d. Propriedade/ característica. 
Esta classificação pode ser sintetizada na Figura 8. 
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 Figura 8: Classificação de acordo com a Norma ISO 12006-2:2010 
Fonte: SCHEER (2013). 
 
Para uma correta avaliação de custos é essencial a integração com um 
banco de dados de composições com informações consistentes. Uma barreira 
para a adoção deste sistema é o fato da indústria AEC não possuir um padrão 
para a denominação de cada elemento construtivo. Com a introdução destas 
novas Normas, os problemas começam a ser equacionados. 
Um sistema de classificação muito utilizado no mercado é a tabela 
SINAPI, a qual se constitui em um banco de dados mensalmente auditado e 
atualizado, que contém os insumos e as composições utilizados em projetos 
financiados pela Caixa Econômica Federal. 
 
2.9.1.1 Sistema Nacional de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI 
O SINAPI é um sistema de pesquisa mensal que informa custos e 
índices da construção civil. Este sistema foi implantado em 1969, pelo extinto 
Banco Nacional de Habitação (BNH), com o objetivo de fornecer ao governo 
federal e ao setor da construção civil um conjunto de informações mensais sobre 
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custos e índices da construção civil de forma sistemática e de abrangência 
nacional (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2014). 
A empresa selecionada pelo Governo Federal para atualizar e aferir os 
dados do SINAPI foi a Caixa Econômica Federal, por ser o principal agente 
financiador das obras públicas e de habitação do país. Em 2012, esta instituição 
realizou uma licitação com o objetivo de contratar uma instituição para aferir 
composições de serviços de engenharia do SINAPI. A vencedora foi a FDTE 
(Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia), ligada à Escola 
Politécnica de São Paulo. O contrato prevê a aferição de 5.000 composições de 
serviços em cinco anos e a elaboração de um caderno técnico para cada 
composição com as premissas, condições e critérios de medição adotados. O 
início das aferições das composições se deu em 2013 (CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, 2014). 
O Histórico do desenvolvimento da Tabela SINAPI será apresentado na 
Figura 9. 
 Figura 9: Milestone do desenvolvimento do SINAPI 
Fonte: Caixa Econômica Federal (2014). 
 
O custo dos materiais, equipamentos e mão de obra são aferidos 
mensalmente nas 27 capitais da federação e em seguida disponibilizados no site 
da Caixa Econômica Federal. Ao utilizar as composições do SINAPI é possível 
calcular os custos para projetos residenciais, comerciais, equipamentos 
comunitários e saneamento básico. Os dados são utilizados para a verificação e 
aferição dos custos em empreendimentos financiados pela Caixa Econômica 
Federal e pelo Governo Federal. 
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A partir da aplicação da Lei 10.524/2002, adotou-se o SINAPI como 
indicador oficial para aferição dos custos das obras públicas com recursos do 
Orçamento Geral da União. 
A Figura 10 apresenta parte da Tabela SINAPI em que são 
demonstrados os códigos e a descrição de cada insumo com sua respectiva 
unidade de medida e seu custo atualizado. O período de coleta é identificado 
para fornecer maior segurança à equipe de levantamento de custos que os 
dados utilizados são os dados mais recentes. 
 
 Figura 10: Tabela SINAPI - preço dos insumos 
Fonte: Caixa Econômica Federal (2014). 
  
Na Figura 11 são demonstrados os custos de cada composição com seu 
respectivo código de indexação e uma descrição mais detalhada dos serviços. 
Esses códigos são fundamentais para que seja possível identificar o respectivo 
serviço no ciclo de vida da geração e gestão do modelo. 
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 Figura 11: Tabela SINAPI - custo de composições 
Fonte: Caixa Econômica Federal (2014). 
 
Os dados utilizados foram os presentes na Tabela SINAPI sem 
desoneração. Devido às novas regulamentações dispostas nas Medidas 
Provisórias 601/2012 e 612/2013, considera-se que podem desonerar a folha de 
pagamentos da construção civil as empresas que optam pelo desconto de 2% 
sobre o faturamento. Nos demais casos é descontado 20% sobre a folha de 
pagamento a título de encargos sociais “padrão”. 
Marchiori (2009) descreve que atualmente ocorre uma ausência de 
classificação dos serviços no mercado da construção civil. Apesar da aprovação 
da NBR ISO 12.006:2010 – Construção de edificação – Organização de 
informação da construção – Parte 2: Estrutura para a classificação de informação 
as informações ainda se apresentam desconexas. Em seu trabalho Witicovski 
(2011) afirma que se espera que, após a implantação da norma técnica, seja 
possível integrar as terminologias e codificações das classes de objetos e os 
descritivos de especificações do SINAPI com esta norma, que envolve cerca de 
7.200 componentes da construção, de forma a facilitar a análise de projetos 
financiados pela Caixa Econômica Federal e pelo Governo Federal. 
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3 ESTUDO DE CASOS  
A estratégia de pesquisa adotada foi o estudo de casos múltiplos, na 
qual se seguiu a lógica de replicação, e não de amostragem. O processo foi se 
aperfeiçoando a cada modelo executado, com a utilização das lições aprendidas 
em cada caso para o aperfeiçoamento do processo de extração dos 
quantitativos.
Nesta dissertação serão apresentados três casos de empreendimentos 
que utilizaram a modelagem 5D para a extração de quantitativos e levantamento 
de custos nas fases preliminares de seus projetos. 
O primeiro caso selecionado, aqui denominado caso “A”, foi extraído do 
trabalho de Gouvêa et al. (2013) e se trata de uma modelagem composta por 
duas unidades de habitação de interesse social. O segundo caso, denominado 
caso “B” foi extraído do trabalho de Santos et al. (2013) e tem como objeto a 
modelagem de uma habitação unifamiliar de dois pavimentos de padrão médio; 
e o terceiro caso apresentado neste trabalho como caso “C”, se trata de uma 
modelagem de uma habitação de interesse social composto por duas unidades. 
No caso “C” foi feita uma observação direta de todo o processo desde a 
modelagem até a simulação 5D, enquanto nos demais casos foram estudados 
os trabalhos publicados por Gouvêa et al. (2013) e Santos et al. (2013), todos 
seguindo a mesma metodologia de implantação da modelagem 5D. No caso “C” 
será retratado como ocorreu todo o processo de modelagem 5D e a 
demonstração dos processos de controle, análise ABC e o Estudo de Valor 
Agregado (EVA). 
As ferramentas utilizadas nos empreendimentos descritos anteriormente 
são: o Autodesk® Autocad, o Autodesk® Revit, o Autodesk® Navisworks, Tekla 
BIMsight e os Aplicativos da Microsoft® Word, Excel, Powerpoint e Project. Estas 
ferramentas foram escolhidas por apresentarem versões educacionais gratuitas. 
O Autodesk® Revit foi escolhido também por estar certificado junto a 
BuildingSMART International e apresenta total interoperabilidade com arquivos 
do formato IFC 2x3 CV2.0. Nos casos estudados, o processo de troca de 
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informações entre as plataformas de diferentes desenvolvedores das 
plataformas BIM não foi testado. 
O grau de maturação do desenvolvimento do BIM, para os três casos, 
foi obtido com a utilização do software BIM, para acelerar a produção de 
documentos dentro da empresa de projeto. Todos os projetos foram 
desenvolvidos apenas por uma equipe de projetistas dentro da mesma empresa 
e não foram utilizados profissionais de outras empresas responsáveis por 
agregar dados de outras disciplinas ao modelo. 
De acordo com a classificação proposta por Tobin (2008), o grau de 
maturação dos modelos estudados é o BIM 2.0, em que foram inseridas 
informações relativas a outras disciplinas (prazo e custo). 
A sequência lógica para a elaboração da Modelagem 5D dos 
empreendimentos seguiu as seguintes etapas: 
 Modelagem arquitetônica; 
 Modelagem estrutural; 
 Modelagem das instalações elétricas e hidráulicas; 
 Extração de quantitativos; 
 Levantamento de custos; 
 Elaboração do planejamento de prazos; 
 Associação do prazo ao custo; 
 Simulação da Modelagem 5D. 
A modelagem é o processo de inserção dos diferentes objetos que 
representam elementos construtivos em um modelo de uma edificação. Os 
modelos foram gerados no software Autodesk® Revit. Conforme afirmado 
anteriormente, não foi verificada no processo a interoperabilidade, pois embora 
todas as disciplinas tenham sido modeladas, estas não foram dimensionadas em 
outros softwares compatíveis com a plataforma BIM. 
Os três empreendimentos apresentam similaridades nos processos 
construtivos utilizados. Seguindo o escopo definido pelos stakeholders, todos os 
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empreendimentos foram modelados como edificações com a estrutura em 
concreto armado, fechamentos em alvenaria de tijolos com seis furos e 
revestidos com chapisco, emboço, reboco e pintura, nas áreas externas foram 
pintados com textura acrílica. 
Os softwares de dimensionamento de estruturas e instalações não foram 
testados em virtude de não apresentarem versões educacionais e adequados às 
normas técnicas brasileiras. 
Foram modeladas e parametrizadas todas as instalações elétricas e 
hidráulicas, porém estas apresentaram uma grande dificuldade na falta de 
bibliotecas de elementos comercializado no Brasil e uma restrita base de dados 
do software. O banco de dados utilizado foi o TigreCad® desenvolvido para a 
Tigre S/A pela empresa OFCDesk. 
3.1 Contextualização dos Casos 
3.1.1 Estudo de caso “A” 
O estudo de caso “A” se constitui em uma modelagem de um 
empreendimento composto por duas casas unifamiliares destinadas a habitação 
popular localizadas no município da Fazenda Rio Grande – PR. O lote apresenta 
12 metros de testada e 30 metros de profundidade totalizando 360m². 
 Figura 12: Localização do Caso "A" 
Fonte: Gouvêa et al. (2013). 
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Cada unidade residencial apresenta as seguintes características: 
 60,45m² de área construída; 
 2 dormitórios; 
 1 cozinha; 
 1 banheiro; 
 1 sala de estar. 
 Figura 13: Modelo 3D do Estudo de Caso “A” 
Fonte: Gouvêa et al. (2013). 
 
  
85 
 
 
3.1.2 Estudo de caso “B” 
O Estudo de caso “B” aborda a modelagem de um empreendimento 
composto por uma unidade habitacional de médio padrão, localizado na cidade 
de Curitiba. A edificação se encontra em um condomínio fechado e a área do 
lote é de 250m². 
 Figura 14: Localização do caso "B" 
Fonte: Santos et al. (2013). 
Esta unidade apresenta as seguintes características: 
 Área construída de 200m²; 
 3 quartos; 
 1 suíte; 
 1 cozinha; 
 2 banheiros; 
 1 lavabo; 
 1 sala de estar; 
 1 sala de jantar. 
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 Figura 15: Modelo 3D do Estudo de Caso "B". 
Fonte: Santos et al. (2013). 
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3.1.3 Estudo de caso “C” 
O estudo de caso “C” se constitui na modelagem de outro 
empreendimento residencial unifamiliar destinado a habitação social, localizado 
na Fazenda Rio Grande – PR. Esta edificação foi construída em um lote de 12 
metros de testada e 30m de profundidade totalizando uma área de 360m². 
 
 Figura 16: Localização do caso "C" 
Fonte: CWBim (2014). 
 
Cada unidade deste empreendimento apresenta as seguintes 
características: 
 Área de 51,45m²; 
 3 dormitórios; 
 1 cozinha; 
 1 banheiro; 
 1 sala de estar. 
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 Figura 17: Modelo 3D do estudo de caso "C" 
Fonte: CWBim (2014). 
 
3.2 Modelo arquitetônico 
Todo o processo de modelagem da estrutura tem início com o 
levantamento do escopo, das diretrizes básicas do projeto e dos requisitos de 
seu patrocinador. Os projetos se iniciaram com um esboço preliminarmente 
desenhado em CAD 2D, contendo todas as informações relacionadas à 
disposição, utilização e a dimensão dos cômodos, assim como o posicionamento 
das janelas e portas. 
Normalmente, a modelagem só inicia com a aprovação dos órgãos 
públicos dos projetos desenhados em 2D, visto que os mesmos não possuem 
ferramentas para a análise dos projetos modelados em BIM. 
Embora a modelagem seja majoritariamente intuitiva, a parametrização 
dos objetos modelados é um processo mais criterioso, e que será descrito no 
decorrer desta dissertação. 
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 Figura 18: Modelagem do Empreendimento 
Fonte: CWBim (2014). 
 
Após o levantamento de todos os requisitos do projeto e a determinação 
dos métodos construtivos, foram definidas as famílias de elementos construtivos. 
Essas famílias (ou bibliotecas de componentes) foram criadas de acordo com as 
especificações de projeto e de acordo com as especificações fornecidas pela 
SINAPI. As famílias são criadas para organizar os objetos e os elementos 
construtivos que foram parametrizados. 
A organização dos objetos em famílias também é um elemento chave 
dos projetos na modelagem sólida paramétrica. Através delas é possível criar 
objetos separados em categorias para que em seguida sejam utilizados no 
processo de modelagem. As famílias possuem diversas informações de cada 
objeto inteligente, podendo ser parametrizadas para melhorar a flexibilidade de 
tamanhos e quantidades. Cada família assume dados específicos que vão da 
cor, tamanho, espessura, altura, material, etc., até a distância entre níveis, 
custos, fabricante, modelo e as referências do produto. 
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 Figura 19: Relação das Famílias de objetos e elementos construtivos 
Fonte: CWBim (2014). 
 
Dentro de cada item das diversas famílias foram criados subitens para 
detalhar melhor a edificação e cada elemento construtivo utilizado para criação 
do modelo. Na Figura 20 faremos a exemplificação da criação destes subitens 
dentro da família Walls, por exemplo.  
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 Figura 20: Demonstração dos Subitens das Famílias 
Fonte: CWBim (2014). 
 
De acordo com as especificações do caso ”C” foram criados os seguintes 
elementos construtivos, cada um com características próprias. Neste caso, os 
elementos construtivos criados foram: 
a. Parede 15cm – Azulejo + Alvenaria + Textura; 
b. Parede 15cm – Azulejo + Alvenaria + Tinta; 
c. Parede 15cm – Tinta + Alvenaria + Textura; 
d. Parede 15cm – Tinta + Alvenaria + Tinta; 
e. Parede 20cm – Azulejo + Alvenaria + Azulejo; 
f. Parede 20cm – Textura + Alvenaria + Textura; 
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g. Parede 20cm – Tinta + Alvenaria + Textura; 
h. Parede 20cm – Tinta + Alvenaria + Tinta. 
 
Cada elemento construtivo apresenta suas próprias características e as 
características dos materiais nela empregado. Estes dados posteriormente 
podem ser utilizados para a avaliação do desempenho do sistema construtivo. 
A seguir será demonstrado o processo de parametrização do objeto/ 
elemento construtivo “parede”. Cada camada deve receber uma identificação e 
a especificação de qual o código da composição analítica da SINAPI se refere. 
Dados referentes ao desempenho térmico podem ser inseridos nesta fase, mas 
como o objeto de estudo deste trabalho é a modelagem 5D, estes dados não 
foram inseridos. 
Para ilustrar melhor esta demonstração, na Figura 21 foi apresentado a 
descrição do elemento construtivo com as especificações das camadas 
utilizadas. 
 Figura 21: Descrição do Subitem da família 
Fonte: CWBim (2014). 
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O código da composição de custo da tabela SINAPI foi inserido para 
unificar a nomenclatura de cada composição em todo o processo de Modelagem. 
Ao agregar estas informações no item 76445/2 – Alvenaria de tijolos cerâmicos 
furados, 10x20x30cm, assentados com argamassa de cimento/areia 1:7 com 
preparo manual, esp. Parede = 10cm, por exemplo, em todo o processo de 
modelagem 3D, 4D e 5D foi reconhecido como mesmo serviço e com a mesmo 
código de identificação do item. Este código também foi inserido no campo da 
descrição do objeto ou do elemento construtivo no campo “keynote” ou “nota-
chave” para que posteriormente fosse possível agregar custos a este elemento. 
Este processo deve se repetir para todos os demais objetos/ elementos 
construtivos da edificação, como portas, esquadrias, cobertura, pisos, elementos 
estruturais, pavimentações e instalações. 
Gouvêa et al. (2013), afirma que a maior dificuldade para a execução de 
um modelo é a falta de bibliotecas de elementos e uma restrita base de dados 
por parte do software. Atualmente as bibliotecas disponíveis são relativas à 
tubulação, conexões hidráulicas, louças e metais sanitários. Os sistemas 
construtivos adotados no Brasil são caracterizados pela construção in loco com 
pouca utilização de elementos pré-fabricados, faltando por parte dos fabricantes, 
a necessidade da criação de bibliotecas de elementos BIM. 
O software utilizado para a modelagem disponibilizou a importação 
direta do arquivo em formato DWG através de um plug-in desenvolvido pela 
própria Autodesk® pré-instalado no Autodesk® Revit. O arquivo de formato DWG 
é o formato mais utilizado para a geração de projetos arquitetônicos e é um 
formato proprietário da Autodesk®, como o Autodesk® Revit e o Autodesk® 
Autocad são desenvolvidos pela mesma empresa. Os arquivos apresentam total 
compatibilidade, a seguir será ilustrado o processo de importação na Figura 22. 
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Figura 22: Interface para a importação do desenho em CAD 
Fonte: CWBim (2014). 
O arquivo CAD, do estudo de caso “C”, importado no formato DWG será 
apresentado na Figura 23. Este projeto foi fornecido pela incorporadora e 
desenvolvido nas normas exigidas pela Prefeitura Municipal de Fazenda Rio 
Grande, contendo planta, vistas, cortes, implantação e as tabelas estatísticas.  
 
 Figura 23: Projeto arquitetônico em 2D 
Fonte: CWBim (2014). 
 
A modelagem foi executada, transformando o desenho CAD em 2D para 
um modelo tridimensional parametrizado. Os componentes foram inseridos no 
modelo utilizando os elementos construtivos disponibilizados pelo Autodesk® 
Revit e parametrizados de acordo com o detalhamento dos elementos 
construtivos durante a fase de criação das famílias. O processo de modelagem 
é bastante simplificado, onde as linhas desenhadas no CAD 2D são 
transformadas em um modelo 3D. Na Figura 24 é apresentada a barra de 
ferramentas para a criação do modelo tridimensional parametrizado. Uma das 
falhas encontradas é que a modelagem da edificação fica restrita aos 
componentes disponibilizados pelo Autodesk® Revit. A biblioteca de 
componentes ainda é muito restrita e com poucos elementos modelados. Muitos 
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dos objetos adotados devem ser buscados em bibliotecas disponibilizados na 
internet, como o disponibilizado na página Revitcity.com. 
 Figura 24: Barra de ferramentas para a criação do modelo 
Fonte: CWBim (2014). 
O modelo com as informações da geometria e com todos os elementos 
arquitetônicos gerados será apresentado na Figura 25. Todo o processo é 
gráfico, facilitando a visualização de cada elemento construtivo e as possíveis 
interferências na durante o processo de modelagem. O recurso de visualização 
da edificação em outras perspectivas permite ao profissional responsável pela 
modelagem que busque incompatibilidades e a possibilidade de serem aplicadas 
diferentes alternativas de projeto ainda na fase de modelagem arquitetônica. 
  
 
 Figura 25: Modelagem do empreendimento em 3D 
Fonte: CWBim (2014). 
96 
 
 
A utilização da ferramenta “Section box” ou “Caixa de corte” do 
Autodesk® Revit permite ao profissional responsável pela modelagem a 
aplicação de cortes instantâneos e especificamente no local onde se deseja 
observar algum detalhe. 
Durante o processo de modelagem é possível verificar em tempo real de 
como a edificação ficará após o término da construção, permitindo que sejam 
analisadas as definições de cores e dos materiais de acabamento. 
 
3.3 Modelo estrutural 
A modelagem da estrutura foi feita somente com o lançamento dos 
pilares, vigas e do radier. O dimensionamento da estrutura não foi executado por 
não estarem disponíveis para uso aplicativos especializados como o 
Nemetschek® Scia Engineer, Nemetschek® All Plan, Autodesk® Robot e o Tekla® 
e pela falta de profissionais capacitados para a execução deste serviço. Além 
disso, esses aplicativos não possuem versões educacionais e não estão 
adequados às normas brasileiras. 
As ferramentas utilizadas para a modelagem da estrutura utilizadas no 
Autodesk® Revit são apresentadas na Figura 26.  
 
 Figura 26: Ferramentas para a modelagem da estrutura 
Fonte: CWBim (2014). 
 
O cálculo da estrutura foi executado no CYPE Ingenieros® Cypecad a 
partir da exportação de um desenho em 2D no formato DXF, do Autodesk® 
Autocad para o Cypecad. Os dados de carregamento da edificação forma 
baseados na Norma NBR NBR 6120:1980 (Cargas para o cálculo de estruturas 
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de edificações) e o cálculo estrutural na NBR 6118:2007 (Projetos de estrutura 
de concreto). Esta última Norma foi adotada em virtude do software CYPE 
Ingenieros® Cypecad ainda possuir parâmetros de cálculo com esta versão de 
Norma e a data de execução do projeto foi feito em 2013, ainda com a Norma 
atual ainda não em vigor. 
Os cálculos e o projeto das armaduras foram executados no ambiente 
2D, de modo que não é possível exportar os dados gerados no Cypecad para o 
modelo BIM. Neste caso, não ocorreu a interoperabilidade entre o Cypecad e o 
Autodesk® Revit. 
Como o objeto deste estudo é apresentar uma estimativa de custos em 
um ambiente BIM, somente a informação sobre a quantidade de aço, a seção e 
a dimensão dos elementos estruturais é considerada relevante. 
Um cuidado adotado para a correta quantificação do volume da 
estrutura, bem como para a correta simulação da construção da edificação, é a 
transformação dos pilares em elementos construtivos não contínuos, de modo 
que nasçam a partir da cota do piso acabado do radier para evitar a soma de 
volumes sobrepostos de elementos construtivos. Esta preocupação influencia no 
momento de detecção de interferências, o “clash detection”, e caso não seja 
adotada, indicará a interferência em todas as interfaces entre o pilar e o radier. 
A Figura 27 apresenta o modelo estrutural criado no Autodesk® Revit, 
com o radier, os pilares e vigas modelados de acordo com o projeto estrutural 
gerado no Cypecad. Os dados referentes ao detalhamento das armaduras do 
radier e de cada pilar e viga não foram modelados. O software não faz a 
modelagem do aço utilizado nos elementos estruturais, mas somente a 
introdução do elemento construtivo “pilar em concreto armado”, por exemplo. 
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 Figura 27: Modelo estrutural 
Fonte: CWBim (2014). 
 
3.4 Modelo de instalações elétricas e hidráulicas 
A modelagem dos componentes elétricos e telefônicos foi feita 
utilizando-se o banco de dados do Autodesk® Revit, pelo fato dos elementos 
construtivos não possuírem objetos/ elementos construtivos disponibilizados 
pelos fabricantes dos componentes. Os componentes disponibilizados pelo 
software foram editados e inseridos parâmetros de acordo com as 
especificações dos produtos utilizados no empreendimento. Na Figura 28 será 
apresentado um esquema do projeto elétrico e telefônico. 
Estes componentes foram anexados os códigos dos materiais de acordo 
com os códigos da tabela SINAPI, necessários para a modelagem 5D.  
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 Figura 28: Modelagem do sistema elétrico e telefônico 
Fonte: CWBim (2014). 
 
Embora nos empreendimentos tenham sido adotados eletrodutos de 
PVC corrugado, na modelagem estes foram introduzidos como eletrodutos de 
PVC rígido, uma vez que o software não possui elementos com maiores 
semelhanças em relação a este componente especificamente, outras soluções 
podem ser adotadas como a utilização do elemento construtivo “PEX” da família 
dos objetos hidráulicos, por exemplo. Na tabela SINAPI, porém, como ambos os 
eletrodutos são quantificados por metro linear instalado e o componente 
eletroduto corrugado apresenta um índice que contempla as perdas decorrentes 
das propriedades físicas do material, não houve diferenças significativas nas 
quantidades dos materiais empregados. 
A modelagem do sistema hidráulico, hidro sanitário e de drenagem de 
águas pluviais foram desenvolvidos em 2D e posteriormente modelados no 
Autodesk® Revit. Os componentes utilizados foram os elementos modelados e 
disponibilizados no aplicativo TigreCad®. Os projetos dos casos “A” e “C” foram 
desenvolvidos de acordo com as especificações e recomendações da Prefeitura 
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Municipal de Fazenda Rio Grande – PR. Pelo fato da rede de esgoto não estar 
disponível em todas as ruas da cidade foi apresentada como solução a utilização 
de fossa séptica e sumidouro. 
Na Figura 29 será apresentado o layout do sistema hidro sanitário e 
drenagem de águas pluviais. 
 
 Figura 29: Modelagem do sistema hidro sanitário 
Fonte: CWBim (2014). 
A principal dificuldade da modelagem dos elementos elétricos, 
telefônicos e hidro sanitários é a falta de componentes utilizados na indústria da 
construção civil brasileira. Muitos dos elementos são extraídos de catálogos de 
componentes estrangeiros ou de um único fabricante no Brasil, no caso da Tigre 
para os componentes elétricos e hidráulicos, e Deca, para os componentes de 
metais e louças sanitárias. 
Uma das grandes vantagens da modelagem BIM é que o processo de 
visualização de cada disciplina é bastante simplificado, bastando apenas filtrar o 
que o usuário deseja visualizar e permitindo também verificar e corrigir as 
possíveis interferências entre as disciplinas. 
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3.5 Extração de quantitativos 
A extração de quantitativos é feita com o auxílio de um recurso do 
Autodesk® Revit Schedules/Quantities, em que são listados os serviços de 
acordo com as especificações do objeto/ elemento construtivo e informados o 
código EAP e o keynote das atividades, com suas respectivas quantidades. As 
unidades de cada atividade devem ser discriminadas no momento da geração 
das planilhas quantitativas, podendo ser volumétricas, área ou a quantidade 
unitária das atividades. O processo de criação das tabelas de quantitativos está 
representada na Figura 30. 
 
 Figura 30: Extração dos quantitativos do modelo 
Fonte: CWBim (2014). 
A Figura 31 mostra a relação discriminada dos serviços selecionados 
com o respectivo código EAP, keynote e a quantidade de serviços a ser 
executada. Estes dados foram filtrados e separados pelo código EAP e pelo 
keynote da atividade. O código EAP do objeto é vinculado ao modelo para que 
seja relacionado ao planejamento da execução deste objeto e o keynote do 
objeto serve para relacionar o objeto com os dados da tabela SINAPI. O 
102 
 
 
“keynote” ou “código chave” é o principal elemento para filtrar entre os diversos 
quantitativos extraídos do modelo. 
 
 Figura 31: Interface do software para a extração dos quantitativos 
Fonte: CWBim (2014). 
 
Na Figura 32 são demonstrados a relação dos objetos quantificados que 
servirão de banco de dados para a planilha responsável pela determinação do 
custo da obra. 
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 Figura 32: Relação dos objetos quantificados 
Fonte: CWBim (2014). 
O Autodesk® Revit não apresenta uma interface para inserção de dados 
da Tabela SINAPI em seu banco de dados, sendo assim necessária a 
exportação de todos as informações para uma planilha de cálculos do Microsoft® 
Excel. 
Na Figura 33 se apresenta o procedimento para a extração de dados do 
Autodesk® Revit para o envio dos dados para o Microsoft® Excel. O formato do 
arquivo de troca é “txt”, único formato de arquivos de troca aceitos por ambos os 
softwares. 
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 Figura 33: Extração de quantitativos do modelo 
Fonte: CWBim (2014). 
 
A interface de exportação do arquivo no formato “txt” segue os passos 
da Figura 34. Os dados em “txt” foram exportados com o espaçamento com a 
tabulação e destacados entre “parênteses”. A Figura 35 demonstra a 
apresentação destes dados. 
Este processo é um dos processos mais importantes para o envio das 
informações do modelo BIM para o software que irá agregar custos aos dados 
do modelo. No caso estudado, foi utilizado o Microsoft® Excel, mas é possível 
lança-los também em outras plataformas, como um programa específico para a 
execução de orçamentos ou em um banco de dados como o Microsoft® Access. 
A configuração das unidades no Autodesk® Revit facilita o processo de 
lançamento das quantidades dos elementos construtivos. Um erro muito comum 
na importação de dados é o sistema de unidades do software: muitos softwares, 
principalmente de origem estadunidenses apresentam uma formatação 
específica, em que a separação de unidades é feita por pontos, implicando na 
necessidade da substituição destes – do “ponto” (default) – por “vírgula” pelo fato 
do Microsoft® Excel reconhecer as células da planilha como formatação texto e 
não como números. 
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 Figura 34: Exportação dos quantitativos do modelo 
Fonte: CWBim (2014). 
 
 Figura 35: Visualização do arquivo de exportação em "txt" 
Fonte: CWBim (2014). 
O padrão do formato “txt” adotado pela Autodesk® pode ser visualizado 
em qualquer sistema operacional, permitindo o compartilhamento de dados entre 
qualquer plataforma. O formato “txt” é um dos formatos de arquivo que o 
Microsoft® Excel aceita como fonte de dados externa. A Figura 36 apresenta o 
comando para executar a obtenção dos dados externos recebidos do Autodesk® 
Revit. A Figura 37 e Figura 38 apresentam o procedimento do assistente de 
importação do Microsoft® Excel. 
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 Figura 36: Importação dos arquivos para o Microsoft® Excel 
Fonte: CWBim (2014). 
 
 Figura 37: Assistente de importação do Microsoft® Excel – Etapa 1 
Fonte: CWBim (2014). 
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 Figura 38: Assistente de importação do Microsoft® Excel - Etapa 2 
Fonte: CWBim (2014). 
 
Os dados de saída de importação do Microsoft® Excel seguindo o 
procedimento anterior estão demonstrados na Figura 39. O processo é 
totalmente automatizado, dispensando os serviços manuais de quantificação e 
digitação dos dados levantados do modelo. 
Comprovando o descrito na seção de justificativas deste trabalho, o 
processo de cálculo e o processamento são realizados pelo software, ficando a 
cargo dos profissionais do setor de orçamentação, a verificação das quantidades 
e das especificações dos elementos construtivos quantificados. O processo 
apresenta pouca interação humana, portanto erros de cálculos decorrentes da 
utilização de escalas incorretas, assim como diferenças nas considerações e 
metodologia de cada pessoa que faria a quantificação dos elementos são 
minimizados, faz com que os orçamentos gerados apresentam poucas 
variações. Gerando cada vez mais orçamentos mais consistentes e 
padronizados. 
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 Figura 39: Dados de saída da importação de dados 
Fonte: CWBim (2014). 
 
Estes passos são realizados para cada uma das famílias de elementos 
parametrizados. A relação de tabelas extraída é destacada na Tabela 9 
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Tabela 9: Relação das famílias quantificadas 
Descrição Tabela 
Caixas de Luz Tabela1.txt 
Eletrodutos Tabela2.txt 
Quadro de distribuição Tabela3.txt 
Pilares Tabela4.txt 
Radier Tabela5.txt 
Vigas Tabela6.txt 
Acessórios Tabela7.txt 
Acessórios 2 Tabela8.txt 
Acessórios 3 * Tabela9.txt 
Tubos de esgoto * Tabela10.txt 
Tubos de água fria 1 * Tabela11.txt 
Tubos de água fria 2 * Tabela12.txt 
Portas Tabela13.txt 
Janelas Tabela14.txt 
Forro Tabela15.txt 
Telhado Tabela16.txt 
Paredes Tabela17.txt 
Piso Tabela18.txt 
Piso 2 Tabela19.txt 
Paredes 2 Tabela20.txt 
Caixa de Telefone Tabela21.txt 
Tubulação Telefone Tabela22.txt 
(*) Estão com a codificação da Tigre 
Fonte: CWBim (2014). 
Devido à mudança do formato de extração e agregação dos custos e aos 
componentes e elementos construtivos do modelo, muitas empresas deverão 
adequar o fluxo de trabalho ao departamento de orçamentação. E, uma vez 
seguindo este processo de quantificação e orçamentação as empresas obterão 
maior precisão e velocidade, visto que os quantitativos são gerados 
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automaticamente e qualquer alteração no modelo BIM seus quantitativos podem 
ser rapidamente atualizados. 
Uma das limitações do sistema é que o Autodesk® Revit faz a extração 
dos dados de acordo com unidades pré-definidas, como volume e área. Itens 
como a área de fôrmas para a execução da estrutura de concreto, comprimento 
de rodapés e sancas em PVC exigem a intervenção do profissional responsável 
por sua quantificação, pois unidades relativas a comprimento dos elementos e 
áreas das formas de vigas, em que são necessárias a quantificação de três faces 
dos elementos, não são trabalhadas pelo software. 
Em um ambiente colaborativo onde vários stakeholders e projetistas de 
diversas disciplinas trabalham sobre o modelo, o processo de quantificação de 
todos os elementos se torna simples, sendo possível verificar a evolução dos 
custos à medida que o modelo é desenvolvido.  
 
3.6 Levantamento de custos 
Na construção, tradicionalmente, a forma de apuração dos custos é 
através do custo padrão, aplicado ao custeio por absorção. O uso do custo-
padrão exige a utilização de índices estabelecidos por fontes de informações, 
como a Revista Construção e Mercado, a TCPO, a Tabelas de Custos PINI e o 
Banco de Dados de cada construtora. 
Esta dissertação adotou os dados fornecidos pelo SINAPI para a 
aferição dos custos dos empreendimentos. Como os dados são atualizados 
mensalmente, trata-se de um importante banco de dados para a estimativa e o 
controle de custos durante todo o ciclo de vida do projeto. Além de a atualização 
ser mensal, esta apresenta dados de todas as 27 capitais da federação sendo 
possível fazer simulações de custos em qualquer local unidade da Federação. 
Os preços dos insumos e das composições foram extraídos da tabela 
SINAPI que é disponibilizada em formato “pdf”. Para inserirmos estes dados 
dentro da planilha geradora do orçamento é necessária a conversão do formato 
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“pdf” para “xls”. A conversão é realizada através do software AnyBizSoft PDF to 
Excel Converter. 
A planilha geradora do orçamento apresenta as seguintes pastas de 
trabalho: 
Comp: Esta pasta de trabalho apresenta 3273 composições de custo 
com as quantidades dos insumos utilizadas em cada serviço e seus respectivos 
custos. Os índices foram extraídos da TCPO e os valores são atualizados da 
pasta de trabalho a partir dos custos dos insumos listados na pasta de trabalho 
“Banco”. Neste momento é definido a partir de qual das unidades da federação 
os dados de custos serão utilizados. A Figura 40 apresenta o local em que será 
inserida a unidade da federação, cujos valores dos insumos serão adotados. 
Com este formato de levantamento é possível fazer a avaliação de 
investimento e a obtenção dos custos de qualquer empreendimento dentro de 
qualquer uma das 27 unidades da federação. 
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 Figura 40: Introdução da unidade da federação que os dados serão coletados. 
Fonte: CWBim (2014). 
 
Insumos: Apresenta os respectivos códigos, descrição e unidade de 
medida de cada insumo utilizado na pasta de trabalho “Comp”; 
Serv: Assim como a pasta de trabalho “Insumos” faz a descrição de cada 
atividade com sua respectiva unidade de medida também utilizado na pasta de 
trabalho “Comp”; 
Banco: Apresenta o custo de cada insumo em cada uma das 27 
unidades da Federação, dados coletados pelo SINAPI; 
Orçamento: Neste local o orçamento sintético da obra é elaborado 
baseado nos códigos EAP que foram extraídos do modelo e importados para 
dentro do arquivo do Microsoft® Excel. Os dados quantitativos são extraídos de 
uma das 22 tabelas extraídas do Autodesk® Revit. Nesta pasta de trabalho são 
anexados os dados quantitativos extraídos do modelo e os custos dos insumos 
importados da tabela SINAPI. 
Ordenar: Esta pasta de trabalho possui dois botões atreladas a duas 
macros desenvolvidas pela empresa CWBim os quais: 
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Limpar os dados da planilha: o botão atrelado a este comando conforme 
Figura 41. 
 Figura 41: Limpar dados da planilha 
Fonte: CWBim (2014). 
Buscar dados das tabelas quantitativas: possui a função de buscar os 
dados quantitativos nas 22 tabelas que foram extraídas do modelo. O ícone que 
está atrelado a esta macro é visualizado conforme Figura 42. 
 Figura 42: Buscar dados das tabelas quantitativas 
Fonte: CWBim (2014). 
Este procedimento de trabalho foi adotado devido à indisponibilidade de 
uma ferramenta nacional para realização de orçamentos que receba 
informações diretamente de um modelo virtual BIM. O mercado nacional se 
difere de outros mercados, como o estadunidense, pelos métodos construtivos 
adotados e, consequentemente, na forma como são processadas as 
informações. 
Uma grande vantagem competitiva para as empresas que podem usar 
este sistema de orçamentação é a possibilidade de utilização de bancos de 
dados próprios com índices atualizados de acordo com os dados levantados em 
campo. A utilização de banco de dados proprietário aumenta significativamente 
a precisão do processo de orçamentação de um empreendimento. 
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3.7 Elaboração do planejamento de prazos 
A elaboração do cronograma foi realizada com a verificação do número 
de horas exigidas para cada atividade. A quantidade de trabalho foi feita com 
base nos dados estabelecidos na planilha de composição da SINAPI. Com o 
levantamento quantitativo extraído do modelo e com a quantidade de trabalho 
que demanda cada atividade foi possível determinar a quantidade total de horas 
necessárias para executar o empreendimento. 
Para os casos “A” e “C”, cujo foco é habitação de interesse social, foi 
determinada uma equipe de dois oficiais e dois ajudantes para a realização dos 
serviços. Em determinados momentos foram agregados à equipe alguns 
membros para a realização de serviços específicos, como o caso da 
concretagem do radier. Já para o caso “B” foi determinada uma equipe de três 
oficiais e quatro ajudantes. 
Com a quantidade de horas necessárias para executar o projeto e com 
a quantidade disponível de mão-de-obra para a execução dos trabalhos foi 
possível determinar a duração das atividades. Após a determinação da duração 
das atividades e a incorporação destas informações a cada atividade, foi possível 
construir um planejamento de prazos utilizando o Microsoft® Project. 
As atividades foram classificadas de acordo com sua ordem de 
execução. A estrutura analítica do projeto do projeto foi determinada de acordo 
com as atividades macro listadas na Figura 43, para facilitar o gerenciamento do 
projeto. 
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 Figura 43: Estrutura analítica do projeto 
Fonte: CWBim (2014). 
Dentro de cada atividade macro foram incluídas atividades quantificadas 
a partir do modelo. Nestas atividades foram indexadas as durações de serviços 
seguindo o código EAP que foi inserido durante o processo de modelagem do 
empreendimento. 
Após o sequenciamento das atividades foram estabelecidas regras de 
precedência das mesmas, para que cada uma tenha início após a conclusão da 
outra. Estas regras foram propostas de acordo com a observação de outros 
projetos e dados arquivados de empreendimentos anteriores, e obtidas em 
entrevista com o incorporador. 
 
 
Figura 44: Gráfico Gantt 
Fonte: CWBim (2014). 
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Os dados inseridos para a montagem do cronograma físico foram o 
código EAP, o nome da atividade, a duração de cada atividade e a relação de 
precedências. 
 
3.8 Associação do prazo e dos custos 
Os custos foram associados manualmente ao planejamento de prazos 
no software Microsoft® Project. O levantamento dos custos do projeto foi 
realizado no banco de dados do Microsoft® Excel conforme demonstrado na 
seção 3.6 desta dissertação. 
As atividades listadas no Microsoft® Project foram decompostas e 
quantificadas de acordo com a composição de custos discriminadas na TCPO. 
Para cada atividade, como por exemplo, a execução do radier, conforme 
ilustrado na Figura 45, foram relacionados todos os serviços necessários para a 
sua execução, e cada um destes foi precificado com os dados levantados na 
tabela SINAPI. Assim foi possível determinar o custo de cada atividade.  
 
 Figura 45: Levantamento de custos da atividade  
Fonte: CWBim (2014). 
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Os serviços listados foram levantados seus respectivos custos no 
Microsoft® Excel. Conforme mostra a Figura 46. 
 
  Figura 46: Levantamento de custo da atividade. 
Fonte: CWBim (2014). 
 
O levantamento do custo de cada atividade listada no cronograma foi 
feito seguindo estes passos. Determinando as atividades necessárias para a 
conclusão dos serviços, posteriormente todos os custos foram somados.  Em 
seguida, estes custos levantados foram inseridos na coluna Cost para que fosse 
possível a simulação do fluxo de caixa do empreendimento. Os dados não são 
importados automaticamente para o Microsoft® Project, sendo assim necessário 
inserir manualmente os custos de cada atividade. Seguindo o padrão 
demonstrado na Figura 47. 
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 Figura 47: Lançamento dos Custos no Planejamento da Obra. 
Fonte: CWBim (2014). 
 
 A inclusão destes dados é de fundamental para a realização da simulação 
da Modelagem 5D do empreendimento.  
 
3.9 Simulação da Modelagem 5D 
A simulação do fluxo de caixa em um ambiente 5D é realizado em outro 
software disponibilizado pela Autodesk, chamado Autodesk® Navisworks. Este 
software foi adotado por apresentar versão educacional. A Figura 48 ilustra a 
interface da plataforma na simulação 5D de um empreendimento. 
 Figura 48: Janela de simulação 5D (Autodesk® Navisworks). 
Fonte: CWBim (2014). 
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O processo se inicia com a importação do modelo para o Autodesk® 
Navisworks. O modelo gerado no Autodesk® Revit apresenta total 
compatibilidade com o Autodesk® Navisworks, de modo que é possível 
facilmente importar o modelo para o programa que faz a simulação 5D. Os 
arquivos foram importados no formato do próprio Autodesk® Revit, sem a 
necessidade da geração de arquivos no formato compatível com o IFC 2x3 
CV2.0. Este processo de importação será demonstrado na Figura 49. 
 Figura 49: Importação do Modelo no software Autodesk® Navisworks. 
Fonte: CWBim (2014). 
O próximo passo para a vinculação do cronograma ao modelo é a 
inserção do cronograma gerado no Microsoft® Project. Este procedimento é 
demonstrado na Figura 50, na qual se observa que o cronograma deve ser no 
formato padrão do Microsoft® Excel “*.csv” ou do Microsoft® Project “*.mpp” ou 
“*.mpx” ou em serviços disponibilizados pelo Primavera System, via WEB. 
O cronograma deverá ser inserido para a realização da simulação da 
curva de desembolso do empreendimento, verificando os gastos acumulados 
dentro de um determinado período. Esta curva de desembolso serve como linha 
de base para o estudo do valor agregado. 
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 Figura 50: Inserção do cronograma no modelo. 
Fonte: CWBim (2014). 
 
Os dados que serão importados do planejamento do empreendimento 
construído no Microsoft® Project são descritos na Figura 51. Os dados 
importados se referem às atividades, as datas de início e conclusão dos serviços, 
bem como o custo e o código EAP de cada atividade. 
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 Figura 51: Dados importados do Microsoft® Project. 
Fonte: CWBim (2014). 
A vinculação das atividades do cronograma às atividades 
correspondentes do modelo é uma importante atividade para a simulação da 
modelagem 5D. O processo é ilustrado na Figura 52, na qual se vê que os 
objetos são selecionados e salvos como um conjunto de objetos no comando 
Save Selection.  
Cada elemento construtivo deve estar ligado ao respectivo item 
correspondente no cronograma. Caso ele não seja corretamente selecionado, 
haverá erros no processo de simulação da modelagem 4D e 5D. 
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 Figura 52: Seleção dos objetos para vinculação com atividades do cronograma. 
Fonte: CWBim (2014). 
Depois de selecionados e salvos esses dados, o Autodesk® Navisworks 
solicita que esta seleção seja nomeada. O nome padronizado para esta 
nomenclatura é o código EAP da atividade. Esta padronização serve para facilitar 
o processo de indexação do elemento construtivo com o item correspondente no 
cronograma. Assim, sendo feita para todas as atividades do cronograma, foram 
anexadas às seleções as atividades correspondentes. A Figura 53 demonstra a 
vinculação da seleção à atividade do cronograma. Para cada atividade se 
vinculou a seleção dos objetos correspondentes. 
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 Figura 53: Inserção da atividade selecionada à Timeliner. 
Fonte: CWBim (2014). 
 
 Figura 54: Vinculação da seleção de objetos à atividade correspondente 
Fonte: CWBim (2014). 
No software Autodesk® Navisworks é possível configurar as cores 
correspondentes ao estágio de desenvolvimento do empreendimento. A 
configuração padrão determina que todos os elementos, durante o processo de 
execução, sejam representados na cor verde, os que serão demolidos, na cor 
amarela, e os que são temporários, na cor vermelha, conforme visível na Figura 
55. 
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 Figura 55: Configuração da representação dos elementos de acordo com o 
estágio de execução 
Fonte: CWBIM (2014). 
Depois de concluídas todas as atividades previstas no cronograma, é 
feita a simulação da modelagem 5D, tal como se vê na Figura 56. Com esta 
simulação poderá se observar a evolução dos custos em relação ao tempo, tal 
como demonstrado nas Figura 57, Figura 58, Figura 59 e Figura 60.  
 
 Figura 56: Simulação 5D. 
Fonte: CWBim (2014). 
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 Figura 57: Simulação 5D (no dia d+27). 
Fonte: CWBim (2014). 
 
 Figura 58: Simulação 5D (no dia d+54). 
Fonte: CWBim (2014). 
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 Figura 59: Simulação 5D (no dia d+81). 
Fonte: CWBim (2014). 
 
 Figura 60: Simulação 5D (no dia d+108d). 
Fonte: CWBim (2014). 
Para a observação da evolução do empreendimento em um ambiente 
5D recomenda-se a que seja feita a inserção dos seguintes comandos na opção 
settings dentro da Timeliner, conforme o setup foi destacado na Figura 61. Esta 
definição é recomendada para que durante a simulação das atividades seja 
possível observar a evolução dos custos do empreendimento. 
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 Figura 61: Setup na configuração da Timeliner. 
Fonte: CWBim (2014). 
Umas das considerações feitas por Eastman et al. (2008) é que para 
uma correta simulação 5D, os projetistas e orçamentistas devem coordenar 
métodos para padronizar os componentes de construção e os atributos 
associados aos componentes para o levantamento de quantitativos. Outra 
afirmação de Eastman et al. (2008) é que a precisão das estimativas de custos 
obtidas a partir do modelo de construção varia conforme o rigor e nível de detalhe 
já modelado. 
Todos os processos descritos anteriormente tratam do processo de 
extração dos quantitativos do modelo, a vinculação dos elementos a um banco 
de dados de custos dos insumos e serviços, processo de simulação do fluxo de 
caixa do empreendimento, indexando a evolução dos custos com a visualização 
dos processos executivos do empreendimento de um modelo desenvolvido em 
BIM. 
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4 ESTUDOS COMPLEMENTARES 
Neste estudo de casos múltiplos foram agregados alguns estudos 
complementares que visam auxiliar o processo de gerenciamento de custos. 
Como descritos no capítulo 2 para um correto gerenciamento de custos é 
necessário executar as seguintes atividades: 
a. Estimar os custos; 
b. Orçamento; 
c. Controle dos custos. 
A estimativa dos custos e o orçamento convencional foram 
demonstrados anteriormente no processo de modelagem 5D. Todavia, para um 
empreendimento de construção civil, é importante o controle dos custos das 
atividades, visto que se tratam sempre de projetos com valores significativos. 
Para a demonstração do controle de custos foram adotadas duas 
técnicas bastante utilizadas em gerenciamento de projetos: a análise ABC e o 
estudo de valor agregado (EVA). 
 
4.1 Análise ABC 
Este método para a análise dos custos da obra foi escolhido por dividir 
as atividades em classes para aperfeiçoar o processo de controle de custos. A 
classificação por atividades permite que o gestor do empreendimento possa 
avaliar as atividades com maior custo e tomar medidas preventivas para que os 
custos das atividades com maior impacto recebam tratamento específico, 
adequado a cada caso. 
Neste estudo foi abordada uma classificação por atividades e outra por 
serviços/insumos. Na primeira classificação, as atividades estudadas são 
aquelas que seguem os itens listados no orçamento convencional do 
empreendimento. 
Nas tabelas foram classificados e separados os dados de acordo com a 
metodologia proposta pela análise ABC. A classificação “A” corresponde a 20% 
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das atividades do empreendimento, de acordo com a metodologia deveria 
corresponder a 65% do custo total do empreendimento, porém no caso estudado 
correspondeu a 72,60% do custo total, conforme observado na Tabela 10. 
 
Tabela 10: Análise ABC - Classe “A” - atividades 
 
Fonte: O Autor (2014). 
 
Todas as atividades classificadas estão de acordo com os dados da 
tabela SINAPI, Composições Analíticas, exceto a atividade 11587 – Forro em 
PVC em régua de 100mm – retirada da tabela SINAPI: Insumos, visto que a 
atividade que constava na tabela “Composições Analíticas” dizia respeito ao 
reaproveitamento de forro, enquanto no caso estudado a execução, os materiais 
Item Código SINAPI Itens Unidade Quantidade  Custo Unitário   Custo Total   Custo Acumulado  % Unit % acumu Classe Curva ABC
% custo 
acumulado 
classes
0 0,00% 0,00%
1 CA 87525
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014_P
M2 288,96  R$        103,75   R$         29.978,48   R$         29.978,48  16,42% 16,42% A
2 CA 87533
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 720,12  R$           20,13   R$         14.497,58   R$         44.476,06  7,94% 24,36% A
3 CA 74254/2
ARMACAO ACO CA‐50, DIAM. 6,3 (1/4) À 
12,5MM(1/2) ‐FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA 
DE10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
KG 1388,00  R$             7,39   R$         10.259,68   R$         54.735,74  5,62% 29,98% A
4 CA 87519
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014_P
M2 170,87  R$           52,74   R$           9.011,06   R$         63.746,80  4,94% 34,92% A
5 CA 72077
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA 
QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA 
TELHAS CERAMICAS, VAOS DE ATE 7M
M2 102,00  R$           76,74   R$           7.827,18   R$         71.573,98  4,29% 39,21% A
6 CA 88417
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014
M2 340,85  R$           16,65   R$           5.674,78   R$         77.248,76  3,11% 42,31% A
7 CA 74138/2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 17,35  R$        316,06   R$           5.483,69   R$         82.732,46  3,00% 45,32% A
8 CA 73938/3 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU 
MARSELHA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO M2 151,19  R$           35,96   R$           5.436,79   R$         88.169,25  2,98% 48,30% A
9 CA 74067/2
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA 
VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E 
VIDRO LISO INCOLOR
M2 6,32  R$        683,96   R$           4.322,60   R$         92.491,85  2,37% 50,66% A
10 PE 11587 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM 
COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) M2 111,95  R$           37,50   R$           4.198,13   R$         96.689,97  2,30% 52,96% A
11 CA 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
M2 104,57  R$           35,26   R$           3.687,26   R$       100.377,24  2,02% 54,98% A
12 CA 87672
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. 
AF_06/2014
M2 104,57  R$           34,92   R$           3.652,08   R$       104.029,32  2,00% 56,98% A
13 CA 73910/4
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA 
OU VERNIZ, 70X210CM, INCLUSO ADUELA1A, ALIZAR 
1A E DOBRADICAS COM ANEL
UN 8,00  R$        453,03   R$           3.624,27   R$       107.653,59  1,99% 58,97% A
14 CA 74100/1 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 14,70  R$        233,06   R$           3.425,95   R$       111.079,54  1,88% 60,84% A
15 CA 74165/4 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE 
CONEXOES ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO M 68,83  R$           48,54   R$           3.340,76   R$       114.420,30  1,83% 62,67% A
16 CA 87272
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI‐GRÊS DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014
M2 67,52  R$           49,13   R$           3.316,93   R$       117.737,23  1,82% 64,49% A
17 CA 74067/1
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO 
FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, 
INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR
M2 5,90  R$        549,46   R$           3.241,79   R$       120.979,02  1,78% 66,27% A
18 CA 73415 PINTURA PVA, TRES DEMAOS M2 220,05 R$           14,58  R$           3.208,33  R$       124.187,35  1,76% 68,02% A
19 CA 53527 REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE 
FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) M3 54,00  R$           54,88   R$           2.963,52   R$       127.150,87  1,62% 69,65% A
20 CA 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA 
DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
UMA COR. AF_06/2014
M2 158,40  R$           18,30   R$           2.898,14   R$       130.049,01  1,59% 71,24% A
21 CA 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 220,05  R$           11,32   R$           2.491,27   R$       132.540,28  1,36% 72,60% A
72,60%
130 
 
 
eram novos, de modo que o item que mais se aproximava do especificado era a 
atividade encontrada na tabela “Insumos”. 
A classificação “B” trata dos 30% seguintes do número total de 
atividades, e representaria, conforme as atividades ABC, cerca de 25% do total 
de custo do empreendimento. No caso estudado os custos representam 23,31%, 
aproximando-se do especificado pela análise ABC. Os custos da classificação 
“B” estão listados na Tabela 11. 
Os mesmos problemas detectados em “A” foram encontrados nesta 
classificação, pois não foi encontrado em nenhuma composição da tabela 
“Composição Analítica” o material fio rígido de cobre # 4,00m². Como este é um 
item imprescindível para a instalação elétrica de uma residência, o insumo mais 
próximo que foi detectado foi o item 944 da tabela SINAPI: Insumos. 
Durante o processo de modelagem não foram modelados os condutores 
de eletricidade, e por este motivo, tal dado não foi extraído do modelo. Neste 
caso, os eletrodutos foram modelados, considerando que dentro destes passam 
3 condutores (2P + T) e que o comprimento dos condutores de energia foi 
considerado três vezes o comprimento dos eletrodutos. 
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Tabela 11: Análise ABC - Classe "B" - atividades 
 
Fonte: O Autor (2014). 
 
 
Item Código SINAPI Itens Unidade Quantidade  Custo Unitário   Custo Total   Custo Acumulado  % Unit % acumu Classe Curva ABC
% custo 
acumulado 
classes
0 0,00% 0,00%
22 CA 74254/2
ARMACAO ACO CA‐50, DIAM. 6,3 (1/4) À 
12,5MM(1/2) ‐FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA 
DE10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
KG 330,00  R$             7,39   R$           2.439,26   R$       134.979,54  1,34% 73,94% B
23 CA 87878
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 787,20  R$             3,01   R$           2.371,41   R$       137.350,95  1,30% 75,24% B
24 CA 84215
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, 
VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM)
M2 71,42  R$           32,84   R$           2.345,41   R$       139.696,36  1,28% 76,52% B
25 CA 74077/1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, 
SEM REAPROVEITAMENTO
M2 360,00  R$             6,26   R$           2.252,09   R$       141.948,45  1,23% 77,75% B
26 CA 74197/1
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 
MACICO DIMENSOES EXTERNAS1,90X1,10X1,40M, 
1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM 
BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO 
COM ESPESSURA 8CM
UN 2,00  R$     1.121,84   R$           2.243,67   R$       144.192,12  1,23% 78,98% B
27 CA 74252/1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 154,03  R$           12,78   R$           1.967,73   R$       146.159,85  1,08% 80,06% B
28 CA 73481 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA 
COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M M3 54,00  R$           34,99   R$           1.889,24   R$       148.049,09  1,03% 81,10% B
29 CA 87528
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE5M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014
M2 67,52  R$           26,86   R$           1.813,48   R$       149.862,57  0,99% 82,09% B
30 CA 83532 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO M3 5,10 R$        344,53  R$           1.757,10  R$       151.619,67  0,96% 83,05% B
31 CA 74220/1
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 
6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 
2X
M2 37,50  R$           42,48   R$           1.593,07   R$       153.212,74  0,87% 83,92% B
32 CA 74242/1
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM 
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO‐
SANITARIAS E ELETRICAS
M2 10,00  R$        157,12   R$           1.571,15   R$       154.783,90  0,86% 84,78% B
33 CA 74198/1
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 
MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E 
ESPESSURA 10CM
UN 2,00  R$        773,01   R$           1.546,01   R$       156.329,91  0,85% 85,63% B
34 CA 73880/2
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI‐OCA 1A, 
80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E 
DOBRADICAS
UN 2,00  R$        765,41   R$           1.530,82   R$       157.860,72  0,84% 86,47% B
35 CA 74236/1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 228,00  R$             6,64   R$           1.513,58   R$       159.374,30  0,83% 87,30% B
36 CA 83449 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM 
TAMPA
UN 4,00  R$        354,93   R$           1.419,70   R$       160.794,00  0,78% 88,08% B
37 CA 73948/16 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM 
SUPERFICIAL)
M2 360,00  R$             3,43   R$           1.234,80   R$       162.028,80  0,68% 88,75% B
38 CA 73933/2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM 
GUARNICOES
M2 3,36  R$        353,21   R$           1.186,79   R$       163.215,59  0,65% 89,40% B
39 CA 72107 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 25CM M 45,00  R$           24,31   R$           1.093,82   R$       164.309,40  0,60% 90,00% B
40 CA 74138/2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 3,00  R$        316,06   R$              948,19   R$       165.257,59  0,52% 90,52% B
41 CA 73816/1 EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC 
CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO ‐ DN 100 M 25,00  R$           36,08   R$              901,98   R$       166.159,58  0,49% 91,02% B
42 PE 944 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 4,0MM2 M 616,12 R$             1,45  R$              893,37  R$       167.052,95  0,49% 91,50% B
43 CA 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 
50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E 
ATERRAMENTO.
UN 1,00  R$        892,10   R$              892,10   R$       167.945,05  0,49% 91,99% B
44 CA 73794/1
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO 
GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA,2 
DEMAOS
M2 26,97  R$           28,75   R$              775,50   R$       168.720,55  0,42% 92,42% B
45 CA 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 220,05  R$             3,34   R$              735,36   R$       169.455,92  0,40% 92,82% B
46 CA 74068/2 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS 
EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR UN 10,00  R$           73,29   R$              732,92   R$       170.188,84  0,40% 93,22% B
47 CA 74165/1 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE 
CONEXOES ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO M 26,31  R$           24,74   R$              650,96   R$       170.839,80  0,36% 93,58% B
48 CA 73991/3
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 
COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO 
MECANICO ARGAMASSA  INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE
M2 15,27  R$           40,42   R$              617,15   R$       171.456,94  0,34% 93,92% B
49 CA 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA ‐ PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P
UN 2,00  R$        300,33   R$              600,66   R$       172.057,60  0,33% 94,25% B
50 CA 73924/1 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, 
SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 26,97  R$           21,30   R$              574,37   R$       172.631,97  0,31% 94,56% B
51 CA 72333
INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, 
TECLA DUPLA C/ PLACA‐ FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
UN 18,00  R$           29,43   R$              529,81   R$       173.161,78  0,29% 94,85% B
52 CA 6081 PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM 
MADEIRA, TRES DEMAOS M2 30,24  R$           16,56   R$              500,87   R$       173.662,66  0,27% 95,13% B
53 CA 85182
REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO MANUAL DE 
SUPERFÍCIE GRAMADA COM PROFUNDIDADE 
ATÉ20CM
M2 228,00  R$             2,20   R$              500,51   R$       174.163,16  0,27% 95,40% B
54 CA 86872
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU 
EQUIVALENTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013_P
UN 2,00  R$        237,27   R$              474,55   R$       174.637,71  0,26% 95,66% B
55 CA 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 M 95,73  R$             4,74   R$              454,18   R$       175.091,88  0,25% 95,91% B
23,31%
132 
 
 
De acordo com a metodologia proposta pela análise ABC, a classificação 
“C” das atividades deve possuir 50% do número total de itens e representar por 
10% do custo total do empreendimento, porém neste caso representa apenas 
4,08%. A relação com as atividades da classificação “C” está exposta na Tabela 
12. 
Seguindo a linha proposta no item 944 – Fio rígido #4,0mm² foi aplicada 
no item 935 – Fio para telefone. O comprimento do fio telefônico foi considerado 
igual ao comprimento dos eletrodutos. Este método foi utilizado devido à 
impossibilidade de modelagem do fio telefônico. 
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Tabela 12: Análise ABC - Classe "C" - atividades 
 
Fonte: O Autor (2014). 
Item Código SINAPI Itens Unidade Quantidade  Custo Unitário   Custo Total   Custo Acumulado  % Unit % acumu Classe Curva ABC
% custo 
acumulado 
classes
0 0,00% 0,00%
56 CA 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 M3 25,00  R$           17,44   R$              436,10   R$       175.527,98  0,24% 96,15% C
57 CA 86905
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO MÉDIO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013
UN 2,00  R$        201,54   R$              403,09   R$       175.931,07  0,22% 96,37% C
58 CA 74164/4 LASTRO DE BRITA M3 5,10 R$           78,89  R$              402,34  R$       176.333,41  0,22% 96,59% C
59 CA 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,50  R$        267,36   R$              401,03   R$       176.734,44  0,22% 96,81% C
60 CA 72896 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 M3 25,00  R$           14,50   R$              362,60   R$       177.097,04  0,20% 97,01% C
61 CA 79489 REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO M3 54,00 R$             6,17  R$              333,40  R$       177.430,44  0,18% 97,19% C
62 CA 74175/1 REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00  R$           74,53   R$              298,13   R$       177.728,56  0,16% 97,35% C
63 CA 86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 
55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P
UN 2,00  R$        144,79   R$              289,58   R$       178.018,15  0,16% 97,51% C
64 CA 74252/1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 21,68  R$           12,78   R$              276,96   R$       178.295,11  0,15% 97,66% C
65 CA 83532 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO M3 0,76 R$        344,53  R$              263,05  R$       178.558,16  0,14% 97,81% C
66 CA 75051/2 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 35,24  R$             6,80   R$              239,70   R$       178.797,86  0,13% 97,94% C
67 CA 75051/2 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 35,24  R$             6,80   R$              239,70   R$       179.037,56  0,13% 98,07% C
68 CA 6058 CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM 
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M 12,00  R$           19,81   R$              237,71   R$       179.275,27  0,13% 98,20% C
69 CA 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 102,00 R$             2,08  R$              212,39  R$       179.487,67  0,12% 98,32% C
70 CA 74076/2 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER 
C/ REAPROVEITAMENTO 5X. M2 8,10  R$           25,97   R$              210,34   R$       179.698,01  0,12% 98,43% C
71 CA 75051/3 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 18,82  R$           11,04   R$              207,83   R$       179.905,84  0,11% 98,55% C
72 CA 74217/2 HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4"  ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
UN 2,00  R$        101,55   R$              203,11   R$       180.108,94  0,11% 98,66% C
73 CA 83387 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
UN 30,00  R$             6,50   R$              194,88   R$       180.303,82  0,11% 98,76% C
74 CA 83901
VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO 
FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA‐50COM 
FORMAS TABUA DE PINHO 3A
M 12,70  R$           14,49   R$              183,98   R$       180.487,80  0,10% 98,86% C
75 CA 83438 CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL UN 26,00 R$             6,19  R$              160,84  R$       180.648,64  0,09% 98,95% C
76 CA 83540 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00  R$           11,87   R$              142,42   R$       180.791,05  0,08% 99,03% C
77 CA 74176/1 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00  R$           65,46   R$              130,92   R$       180.921,98  0,07% 99,10% C
78 CA 72558 JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
UN 12,00  R$             9,48   R$              113,78   R$       181.035,76  0,06% 99,16% C
79 CA 72558 JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
UN 12,00  R$             9,48   R$              113,78   R$       181.149,54  0,06% 99,23% C
80 CA 72628 LUVA PVC ESGOTO 100MM ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
UN 8,00  R$           13,20   R$              105,56   R$       181.255,11  0,06% 99,28% C
81 CA 84402
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES 
SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00  R$           47,20   R$                 94,40   R$       181.349,51  0,05% 99,34% C
82 CA 72787
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL 
PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" ‐ FORNECIMENTO 
E INSTALACAO
UN 4,00  R$           23,08   R$                 92,31   R$       181.441,82  0,05% 99,39% C
83 CA 74165/4 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE 
CONEXOES ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1,80  R$           48,54   R$                 87,37   R$       181.529,18  0,05% 99,43% C
84 CA 72599 JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 
1X3/4" ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00  R$             9,67   R$                 77,36   R$       181.606,54  0,04% 99,48% C
85 CA 72573 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00  R$             6,43   R$                 77,16   R$       181.683,69  0,04% 99,52% C
86 CA 72573 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00  R$             6,43   R$                 77,16   R$       181.760,85  0,04% 99,56% C
87 CA 72711 REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00  R$           35,46   R$                 70,91   R$       181.831,76  0,04% 99,60% C
88 CA 74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, 
COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 8,62  R$             8,16   R$                 70,30   R$       181.902,06  0,04% 99,64% C
89 CA 40777 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00  R$           33,50   R$                 67,00   R$       181.969,06  0,04% 99,68% C
90 CA 72603 JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM ‐ FORNECIMENTO 
E INSTALACAO UN 2,00  R$           28,85   R$                 57,69   R$       182.026,75  0,03% 99,71% C
91 CA 72439 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00  R$             6,80   R$                 54,38   R$       182.081,13  0,03% 99,74% C
92 CA 73916/3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA 
NUM. 18, DIMENSÕES 8X12CM UN 2,00  R$           25,75   R$                 51,49   R$       182.132,62  0,03% 99,76% C
93 CA 74065/3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS 
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO M2 2,40  R$           20,44   R$                 49,05   R$       182.181,67  0,03% 99,79% C
94 CA 72575 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00  R$             7,27   R$                 43,64   R$       182.225,31  0,02% 99,82% C
95 CA 72556 JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
UN 2,00  R$           21,02   R$                 42,04   R$       182.267,35  0,02% 99,84% C
96 CA 72557 JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
UN 2,00  R$           20,60   R$                 41,20   R$       182.308,55  0,02% 99,86% C
97 CA 72684 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00  R$           18,75   R$                 37,50   R$       182.346,05  0,02% 99,88% C
98 CA 72337 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO 
TELEBRAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00  R$           16,69   R$                 33,38   R$       182.379,43  0,02% 99,90% C
99 CA 72604 JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
UN 2,00  R$           13,40   R$                 26,79   R$       182.406,22  0,01% 99,91% C
100 CA 72571 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00  R$             5,95   R$                 23,82   R$       182.430,04  0,01% 99,93% C
101 CA 75051/4 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1,25  R$           15,76   R$                 19,70   R$       182.449,74  0,01% 99,94% C
102 PE 935 FIO P/ TELEFONE DE COBRE BITOLA 0,6MM ISOLACAO EM PVC, POLIPROPILENO, 2 CONDUTORES M 32,52  R$             0,60   R$                 19,51   R$       182.469,25  0,01% 99,95% C
103 CA 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 25,00  R$             0,75   R$                 18,80   R$       182.488,05  0,01% 99,96% C
104 CA 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 25,00  R$             0,75   R$                 18,80   R$       182.506,84  0,01% 99,97% C
105 CA 75051/1 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2,79  R$             5,37   R$                 14,98   R$       182.521,82  0,01% 99,98% C
106 CA 72574 JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00  R$             6,94   R$                 13,88   R$       182.535,70  0,01% 99,99% C
107 CA 83387 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" ‐ FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
UN 2,00  R$             6,50   R$                 12,99   R$       182.548,70  0,01% 99,99% C
108 CA 74165/2 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO M 0,39  R$           33,27   R$                 12,97   R$       182.561,67  0,01% 100,00% C
4,08%
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O processo de classificação foi realizado no Microsoft® Excel com o 
comando de classificação, porém o processo de separação em classes foi 
realizado manualmente. Foram contabilizadas quantas atividades são 
necessárias executar para a conclusão do empreendimento e em seguida 
separados os seus custos, de acordo com o estabelecido na análise ABC (20%, 
30% e 50% das atividades). Posteriormente foram somados os custos de cada 
classe, novamente de acordo recomendações da análise ABC descritos na 
Tabela 4 – página 34. 
O produto da análise ABC é uma relação das atividades que mais 
impactam os custos do empreendimento, da atividade com um maior custo para 
a atividade com o menor custo, o que permite que para cada classe da análise 
ABC tenha-se uma estratégia de resposta própria a cada risco específico. 
 Figura 62: Curva ABC do empreendimento 
Fonte: O autor (2014). 
 
Foi sugerido que as atividades da classe “A” tenham uma estratégia de 
prevenção ou mitigação dos riscos. Estas atividades representam 72,60% dos 
custos em apenas 20% do total das atividades do empreendimento. Nesta classe 
para cada atividade pode ser atribuída uma estratégia específica, diminuindo o 
risco de uma extrapolação do orçamento proposto. 
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Especificamente na classe “A” qualquer alteração no valor orçado 
provoca um grande impacto no custo total do empreendimento. Um acréscimo 
de 5,62% no custo desta classe equivale a soma dos valores de todas as 
atividades da classe “C”, onde estão englobados 50% das atividades. 
Assim, o controle rígido das atividades da classe “A” reduz 
significativamente os riscos de uma extrapolação dos custos do 
empreendimento. Verificando o cenário proposto na Tabela 13, as seguintes 
respostas foram dadas a estes riscos. 
Tabela 13: Estratégia de respostas proposta aos riscos da análise ABC - classe 
"A" 
 
Fonte: O autor (2014). 
 
Item Código SINAPI Itens Estratégia de resposta ao risco Atividade proposta
0
1 CA 87525
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P
Previnir
Treinamento da mão de obra, inspeção dimensional  dos  blocos  cerâmico, compra de materiais 
paletizados, aquisição de transportadores  de blocos  específicos, criação de rotas  para o 
transporte dos  materiais (livre e plano).
2 CA 87533
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
Previnir
Treinamento da mão de obra, aquisição de materiais inspecionados  e testados, colocação dos 
agregados em locais  específicos  (l impos, cobertos e planos), transporte de materiais em 
equipamentos  específicos e em bom estado, evitar a produção excessiva destes  materiais.
3 CA 74254/2 ARMACAO ACO CA‐50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) ‐
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. Previnir
Treinamento da mão de obra, execução de planos  de corte e dobras dos  vergalhões, 
verificação do fornecimento dos materiais  cortados e dobrados  na obra.
4 CA 87519
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P
Previnir
Treinamento da mão de obra, inspeção dimensional  dos  blocos  cerâmico, compra de materiais 
paletizados, aquisição de transportadores  de blocos  específicos, criação de rotas  para o 
transporte dos  materiais (livre e plano).
5 CA 72077 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE ATE 7M Previnir
Treinamento da mão de obra, inspeção das madeiras adquiridas, execução de um plano de 
corte das madeiras, fornecimento de equipamentos  específicos para o corte dos materiais, 
fornecimento de equipamentos  para trabalhos em altura.
6 CA 88417
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014
Previnir
Treinamento da mão de obra, inspeção do material  adquirido, consulta da previsão do tempo 
para a aplicação em um ambiente favorável, correta disposição dos materiais, transporte em 
equipamentos  específicos, verificar a correta manipulação dos insumos  (armazenagem e 
produção)
7 CA 74138/2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO Previnir
Treinamento da mão de obra, verificação da montagem das formas (dimensões, travamentos), 
verificação das armaduras, inspeção do material  adquirido, controle tecnológico do concreto.
8 CA 73938/3 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO Previnir
Treinamento da mão de obra, inspeção do material  adquirido, compra de materiais  
paletizados, verificação dimensional  dos materiais, transporte correto ao local  de colocação 
das telhas, fornecimento de equipamentos  específicos para trabalhos em altura.
9 CA 74067/2 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM 
BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR Transferir Contratação de terceiros para a colocação das esquadrias
10 PE 11587 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, 
EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) Transferir Contratação de terceiros para a instalação do forro
11 CA 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M2. AF_06/2014
Previnir
Treinamento da mão de obra, inspeção dimensional  do revestimento cerâmico, verificação das 
irregularidades no acabamento das peças  cerâmicas, fornecimento de equipamentos  
específicos para a instalação do piso, formatar um plano de execução do piso cerâmico.
12 CA 87672
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO. AF_06/2014
Previnir
Treinamento da mão de obra, verificação granulométrica dos agregados, fornecimento de 
equipamentos  precisos para a verificação do nível  do piso, fornecimento de equipamentos  
específicos  para o transporte dos materiais.
13 CA 73910/4
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 
70X210CM, INCLUSO ADUELA1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM 
ANEL
Previnir
Treinamento da mão de obra, varificação dimensional  e do padrão de acabamento das portas  
adquiridas, fornecimento de ferramentas específicas  para a instalação das portas, verificação 
do prumo das  paredes  e das  aberturas nos vãos.
14 CA 74100/1 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO Previnir
Treinamento da mão de obra, varificação dimensional  e do padrão de acabamento das portas  
adquiridas, fornecimento de ferramentas específicas  para a instalação das portas, verificação 
do prumo das  paredes  e das  aberturas nos vãos.
15 CA 74165/4 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALACAO Previnir
Treinamento da mão de obra, execução de um plano de corte dos  tubos, armazenamento 
correto dos materiais
16 CA 87272
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO GRÊS OU SEMI‐GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014
Previnir
Treinamento da mão de obra, inspeção dimensional  do revestimento cerâmico, verificação das 
irregularidades no acabamento das peças  cerâmicas, fornecimento de equipamentos  
específicos para a instalação do revestimento cerâmico, formatar um plano de execução do 
revestimento cerãmico, fornecimento de equipamentos  precisos para a determinação do nível  
das peças.
17 CA 74067/1
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA 
VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO 
LISO INCOLOR
Transferir Contratação de terceiros  para o fornecimento das janelas
18 CA 73415 PINTURA PVA, TRES DEMAOS Previnir
Treinamento da mão de obra, inspeção do material  adquirido, consulta da previsão do tempo 
para a aplicação em um ambiente favorável, correta disposição dos materiais, transporte em 
equipamentos  específicos, verificar a correta manipulação dos insumos  (armazenagem e 
produção)
19 CA 53527 REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) Previnir
Treinamento da mão de obra, fornecimento de equipamentos  específicos para a execução do 
reaterro, contratação de uma retroescavadeira, fornecimento de equipamentos  para nivelar o 
terreno.
20 CA 88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014
Previnir
Treinamento da mão de obra, inspeção do material  adquirido, consulta da previsão do tempo 
para a aplicação em um ambiente favorável, correta disposição dos materiais, transporte em 
equipamentos  específicos, verificar a correta manipulação dos insumos  (armazenagem e 
produção)
21 CA 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 Previnir
Treinamento da mão de obra, inspeção do material  adquirido, consulta da previsão do tempo 
para a aplicação em um ambiente favorável, correta disposição dos materiais, transporte em 
equipamentos  específicos, verificar a correta manipulação dos insumos  (armazenagem e 
produção)
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Graças a esta classificação, o projeto possui um sistema para evitar o 
risco de superação orçamental. Este processo pode se estender a todas as 
atividades da classificação ABC deste empreendimento, porém, com o controle 
dos 20% das atividades são controlados também 72,6% dos custos. É possível 
continuar a execução das estratégias de redução dos riscos às atividades da 
classe “B”, porém é conveniente fazer uma análise do custo/benefício para 
avaliar a viabilidade de todo o controle e treinamento a ser ofertado para 
controla-las. 
Em uma obra de maior porte, o controle da classe “B” e de alguns itens 
da classe “C” também pode ser necessário. É necessário sempre analisar o 
custo/benefício do controle da atividade. 
Outro produto gerado pela análise ABC é a classificação por insumos de 
acordo com o “Catálogo das Composições” fornecidos pela SINAPI. Neste é 
demonstrada a composição de cada atividade, seguindo o exemplo demonstrado 
na Figura 63. 
 Figura 63: Composição da atividade 87525 - Alvenaria de vedação 
Fonte: SINAPI (2014). 
 
A partir do orçamento obtido através da modelagem 5D, em que estão 
descritas as quantidades dos serviços e as respectivas descrições das 
atividades (indexadas à tabela SINAPI) é possível levantar a quantidade de 
utilização de cada insumo, e também de mão de obra e locação de 
equipamentos. 
Para cada atividade do orçamento foram levantadas as respectivas 
quantidades dos serviços e insumos utilizados. A partir deste levantamento foi 
possível levantar a quantidade total de cada insumo e mão de obra para a 
execução do empreendimento. Seguindo a metodologia da análise ABC esses 
8 752 5
A LV EN A R IA  D E V ED A ÇÃ O D E B LOC OS C ER Â M IC OS FU R A D OS N A  HOR IZON T A L D E 
14 X 9 X 19 C M  ( ESPESSU R A  14 C M )  D E PA R ED ES C OM  Á R EA  LÍ QU ID A  M A IOR  OU  IGU A L A  
6 M ² C OM  V Ã OS E A R GA M A SSA  D E A SSEN TA M EN T O C OM  PR EPA R O EM  B ET ON EIR A . 
A F_ 0 6 / 2 0 14 _ P M 2
87292
ARGAM ASSA TRAÇO 1:2:8 (CIM ENTO, CAL E AREIA M ÉDIA) PARA EM BOÇO/M ASSA ÚNICA/ASSENTAM ENTO 
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO M ECÂNICO COM  BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 M 3 0,013500
88309 PEDREIRO COM  ENCARGOS COM PLEM ENTARES H 3,280000
88316 SERVENTE COM  ENCARGOS COM PLEM ENTARES H 1,640000
22 ACO CA-25, 6,3 M M , VERGALHAO KG 0,390000
7267 BLOCO CERAM ICO VEDAÇÃO 6 FUROS - 9 X 14 X 19 CM UN 56,620000
7324 RESINA BASE EPOXI KG 0,007000
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itens foram listados, classificados e listados, daquele com maior custo para o 
item com o menor custo. Na Tabela 14 são relacionados os serviços e insumos 
da classe “A”, de acordo com a análise ABC. 
Tabela 14: Análise ABC - Classe "A" – serviços e insumos 
 
Fonte: O autor (2014). 
 
Esta classe de insumos relacionados corresponde a 89,24% do custo 
total do empreendimento, número significativamente maior que o valor 
Item
Código 
SINAPI Item Unidade
Quantidad
e
 Custo 
Unitário   Custo Total   Custo Acumulado  % Unit % acumu
Classes 
Curva ABC
% custo 
acumulado 
classes
0 0,00% 0,00%
1 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2278,62 13,72R$        31.262,64R$     31.262,64R$             17,12% 17,12% A
2 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1790,67 17,38R$        31.121,79R$     62.384,43R$             17,05% 34,17% A
3 INSUMO 7360
TINTA TEXTURIZADA ACRILICA P/ PINTURA 
INTERNA/EXTERNA L 569,15 13,29R$        7.563,94R$       69.948,37R$             4,14% 38,32% A
4 INSUMO 34 ACO CA‐50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1889,80 3,64R$           6.878,87R$       76.827,24R$             3,77% 42,08% A
5 INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 KG 11356,62 0,48R$           5.451,18R$       82.278,42R$             2,99% 45,07% A
6 INSUMO 7267 BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO 6 FUROS ‐ 9 X 14 X 19 CM UN 16360,92 0,33R$           5.399,10R$       87.677,52R$             2,96% 48,03% A
7 INSUMO 1524
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 
100 MM +/‐ 20 MM, FCK = 20MPA (INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO) M3 21,37 250,00R$       5.341,88R$        93.019,40R$              2,93% 50,95% A
8 COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 288,31 17,38R$         5.010,86R$        98.030,26R$              2,74% 53,70% A
9 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 276,38 17,38R$        4.803,57R$       102.833,83R$           2,63% 56,33% A
10 INSUMO 11587
FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, 
EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) m2 111,95 37,50R$         4.198,13R$        107.031,96R$            2,30% 58,63% A
11 INSUMO 598
|EM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO| JANELA ALUMINIO 
CORRER SERIE 25 FOLHAS  PARA  VIDRO COM  BANDEIRA ,160 
X 110CM ( INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR) M2 6,32 628,52R$       3.972,25R$        111.004,20R$            2,18% 60,80% A
12 INSUMO 4463
PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *4 X 30* CM 
NAO APARELHADA M3 2,55 1.477,33R$   3.767,19R$        114.771,39R$            2,06% 62,87% A
13 INSUMO 370 AREIA MEDIA ‐ POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 56,00 60,00R$        3.359,90R$       118.131,29R$           1,84% 64,71% A
14 COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 191,04 17,38R$        3.320,28R$       121.451,57R$           1,82% 66,53% A
15 INSUMO 597
JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SÉRIE 25,  SEM BANDEIRA, 
COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS)  
1,60 X 1,10 M (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR) M2 5,90 494,02R$       2.914,72R$        124.366,28R$            1,60% 68,12% A
16 INSUMO 4948 PORTAO FERRO C/ VARA 1/2" C/REQUADRO M2 14,70 180,46R$      2.652,76R$       127.019,05R$           1,45% 69,58% A
17 COMPOSICAO 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 158,33 16,24R$         2.571,21R$        129.590,25R$            1,41% 70,99% A
18 COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 143,22 17,38R$         2.489,23R$        132.079,48R$            1,36% 72,35% A
19 COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 171,80 14,25R$        2.448,15R$       134.527,63R$           1,34% 73,69% A
20 COMPOSICAO 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 159,20 14,24R$         2.267,05R$        136.794,68R$            1,24% 74,93% A
21 COMPOSICAO 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 156,09 14,25R$         2.224,28R$        139.018,96R$            1,22% 76,15% A
22 INSUMO 7183
TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, DE 1A. QUALIDADE 
(COBERTURA DE *16* TELHAS POR M2) UN 2419,04 0,90R$            2.177,14R$        141.196,10R$            1,19% 77,34% A
23 COMPOSICAO 1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 6968,68 0,27R$           1.881,54R$       143.077,64R$           1,03% 78,37% A
24 INSUMO 7266
BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE *9 X 19 X 
19* CM MIL 4,84 380,00R$       1.838,19R$        144.915,83R$            1,01% 79,38% A
25 INSUMO 536
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES, ESMALTADO, 
LISO, BRILHANTE, PEI = 0, DE *20 X20* CM, DE 1A. QUALIDADE M2 73,60 22,30R$         1.641,21R$        146.557,04R$            0,90% 80,28% A
26 INSUMO 1287
CERAMICA ESMALTADA PARA PISO , PEI IV, COR LISA, DE 1A. 
QUALIDADE, DE *20 X 20* CM M2 115,03 13,90R$         1.598,88R$        148.155,91R$            0,88% 81,16% A
27 COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,21 17,38R$        1.394,10R$       149.550,02R$           0,76% 81,92% A
28 COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 97,17 14,25R$         1.384,72R$        150.934,73R$            0,76% 82,68% A
29 COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 86,85 15,68R$        1.361,73R$       152.296,46R$           0,75% 83,42% A
30 COMPOSICAO 5652
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, 
PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 5,88 227,45R$       1.337,06R$        153.633,53R$            0,73% 84,16% A
31 INSUMO 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM UN 1955,15 0,55R$           1.075,33R$       154.708,86R$           0,59% 84,74% A
32 COMPOSICAO 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 72,61 14,46R$        1.049,98R$       155.758,84R$           0,58% 85,32% A
33 INSUMO 9836
TUBO PVC  SERIE NORMAL ‐ ESGOTO  PREDIAL DN 100MM ‐ 
NBR 5688 M 94,92 10,16R$         964,38R$            156.723,22R$            0,53% 85,85% A
34 INSUMO 4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L 10,76 87,70R$        943,69R$           157.666,91R$           0,52% 86,37% A
35 INSUMO 4964
PORTA MADEIRA SEMI‐OCA ALMOFADADA REGIONAL 1A 80 X 
210 X 3CM UN 2,00 460,40R$       920,80R$            158.587,71R$            0,50% 86,87% A
36 INSUMO 4929
PORTA DE ABRIR EM FERRO (TIPO CHAPA Nº 18), COM 
ALMOFADA E GUARNICAO, SEM BASCULA, DE *0,87 X 2,10* M M2 3,36 270,40R$       908,54R$            159.496,26R$            0,50% 87,37% A
37 INSUMO 944 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 4,0MM2 616,12 616,12 1,45R$           893,37R$           160.389,63R$           0,49% 87,86% A
38 COMPOSICAO 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) 
NAO APARELHADA (P/FORMA) M 272,13 3,25R$            884,41R$            161.274,04R$            0,48% 88,34% A
39 INSUMO 183
ADUELA (GUARNICAO, BATENTE OU CAIXAO) DE PORTA, EM 
MADEIRA DE 1A. QUALIDADE, SEM ALIZARES, DE *13 X 3* CM JG 8,00 107,30R$       858,40R$            162.132,44R$            0,47% 88,81% A
40 INSUMO 3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS (NAO INCLUI PLANTIO) M2 228,00 3,44R$           784,32R$           162.916,76R$           0,43% 89,24% A
89,24%
138 
 
 
estipulado (65%) pela análise ABC. A estratégia para a prevenção do risco de 
superação orçamental utilizada anteriormente, pode ser utilizada neste caso. 
A classe “B” listada na Tabela 15, representa 9,81% do custo total do 
empreendimento. Distante também do pré-estabelecido pela metodologia 
análise ABC, onde o peso desta classe é de 25% do custo total do 
empreendimento.  
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Tabela 15: Análise ABC - Classe "B" - serviços e insumos 
 
Fonte: O autor (2014). 
Item
Código 
SINAPI Item Unidade
Quantidad
e
 Custo 
Unitário   Custo Total   Custo Acumulado  % Unit % acumu
Classes 
Curva ABC
% custo 
acumulado 
classes
0 0,00% 0,00%
41 INSUMO 4981
PORTA INTERNA LISA EM COMPENSADO DE MADEIRA DE 1A. 
QUALIDADE, COM FOLHEADO PARA ACABAMENTO EM CERA 
OU VERNIZ, DE *0,70 X 2,10 X 0,035* M UN 8,00 97,00R$         776,00R$            163.692,76R$            0,43% 89,67% B
42 INSUMO 1116 RUFO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 25CM M 47,25 15,46R$        730,49R$           164.423,25R$           0,40% 90,07% B
43 INSUMO 7345 TINTA LATEX PVA L 52,81 13,82R$        729,86R$           165.153,11R$           0,40% 90,47% B
44 INSUMO 10567
TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO 
APARELHADA M 115,20 5,48R$            631,30R$            165.784,40R$            0,35% 90,81% B
45 COMPOSICAO 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 36,62 17,19R$         629,50R$            166.413,90R$            0,34% 91,16% B
46 INSUMO 22 ACO CA‐25, 6,3 MM, VERGALHAO KG 175,92 3,52R$           619,23R$           167.033,13R$           0,34% 91,50% B
47 INSUMO 187
ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA 
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR M 78,40 7,85R$            615,44R$            167.648,57R$            0,34% 91,83% B
48 COMPOSICAO 88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33,14 18,20R$        603,11R$           168.251,68R$           0,33% 92,16% B
49 INSUMO 2685 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1” ,   SEM LUVA M 202,28 2,93R$           592,68R$           168.844,36R$           0,32% 92,49% B
50 INSUMO 11447 DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS UN 30,00 17,34R$        520,20R$           169.364,56R$           0,28% 92,77% B
51 INSUMO 9833
TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DN 
100 OU 110 M 25,00 20,59R$         514,75R$            169.879,31R$            0,28% 93,05% B
52 INSUMO 10422
VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA 
BRANCA ‐ PADRAO MEDIO UN 2,00 253,85R$       507,70R$            170.387,01R$            0,28% 93,33% B
53 INSUMO 6085 SELADOR ACRILICO L 35,21 13,82R$        486,57R$           170.873,59R$           0,27% 93,60% B
54 INSUMO 1357
CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M 
(12MM) P/ FORMA CONCRETO UN 17,54 27,45R$         481,51R$            171.355,09R$            0,26% 93,86% B
55 INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 59,11 7,49R$           442,76R$           171.797,86R$           0,24% 94,11% B
56 INSUMO 4718
PEDRA BRITADA N. 2 ‐ POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM 
FRETE) M3 8,43 49,00R$         413,04R$            172.210,89R$            0,23% 94,33% B
57 INSUMO 11769 APARELHO MISTURADOR CROMADO P/ LAVATORIO REF 1875 UN 2,00 191,35R$      382,70R$           172.593,59R$           0,21% 94,54% B
58 INSUMO 10424 TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA ‐ 22L OU EQUIV UN 2,00 184,32R$      368,64R$           172.962,23R$           0,20% 94,74% B
59 INSUMO 5054 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451) UN 1,00 358,70R$      358,70R$           173.320,93R$           0,20% 94,94% B
60 INSUMO 3080
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA 
E ESPELHO EM METAL CROMADO CJ 10,90 32,42R$         353,38R$            173.674,31R$            0,19% 95,13% B
61 COMPOSICAO 5961
CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 ‐ 12T (VU=5ANOS) ‐ CHI 
DIURNO CHI 11,25 31,35R$         352,69R$            174.027,00R$            0,19% 95,33% B
62 INSUMO 1381
ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO 
DE PECAS CERAMICAS KG 1114,35 0,31R$            345,45R$            174.372,45R$            0,19% 95,52% B
63 INSUMO 7334 ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS L 45,49 7,33R$           333,43R$           174.705,88R$           0,18% 95,70% B
64 INSUMO 12122
INTERRUPTOR BIPOLAR (TECLA DUPLA) EMBUTIR 20A/250V C/ 
PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 18,00 18,29R$         329,22R$            175.035,10R$            0,18% 95,88% B
65 COMPOSICAO 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,80 14,33R$        326,72R$           175.361,82R$           0,18% 96,06% B
66 INSUMO 367 AREIA GROSSA ‐ POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 5,44 59,50R$        323,92R$           175.685,75R$           0,18% 96,24% B
67 COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,82 16,69R$        314,07R$           175.999,82R$           0,17% 96,41% B
68 COMPOSICAO 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *Nº 22*, PINTADA, DE*2,0 X 1,0* M, SEM 
COLOCACAO M2 1,50 202,50R$       303,75R$            176.303,57R$            0,17% 96,57% B
69 INSUMO 33 ACO CA‐50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 74,22 3,92R$           290,94R$           176.594,51R$           0,16% 96,73% B
70 INSUMO 6189
TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO 
APARELHADA M 32,24 8,07R$            260,21R$            176.854,72R$            0,14% 96,88% B
71 INSUMO 1292
CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI‐
5 ‐ LINHA PADRAO MEDIO M2 14,36 18,07R$         259,46R$            177.114,19R$            0,14% 97,02% B
72 INSUMO 2425 DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X 3" SEM ANEIS UN 49,00 5,06R$           247,94R$           177.362,13R$           0,14% 97,15% B
73 INSUMO 9868 TUBO PVC SOLDAVEL EB‐892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM M 74,18 3,07R$           227,73R$           177.589,86R$           0,12% 97,28% B
74 INSUMO 6013
REGISTRO GAVETA 1" REF 1509‐C ‐ C/ CANOPLA ACAB 
CROMADO SIMPLES UN 4,00 54,36R$         217,44R$            177.807,30R$            0,12% 97,40% B
75 INSUMO 10426
LAVATORIO LOUCA BRANCA C/ COLUNA MEDINDO 45 X 55CM 
OU EQUIV ‐ PADRAO MEDIO UN 2,00 97,80R$         195,60R$            178.002,90R$            0,11% 97,50% B
76 INSUMO 12774 HIDROMETRO 5 M3/H DN 3/4" UN 2,00 96,23R$        192,46R$           178.195,36R$           0,11% 97,61% B
77 COMPOSICAO 5061 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG 25,99 7,24R$           188,16R$           178.383,52R$           0,10% 97,71% B
78 INSUMO 7191
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE *2,44  X 
0,50* M (SEM AMIANTO) UN 15,30 11,23R$         171,82R$            178.555,34R$            0,09% 97,81% B
79 INSUMO 4506
PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO 
APARELHADA (SARRAFO P/FORMA) M 83,71 2,01R$            168,26R$            178.723,61R$            0,09% 97,90% B
80 INSUMO 5068 PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21 KG 20,54 7,11R$           146,05R$           178.869,66R$           0,08% 97,98% B
81 INSUMO 985
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI‐CHAMA 450/750V 
10MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 36,00 3,96R$            142,56R$            179.012,22R$            0,08% 98,06% B
82 INSUMO 9835
TUBO PVC SERIE NORMAL ‐ ESGOTO  PREDIAL DN 40MM ‐ NBR 
5688 M 39,47 3,51R$            138,52R$            179.150,74R$            0,08% 98,13% B
83 COMPOSICAO 1351
CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 6MM 
P/ FORMA CONCRETO UN 8,52 15,92R$         135,68R$            179.286,42R$            0,07% 98,21% B
84 INSUMO 9869 TUBO PVC SOLDAVEL EB‐892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM M 18,82 7,00R$           131,74R$           179.418,16R$           0,07% 98,28% B
85 INSUMO 10471 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE, INTERIOR‐EXTERIOR GL 2,27 56,45R$        128,03R$           179.546,19R$           0,07% 98,35% B
86 INSUMO 7324 RESINA BASE EPOXI KG 3,22 35,80R$        115,23R$           179.661,42R$           0,06% 98,41% B
87 INSUMO 34357 REJUNTE COLORIDO KG 42,76 2,62R$           112,04R$           179.773,46R$           0,06% 98,47% B
88 INSUMO 21142
ESTRIBO C/ PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 
3/16" X 35CM SECAO "U" PARA MADEIRAMENTO DE 
TELHADO" UN 10,20 9,79R$            99,86R$              179.873,32R$            0,05% 98,53% B
89 CHOR 87445
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 310L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5HP, SEM 
CARREGADOR ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 36,82 2,65R$            97,58R$              179.970,90R$            0,05% 98,58% B
90 INSUMO 6005 REGISTRO DE GAVETA 3/4" COM VOLANTE CROMADO UN 2,00 45,95R$        91,90R$             180.062,80R$           0,05% 98,63% B
91 INSUMO 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO L 4,70 19,54R$        91,82R$             180.154,62R$           0,05% 98,68% B
92 INSUMO 184
ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ 
PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR JG 2,00 40,64R$         81,28R$              180.235,90R$            0,04% 98,73% B
93 INSUMO 122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G UN 2,21 35,94R$        79,38R$             180.315,28R$           0,04% 98,77% B
94 INSUMO 3768 LIXA P/ FERRO UN 24,27 3,22R$           78,16R$             180.393,44R$           0,04% 98,81% B
95 INSUMO 3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA UN 99,42 0,77R$           76,55R$             180.469,99R$           0,04% 98,86% B
96 INSUMO 99
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO 
P/ CAIXA D' AGUA 50MM X 11/2" UN 4,00 18,65R$         74,60R$              180.544,59R$            0,04% 98,90% B
97 INSUMO 20007
ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR M 20,00 3,63R$            72,60R$              180.617,19R$            0,04% 98,94% B
98 INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 UN 1,61 42,57R$        68,73R$             180.685,92R$           0,04% 98,97% B
99 COMPOSICAO 74254/002
ARMACAO ACO CA‐50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) ‐
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO. KG 9,14 7,29R$            66,66R$              180.752,57R$            0,04% 99,01% B
100 INSUMO 159 ADUBO BOVINO M3 1,14 58,00R$        66,12R$             180.818,69R$           0,04% 99,05% B
9,81%
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O custo total dos insumos e da mão de obra destas duas classes 
correspondem a 99,05% do custo total do empreendimento. Sendo assim, a 
classe “C” apesar de possuir 50% dos itens (insumos, mão de obra e 
equipamentos) corresponde a menos de 1% do custo total do empreendimento. 
Foi gerada uma curva ABC para que se possa demonstrar graficamente 
o “peso” das classes A e B nos custos totais do empreendimento. A Figura 64 
faz esta representação. 
 Figura 64: Curva ABC - Serviços e insumos 
Fonte: O autor (2014). 
 
A relação dos insumos, mão de obra e equipamentos da classe “C” estão 
relacionados na Tabela 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
141 
 
 
Tabela 16: Análise ABC - Classe "C" - serviços e insumos  
 
Fonte: O autor (2014). 
Item
Código 
SINAPI Item Unidade
Quantidad
e
 Custo 
Unitário   Custo Total   Custo Acumulado  % Unit % acumu
Classes 
Curva ABC
% custo 
acumulado 
classes
0 0,00% 0,00%
101 INSUMO 7528
TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, 
COM PLACA UN 12,00 5,50R$            66,00R$              180.884,69R$            0,04% 99,08% C
102 INSUMO 7293
TINTA GRAFITE ESMALTE PROTETORA DE SUPERFICIE 
METALICA L 3,24 20,14R$         65,18R$              180.949,88R$            0,04% 99,12% C
103 CHOR 87446
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 310L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5HP, SEM 
CARREGADOR ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 120,75 0,49R$            59,17R$              181.009,04R$            0,03% 99,15% C
104 INSUMO 4430
PECA DE MADEIRA DE LEI *5 X 6* CM, NÃO APARELHADA, 
(CAIBRO‐P/TELHADO) M 13,00 4,42R$            57,46R$              181.066,50R$            0,03% 99,18% C
105 INSUMO 34637 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN 0,30 185,16R$      55,55R$             181.122,05R$           0,03% 99,21% C
106 INSUMO 1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " UN 32,00 1,72R$           55,04R$             181.177,09R$           0,03% 99,24% C
107 INSUMO 7325
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E 
ARGAMASSA KG 8,67 5,92R$            51,31R$              181.228,40R$            0,03% 99,27% C
108 INSUMO 4351
PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA ‐ INCL 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S‐8 UN 24,00 2,02R$            48,48R$              181.276,88R$            0,03% 99,30% C
109 INSUMO 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 4,84 9,83R$           47,62R$             181.324,50R$           0,03% 99,32% C
110 INSUMO 7181 CUMEEIRA P/ TELHA CERAMICA UN 36,00 1,20R$           43,20R$             181.367,70R$           0,02% 99,35% C
111 INSUMO 1072
CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR MONOFASICO E 
DISJUNTOR EM CHAPA DE FERRO GALV UN 1,00 40,85R$         40,85R$              181.408,55R$            0,02% 99,37% C
112 INSUMO 2386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50A UN 3,00 13,47R$        40,41R$             181.448,96R$           0,02% 99,39% C
113 COMPOSICAO 6045
CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM 
LANCAMENTO M3 0,13 315,31R$       40,04R$              181.489,01R$            0,02% 99,41% C
114 INSUMO 10850
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PLACA DE NUMERACAO DE 
CHAPA GALVANIZADA NUM 18 12 X18CM UN 0,88 45,36R$         39,92R$              181.528,92R$            0,02% 99,44% C
115 INSUMO 6020 REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO REF 1502‐B UN 2,00 19,80R$        39,60R$             181.568,52R$           0,02% 99,46% C
116 INSUMO 4419
PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ 
FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE UN 60,00 0,65R$            39,00R$              181.607,52R$            0,02% 99,48% C
117 COMPOSICAO 5811
CAMINHAO BASCULANTE,  6M3,12T ‐ 162HP (VU=5ANOS) ‐ 
CHP DIURNO CHP 0,35 107,39R$       37,59R$              181.645,11R$            0,02% 99,50% C
118 INSUMO 10569
CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL, EM 
CHAPA GALVANIZADA" UN 26,00 1,41R$            36,66R$              181.681,77R$            0,02% 99,52% C
119 INSUMO 20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA KG 4,70 7,66R$           36,03R$             181.717,80R$           0,02% 99,54% C
120 INSUMO 11717
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ GRELHA 
REDONDA BRANCA UN 2,00 17,84R$         35,68R$              181.753,48R$            0,02% 99,56% C
121 INSUMO 3899 LUVA SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM UN 8,00 4,38R$           35,04R$             181.788,52R$           0,02% 99,58% C
122 INSUMO 4384
PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA ‐ INCL 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S‐10 UN 4,00 8,08R$            32,32R$              181.820,84R$            0,02% 99,60% C
123 INSUMO 13400
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO 
P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA, EM CHAPA DE ACO 
GALV, UN 2,00 15,36R$         30,72R$              181.851,56R$            0,02% 99,61% C
124 INSUMO 10420
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA 
BRANCA UN 0,30 101,00R$      30,30R$             181.881,86R$           0,02% 99,63% C
125 INSUMO 3380
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, REVESTIDA COM BAIXA 
CAMADA DE COBRE, COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 
5/8", COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,00 30,25R$         30,25R$              181.912,11R$            0,02% 99,65% C
126 INSUMO 4378
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA 
SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 
MM UN 64,00 0,44R$            28,16R$              181.940,27R$            0,02% 99,66% C
127 COMPOSICAO 88297
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 16,74R$         26,80R$              181.967,07R$            0,01% 99,68% C
128 INSUMO 3670 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM UN 2,00 13,23R$        26,46R$             181.993,53R$           0,01% 99,69% C
129 INSUMO 4721
PEDRA BRITADA N. 1 ‐ POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM 
FRETE) M3 0,52 50,73R$         26,27R$              182.019,80R$            0,01% 99,70% C
130 INSUMO 420 CINTA FG DE 150MM P/ FIXACAO DE CAIXA MEDICAO. UN 2,00 12,91R$        25,82R$             182.045,62R$           0,01% 99,72% C
131 INSUMO 3517 JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM UN 24,00 1,07R$           25,68R$             182.071,30R$           0,01% 99,73% C
132 INSUMO 7319 TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO E ARGAMASSA ‐ LATA 18L L 3,45 6,68R$           23,02R$             182.094,32R$           0,01% 99,75% C
133 INSUMO 25951 FERTILIZANTE NPK ‐ 10:10:10 KG 22,80 0,96R$           21,89R$             182.116,20R$           0,01% 99,76% C
134 INSUMO 3498
JOELHO REDUCAO 90G PVC C/ ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 
1"X3/4" UN 8,00 2,70R$            21,60R$              182.137,80R$            0,01% 99,77% C
135 INSUMO 1347
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA 
FORMA DE CONCRETO, DE *1,10 X 2,20* M, E = 12 MM M2 1,21 17,35R$         20,99R$              182.158,80R$            0,01% 99,78% C
136 INSUMO 123 IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS L 5,89 3,37R$           19,83R$             182.178,63R$           0,01% 99,79% C
137 INSUMO 5069 PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27 KG 2,93 6,70R$           19,61R$             182.198,24R$           0,01% 99,80% C
138 INSUMO 935
FIO P/ TELEFONE DE COBRE BITOLA 0,6MM ISOLACAO EM PVC, 
POLIPROPILENO, 2 CONDUTORES 32,52 32,52 0,60R$            19,51R$              182.217,75R$            0,01% 99,81% C
139 INSUMO 39 ACO CA‐60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 5,04 3,59R$           18,09R$             182.235,85R$           0,01% 99,82% C
140 INSUMO 7527 TOMADA TELEFONE 4P TELEBRAS S/PLACA PIAL OU SIMILAR UN 2,00 8,73R$           17,46R$             182.253,31R$           0,01% 99,83% C
141 INSUMO 1568 GRAMPO PARALELO BIMETALICO P/ CABO 10MM2 C/ 1 PARAF UN 2,00 8,64R$           17,28R$             182.270,59R$           0,01% 99,84% C
142 INSUMO 3 ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) L 5,10 3,23R$           16,47R$             182.287,06R$           0,01% 99,85% C
143 INHI 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM ‐ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 2,00 7,28R$            14,57R$              182.301,63R$            0,01% 99,86% C
144 INSUMO 10425
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU 
EQUIV‐PADRAO POPULAR UN 0,30 45,35R$         13,61R$              182.315,23R$            0,01% 99,87% C
145 INSUMO 5102
RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 100 X 53 MM SAIDA 40MM 
C/GRELHA BRANCA UN 2,00 6,31R$            12,62R$              182.327,85R$            0,01% 99,87% C
146 COMPOSICAO 5333 OLEO DE LINHACA L 0,83 14,94R$        12,33R$             182.340,18R$           0,01% 99,88% C
147 INSUMO 9874 TUBO PVC SOLDAVEL EB‐892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 40MM M 1,25 9,54R$           11,93R$             182.352,10R$           0,01% 99,89% C
148 INSUMO 6086
FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA 
MADEIRA GL 0,13 86,69R$         11,65R$              182.363,75R$            0,01% 99,89% C
149 INSUMO 3529 JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM UN 24,00 0,47R$           11,28R$             182.375,03R$           0,01% 99,90% C
150 INSUMO 3520 JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM UN 2,00 5,40R$           10,80R$             182.385,83R$           0,01% 99,91% C
151 INSUMO 3662 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 50X50MM UN 2,00 5,03R$           10,06R$             182.395,89R$           0,01% 99,91% C
152 INSUMO 3528 JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM UN 2,00 4,98R$           9,96R$                182.405,85R$           0,01% 99,92% C
153 INSUMO 1091
ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA‐PINO EM CHAPA DE 
FERRO GALV 3/16" C/ 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR" UN 1,00 9,23R$            9,23R$                 182.415,08R$            0,01% 99,92% C
154 INSUMO 13415
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO ‐ 
PADRAO POPULAR UN 0,30 26,50R$         7,95R$                 182.423,03R$            0,00% 99,93% C
155 INSUMO 1358
CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 
17MM P/ FORMA CONCRETO M2 0,48 16,01R$         7,68R$                 182.430,72R$            0,00% 99,93% C
156 INSUMO 3536 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM UN 6,00 1,21R$           7,26R$                182.437,98R$           0,00% 99,93% C
157 INSUMO 1030
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO, EXTERNA, DE *9* L, 
PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, 
ENGATE UN 0,30 22,67R$         6,80R$                 182.444,78R$            0,00% 99,94% C
158 INSUMO 10485
VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP 
MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 6,11 1,09R$            6,65R$                 182.451,43R$            0,00% 99,94% C
159 INSUMO 9867 TUBO DE PVC SOLDAVEL, DN = 20 MM (NBR‐5648) M 2,79 2,26R$           6,31R$                182.457,74R$           0,00% 99,94% C
160 INSUMO 6138 VEDACAO PVC 100 MM PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 2,00 3,03R$           6,06R$                182.463,80R$           0,00% 99,95% C
161 COMPOSICAO 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"),  NÃO 
APARELHADA, (P/TELHADO) M 1,50 4,02R$            6,03R$                 182.469,83R$            0,00% 99,95% C
0,95%
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Tabela 16: Análise ABC - Classe "C" - serviços e insumos (conclusão) 
 
Fonte: O Autor (2014). 
 
A análise ABC dos serviços (mão de obra e equipamentos) e insumos 
pode se tornar uma importante linha de base para o processo de aquisições do 
projeto.  
No processo de modelagem 4D podem ser simuladas várias alternativas 
de métodos construtivos, sistemas construtivos, com inserção de equipamentos 
e que servem de referência para estudar aquela com melhor desempenho 
financeiro na modelagem 5D do empreendimento. Este estudo foi limitado ao 
levantamento de quantitativos utilizando as especificações descritas no projeto 
Item
Código 
SINAPI Item Unidade
Quantidad
e
 Custo 
Unitário   Custo Total   Custo Acumulado  % Unit % acumu
Classes 
Curva ABC
% custo 
acumulado 
classes
0 0,00% 0,00%
162 INSUMO 11753 REGISTRO PRESSAO 3/4" BRUTO REF 1400 UN 0,30 19,32R$        5,80R$                182.475,63R$           0,00% 99,95% C
163 INSUMO 12128
INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE 
PIAL OU EQUIV UN 1,50 3,75R$            5,63R$                 182.481,25R$            0,00% 99,96% C
164 INSUMO 7139 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM UN 8,00 0,67R$           5,36R$                182.486,61R$           0,00% 99,96% C
165 INSUMO 5072 PREGO POLIDO COM CABECA 1" X 17" KG 0,40 13,39R$        5,36R$                182.491,97R$           0,00% 99,96% C
166 INSUMO 5088 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO UN 0,90 4,84R$           4,36R$                182.496,32R$           0,00% 99,97% C
167 INSUMO 1133
CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE *5* M3 / *11* 
T, MOTOR DIESEL DE 142 HP (LOCACAO) H 0,08 53,10R$         4,31R$                 182.500,63R$            0,00% 99,97% C
168 INSUMO 2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 0,46 8,95R$           4,10R$                182.504,72R$           0,00% 99,97% C
169 INSUMO 4336
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA INTEIRA 5/8" X 3" C/ 
PORCA E ARRUELA DE PRESSAO/MEDIA UN 2,00 1,86R$            3,72R$                 182.508,44R$            0,00% 99,97% C
170 INSUMO 9838
TUBO PVC  SERIE NORMAL ‐ ESGOTO  PREDIAL DN 50MM ‐ NBR 
5688 M 0,55 6,64R$            3,63R$                 182.512,07R$            0,00% 99,97% C
171 INSUMO 1966 CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM UN 0,30 11,03R$        3,31R$                182.515,38R$           0,00% 99,98% C
172 INSUMO 4425
PECA DE MADEIRA DE LEI  *6 X 12* CM,  NÃO APARELHADA, 
(VIGA ‐ P/TELHADO) M 0,30 10,64R$         3,19R$                 182.518,57R$            0,00% 99,98% C
173 INSUMO 2673 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2” ,   SEM LUVA M 2,00 1,42R$           2,84R$                182.521,41R$           0,00% 99,98% C
174 INSUMO 3398 ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA VIDRADA PIBT72X72 UN 1,00 2,78R$           2,78R$                182.524,19R$           0,00% 99,98% C
175 INSUMO 379
ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM 
DFURO= 18 MM UN 2,00 1,24R$            2,48R$                 182.526,67R$            0,00% 99,98% C
176 INSUMO 6146 SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 1/4" UN 0,30 7,89R$           2,37R$                182.529,04R$           0,00% 99,98% C
177 INSUMO 12296 BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA UN 1,50 1,53R$           2,30R$                182.531,33R$           0,00% 99,99% C
178 INSUMO 1380 CIMENTO BRANCO KG 0,82 2,81R$           2,29R$                182.533,63R$           0,00% 99,99% C
179 INSUMO 20256
ROLDANAS PLASTICAS/PVC OU CLEATS TAMANHO MEDIO P/ 
INSTALACAO ELETR APARENTE UN 1,00 2,21R$            2,21R$                 182.535,84R$            0,00% 99,99% C
180 INSUMO 4722
PEDRA BRITADA N. 3 ‐ POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM 
FRETE) M3 0,05 44,12R$         2,12R$                 182.537,96R$            0,00% 99,99% C
181 INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M UN 0,88 2,31R$           2,04R$                182.540,00R$           0,00% 99,99% C
182 INSUMO 3500 JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM UN 2,00 0,98R$           1,96R$                182.541,96R$           0,00% 99,99% C
183 INSUMO 7608
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5'' ‐ AGUA FRIA ‐ PARA 
ACOPLAR EM HASTE 1/2' UN 0,30 6,34R$            1,90R$                 182.543,86R$            0,00% 99,99% C
184 INSUMO 25963
CALCARIO DOLOMITICO  A ‐ POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR 
(SEM FRETE) KG 34,20 0,05R$            1,71R$                 182.545,57R$            0,00% 99,99% C
185 INSUMO 3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25M UN 0,31 5,32R$           1,63R$                182.547,20R$           0,00% 99,99% C
186 INSUMO 3542 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 20 MM UN 4,00 0,37R$           1,48R$                182.548,68R$           0,00% 99,99% C
187 INSUMO 6141
ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) 
BRANCO 1/2" X 30CM UN 0,60 2,44R$            1,46R$                 182.550,15R$            0,00% 100,00% C
188 INSUMO 3764 LAMPADA INCANDESCENTE 60W UN 1,50 0,88R$           1,32R$                182.551,47R$           0,00% 100,00% C
189 INSUMO 1031
TUBO DE DESCIDA (DESCARGA) EXTERNO   PVC  P/ CX 
DESCARGA EXTERNA ‐ 40MM X 1,60M UN 0,30 3,79R$            1,14R$                 182.552,60R$            0,00% 100,00% C
190 COMPOSICAO 5075 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 KG 0,17 6,74R$           1,11R$                182.553,72R$           0,00% 100,00% C
191 CHOR 88386
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, 
CAPACIDADE DE MISTURA 300KG, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 5 CV ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,38 2,31R$            0,88R$                 182.554,60R$            0,00% 100,00% C
192 CHOR 88392
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, 
CAPACIDADE DE MISTURA 300KG, MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA 5 CV ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1,25 0,64R$            0,80R$                 182.555,40R$            0,00% 100,00% C
193 INSUMO 6158
VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ 
LAVATORIO UN 0,30 2,28R$            0,68R$                 182.556,08R$            0,00% 100,00% C
194 INSUMO 10532
BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO (LOCACAO) H 0,75 0,81R$            0,60R$                 182.556,69R$            0,00% 100,00% C
195 INSUMO 11950
BUCHA NYLON S‐6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA 
ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM UN 4,00 0,15R$            0,60R$                 182.557,29R$            0,00% 100,00% C
196 INSUMO 1453
COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATÓRIA MOTOR 
DIESEL/GASOLINA 7 A 10HP 400KG NÃO REVERSÍVEL TIPO 
DYNAPAC CM‐20 OU EQUIV H 0,19 3,05R$            0,58R$                 182.557,87R$            0,00% 100,00% C
197 INSUMO 6140
BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 
1.1/2" (40MM) UN 0,30 1,87R$            0,56R$                 182.558,43R$            0,00% 100,00% C
198 INSUMO 938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 M 0,15 0,60R$           0,09R$                182.558,52R$           0,00% 100,00% C
199 INSUMO 6044
RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75HP 
C/CONVERSOR DE TORQUE  (INCL MANUTENCAO/OPERACAO 
E COMBUSTÍVEL) H 0,00 90,98R$         0,01R$                 182.558,53R$            0,00% 100,00% C
0,95%
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e, como não foi feito o acompanhamento da execução do empreendimento, a 
simulação de execução foi limitada a alternativa descrita neste trabalho. 
Outro estudo foi inserido neste projeto é a ferramenta de controle 
conhecida como estudo do valor agregado (EVA).  
 
4.2 Estudo do Valor Agregado (EVA) 
O estudo de valor agregado é uma poderosa ferramenta para o controle 
de projetos. Fornece parâmetros e indicadores para a análise dos custos reais 
do trabalho realizado em um determinado período de tempo. 
A partir do orçamento gerado durante o processo de modelagem e o 
planejamento da obra é possível gerar uma linha de base dos custos do 
empreendimento. Esta linha de base também é conhecida como curva “S” ou 
curva do Valor Planejado (VP). 
Um dos estudos adicionais ao estudo de caso foi a geração de uma 
curva S do empreendimento, conforme ilustrado na Figura 65. Esta linha de base 
de custo servirá como referência para o estudo de valor agregado. 
 Figura 65: Curva S ou curva do valor planejado (VP) 
Fonte: O autor (2014). 
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Para a utilização do estudo de valor agregado neste projeto foi utilizado 
o Microsoft® Project 2013. Este software é específico para a execução do 
gerenciamento de projetos, desenvolvido pela Microsoft desde 1985 e a última 
versão disponível é o Microsoft® Project 2014. A versão utilizada (Microsoft® 
Project 2013) é compatível com o Autodesk® Navisworks 2014. 
Conforme descrito anteriormente, nesta fase é possível verificar a falta 
de interoperabilidade dos dados obtidos no Microsoft® Excel com os dados a 
serem inseridos no Microsoft® Project. Todos os dados tiveram que ser inseridos 
manualmente no Microsoft® Project. 
Foi proposta a utilização de um template para o controle dos projetos no 
Microsoft® Project.  Na linha de base dos prazos e dos custos foram utilizados 
os dados obtidos no processo do planejamento da obra. 
O estudo de valor agregado consiste na comparação entre três curvas: 
a curva do custo realizado (CR), a curva do valor planejado (VP) e a curva do 
valor agregado (VA). 
O custo realizado (CR) consiste na somatória de todos os custos 
incorridos no projeto, somando cumulativamente todos os custos dentro de uma 
escala de tempo. Os custos das atividades são lançados no planejamento 
gerado pelo Microsoft® Project, na coluna destacada na Figura 66. Os dados do 
custo real do projeto são lançados na coluna “Custo”, e a partir destes dados é 
gerada a curva Actual cost of work performed (ACWP) ou Custo realizado (CR).  
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 Figura 66: Introdução dos dados referente ao custo real do projeto 
Fonte: O autor (2014). 
O valor planejado (VP) da atividade é a somatória de todos os custos 
previstos no projeto. No caso estudado os custos de cada atividade foram 
levantados com os quantitativos extraídos do modelo e multiplicados pelo custo 
de cada atividade. O processo de orçamentação foi demonstrado nos casos 
estudados. Como descrito anteriormente, não existe a interoperabilidade dos 
dados extraídos do Microsoft® Excel com os dados a serem inseridos no 
Microsoft® Project, e por este motivo todos os dados foram inseridos 
manualmente. 
Os dados do orçamento gerado no estudo de caso “C” estão ilustrados 
na Figura 67. Para facilitar o processo, alguns dados foram consolidados em 
algumas atividades macro, como no caso do item “Reaterro”. 
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 Figura 67: Orçamento do Caso "C" 
Fonte: O Autor (2014). 
O valor planejado de cada atividade foi lançado na coluna Baseline 
(Custo da linha de base) conforme demonstrado na Figura 68. Este processo já 
foi descrito anteriormente no estudo de caso “C”. 
 
 Figura 68: Introdução dos dados do Valor planejado (VP) 
Fonte: O autor (2014). 
 
O valor agregado do projeto indica a parcela do orçamento que deveria 
ser utilizada para realizar o trabalho, no momento em que está sendo realizado 
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o controle das atividades. Consiste na verificação da porcentagem do trabalho 
concluído com o valor planejado para a atividade. 
A porcentagem do trabalho concluído deve ser realizada em campo com 
a verificação do trabalho já executado. A padronização da medição é uma 
atividade muito importante, pois a verificação da porcentagem concluída é 
subjetiva. Na Figura 69 é demonstrado o local onde estes dados devem ser 
inseridos no Microsoft® Project.  
 Figura 69: Introdução dos dados da % do trabalho concluído 
Fonte: O autor (2014). 
 
O produto da inserção destes dados no Microsoft® Project no template 
proposto pelo autor é demonstrado na Figura 70. Como não se dispunha dos 
valores consumidos e dos prazos de execução do empreendimento, neste caso, 
estimou-se uma variação de 5% no valor planejado com o custo real para que 
se possa observar a tendência de extrapolar a curva da linha de base dos custos. 
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 Figura 70: Estudo do Valor Agregado 
Fonte: O autor (2014). 
  
A Figura 71 apresenta o lançamento dos custos extrapolados em 5% 
para a melhor observação das curvas do Valor Planejado (VP) ou COTA, do 
Valor Agregado (VA) e do Custo Realizado (CR) ou Custo Acumulado. 
   
 Figura 71: Introdução dos custos realizados na obra (extrapolado em 5%) 
Fonte: O Autor (2014). 
 
149 
 
 
O Estudo do Valor Agregado (EVA) representa uma importante 
ferramenta para o controle do desempenho físico e financeiro de um 
empreendimento. Este estudo permite que medidas corretivas possam ser 
tomadas, para que nem os prazos nem os custos extrapolem o previsto. As 
medidas corretivas podem ser tomadas assim que seja observado o início do 
desvio dos custos realizados (CR) e do valor planejado (VP). 
Uma das falhas detectadas na utilização do Microsoft® Project está na 
utilização da ferramenta “linha de base”: todos os valores das linhas de base dos 
custos são alterados, de modo que é impossível analisar os desvios entre as 
curvas do Valor Planejado (VP) e do Custo Realizado (CR). Isto porque durante 
a utilização da ferramenta “linha de base”, os dados do valor planejado (VP) são 
atualizados com os valores da linha de base do custo realizado (CR). 
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5 CONCLUSÃO 
Esta dissertação teve o foco no estudo do processo da extração de 
quantitativos e a incorporação de custos durante a modelagem em BIM de uma 
edificação. Para a demonstração deste processo, o trabalho foi dividido em cinco 
etapas principais: a modelagem de uma edificação com a incorporação de um 
“keynote” ou “nota chave” em cada um de seus elementos construtivos, seguida 
pela a extração dos quantitativos do modelo, a incorporação aos quantitativos 
dos custos das atividades, execução do planejamento da obra e, por fim, a 
simulação da modelagem 5D. 
Primeiramente, foi realizado – com o objetivo de fornecer ao leitor o 
embasamento teórico à adequada compreensão do trabalho - um estudo 
referencial teórico-conceitual abordando conceitualmente cada uma das 
atividades compreendidas pelo mesmo. Após a apresentação de todos os 
conceitos, foram apresentados os casos e em seguida estudados os casos 
propostos. 
Os casos selecionados foram todos realizados pela mesma equipe de 
projetistas. Em cada caso o processo de modelagem 5D passou por constantes 
aperfeiçoamentos, através da adoção de novas técnicas e ferramentas. No 
último caso analisado, foi realizada a observação direta de todo o processo da 
modelagem 5D. Nos demais casos foi realizado somente um estudo sobre os 
trabalhos desenvolvidos. 
O processo não é automatizado em todas as fases, de modo que ainda 
é exigida a intervenção humana. Todavia, as atividades que exigiriam maior 
quantidade de trabalho humano, como por exemplo, o levantamento das 
quantidades das necessárias às atividades previstas ao projeto, foi realizado 
pelo software. A inserção das planilhas de custos, por sua vez, foi realizada de 
forma manual: cada planilha deve ser convertida e atualizada dentro da planilha 
orçamentária. 
O banco de dados utilizado no trabalho é a tabela SINAPI, a qual apesar 
de ser uma excelente ferramenta para a aferição dos custos de uma obra, 
apresenta algumas falhas de comunicação entre as planilhas que compõem o 
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banco de dados, o que gera dados inconsistentes. Uma das falhas detectadas 
no processo é a inconsistência dos dados nas três planilhas fornecidas pela CEF: 
“Catálogo de Composições Analíticas”, “Custo de Composições” e “Preços de 
Insumos”. Ao utilizar os dados das planilhas “Custo de Composições” e “Preços 
de Insumos” na planilha “Catálogo de Composições”, há incoerências entre o 
valor obtido e o valor que está listado na planilha “Custo de Composições”. O 
formato de apresentação dos arquivos em pdf, por sua vez, dificulta muito o 
lançamento dos dados dentro do banco de dados. 
Outros bancos de dados podem ser utilizados no processo de 
levantamento de custos da edificação. Mas para que isto seja possível, estes 
devem possuir códigos específicos para cada elemento construtivo da 
edificação. Em outras plataformas BIM, o fluxo de trabalho pode ser alterado, de 
modo que é necessário analisar caso a caso os meios pelos quais pode ser feita 
a exportação dos dados levantados no modelo para o banco de dados de custo 
da empresa. 
O levantamento das quantidades realizadas pelo software não exime a 
necessidade de um profissional verificar se estas estão corretas, visto que, na 
apresentação de um elemento sem um “keynote” ou “código chave”, o elemento 
quantificado não será exportado para o banco de dados. Um processo adicional 
ao levantamento de quantitativos é a aferição de todos os elementos. Estes 
devem ser verificados para que a sua identificação e esteja de acordo com a 
especificação definidas no escopo do projeto. 
A utilização dos dados levantados no processo de levantamento de 
custos do empreendimento possibilita a análise de diferentes cenários de fluxo 
de caixa e de procedimentos relativos à execução do empreendimento. 
Pode-se concluir que a adoção da modelagem 5D em um 
empreendimento otimiza o processo de levantamento de custos, pois todos os 
quantitativos são extraídos diretamente do modelo. Minimiza-se a intervenção 
humana durante todo o processo, o que leva a uma menor ocorrência de erros. 
Todavia, o processo necessita que a análise dos dados levantados seja feita por 
um profissional, pois um erro na modelagem 3D certamente incorrerá em erros 
dos dados na modelagem 5D. 
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Todo o levantamento de custos apresenta certo grau de imprecisão. 
Com a utilização da modelagem 5D, todo o processo de levantamentos de 
quantitativos é automatizado e realizado pelo software, o que diminui o grau de 
incerteza de todo o processo. O nível de precisão dos quantitativos obtidos no 
modelo depende do grau de desenvolvimento do projeto. Quanto maior é o 
estágio de desenvolvimento do projeto, mais preciso é o levantamento de 
quantitativos. 
Durante o processo de conclusão do trabalho, verificou-se a 
necessidade de acrescentar estudos sobre como efetuar um controle de custo 
mais eficiente por meio da análise ABC e do estudo do valor agregado (EVA), 
duas ferramentas eficientes e de simples compreensão. A modelagem 5D não 
deve ficar restrita apenas ao levantamento dos custos e à simulação do fluxo de 
caixa de um empreendimento, mas deve fornecer parâmetros para que todo o 
processo de gerenciamento de custos possa ser controlado. 
Ao se fazer a análise ABC é possível determinar quais as atividades são 
mais impactantes no custo total do empreendimento. A partir desta análise 
define-se de que maneira cada atividade vai ser controlada. Utilizando-se esta 
metodologia de classificação, aprimora-se a eficiência do controle, diminuindo a 
demanda de recursos necessários à obtenção um grau razoável de controle do 
empreendimento. 
Além das atividades, os insumos e serviços também podem ser 
controlados servindo como uma linha de base para que o responsável pelas 
aquisições do projeto possa fazer uma boa gestão de suas aquisições. 
O estudo do valor agregado (EVA) é uma ferramenta de controle 
eficiente desenvolvido pelas forças armadas estadunidenses, utilizada no 
controle dos seus projetos bélicos. Nesta dissertação, esta ferramenta foi 
utilizada para o desenvolvimento de um template para o controle de um projeto 
de construção civil. Particularmente para este estudo, foi simulado um cenário 
para a verificação do funcionamento do template, cuja aferição será proposta 
como uma das recomendações para futuros trabalhos. 
Conclui-se que a utilização da modelagem 5D em empreendimentos de 
construção civil é uma boa ferramenta para o levantamento de custos, pois 
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fornece aos stakeholders dados consistentes desde as fases preliminares do 
projeto até suas fases finais. Estes dados são de grande utilidade ao 
incorporador para a análise de viabilidade econômica do empreendimento. Os 
estudos complementares de análise ABC e Estudo de Valor Agregado (EVA) 
revelaram-se aderentes à prática de modelagem 5D, fornecendo à empresa 
construtora importantes ferramentas para o controle de suas atividades, 
diminuindo os riscos financeiros do empreendimento de construção civil. 
Vale ressaltar que esta não é a única forma de realizar de uma 
modelagem 5D, embora este seja um processo de baixo custo de implantação 
atenda a todos os requisitos da modelagem 5D. Como a indústria AEC brasileira 
é composta em maioria por pequenas e médias empresas, onde investimentos 
para a implantação de novas tecnologias são limitadas, este é um processo de 
uso viável. 
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5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
Em um ambiente acadêmico, onde se busca constante aperfeiçoamento 
da teoria e o desenvolvimento de novas técnicas para a indústria AEC, surgem 
algumas ideias para futuros trabalhos. Pode-se, então, listar alguns temas para 
o desenvolvimento de novas pesquisas. 
Uma das linhas de pesquisa recomendadas é o aprofundamento no 
processo de modelagem 4D, com o objetivo de fornecer parâmetros mais 
consistentes para a modelagem 5D. 
Este trabalho foi executado por meio da simulação de pequenas obras 
de construção civil. Pelo fato do processo utilizado ser o mesmo para obras de 
diferentes escalas, pode-se replicar este estudo em um empreendimento de 
maior porte e complexidade, com mais atividades e mais sistemas envolvidos, 
como sistemas de ar condicionado, de prevenção e combate ao incêndio, de 
cabeamento lógico, além de sistemas elétrico e hidráulico mais complexos. 
Outro trabalho a ser realizado pode ter como objeto de análise o trabalho 
realizado de forma colaborativa, no qual cada participante faz a modelagem de 
sua especialidade dentro do sistema, enquanto o gerente do modelo faz a 
extração de quantitativos de todo o empreendimento. Propõe-se assim a 
verificação do procedimento de extração dos quantitativos, se estas funcionam 
corretamente quando se faz a troca constante de informações em um ambiente 
de trabalho que utiliza o IFC.  
Conforme descrito nas conclusões, pode-se também fazer a aferição do 
processo proposto pelo Estudo do Valor Agregado (EVA) utilizado para o 
controle físico-financeiro de um empreendimento de construção civil. Este estudo 
implica no fornecimento, por parte do incorporador, de todos os dados 
financeiros da obra, como o acesso irrestrito a todos os contratos de 
fornecimento de materiais e mão-de-obra e dados sobre pagamentos dos 
fornecedores, bem como as informações do planejamento proposto e do 
andamento das atividades de construção civil do empreendimento. 
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